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     Dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo č. 565-2020-508101 ze dne 17.7.2020 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka 
Chomutov 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Zastoupen: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového 

úřadu pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového 

úřadu pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeňka Bachorcová, odborný rada, KPÚ pro 

Ústecký kraj – Pobočka Chomutov 
Adresa: Jiráskova 2528, 43003 Chomutov 
Telefon: + 420 725 901 519 
E-mail : z.bachorcova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Společná nabídka:     Reprezentant zhotovitele: 

Zhotovitel: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. 
Sídlo: Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 
Zastoupen: jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Telefon: 
E-mail : 
ID DS: 74f75k9 
Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10 
Číslo účtu: 51-3715620207/0100 
IČO: 26695103 
DIČ: CZ26695103 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Městského soudu Praha, oddíl C,  
vložka 87873 

a 

Další zhotovitel: GEOS Litoměřice s.r.o. 
Sídlo: Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 
Zastoupen: jednatelem Ing. Janem Nedomou 
Telefon: 
E-mail : 
ID DS: 9vjhm85 
Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10 
Číslo účtu: 115-4380790267/0100 
IČO: 06035159 
DIČ: CZ06035159 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Městského soudu Praha, oddíl C,  
vložka 274940 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené 
na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Článek I.  
Předmět a účel dodatku smlouvy 

 

1.1.  Potřeba posunu termínů vznikla z důvodu žádosti zpracovatele ze dne 16.5.2022. Důvodem je 
zdržení kontroly geometrických plánů pro stanovení obvodů KoPÚ a jeiich zápisu do katastru 
nemovitostí na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj, KP Chomutov. Tímto dochází i k odsunutí 
projednání změn kultur pozemků na příslušném odboru ZPF. Uvedené zpoždění nebylo možné 
ovlivnit ze strany zpracovatele, ani pobočky Chomutov.  
  

1.2. Obě smluvní strany dohodly na posunech termínů následujících etap přípravných a návrhových prací, 
z důvodů zajištění včasného odevzdání prací a kvalitního zpracování, a to tak, aby byl zachován 
stejný časový odstup mezi jednotlivými etapami jako ve SoD.  
Jedná se o tyto etapy: hlavní fakturační celek Přípravné práce – dílčí etapa 3.4.5 – Dokumentace k 
soupisu nároků vlastníků pozemků z termínu 30.6.2022 na 30.8.2022; dále hlavní fakturační celek 
Návrhové práce – dílčí etapy 3.5.1 – Plán společných zařízení, 3.5.i.a) – Výškopisné zaměření 
zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) – potřebné podélné profily, 
příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ, 3.5.i.c) – potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ z termínu 30.3 2023 na 30.5.2023 a dále dílčí 
etapy 3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11odst. 1 zák. 
z termínu 30.6.2023 na 30.8.2023. Ostatní termíny budou plněny dle SoD.  

Obě smluvní strany souhlasí s posunem dílčích částí přípravných a návrhových prací v termínech 
uvedených v čl. I tohoto dodatku. 
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Článek II.  
Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění. Tento dodatek je společně s 
dodatkem č. 1, dodatkem č.2 a dodatkem č. 3 nedílnou součástí smlouvy č.  565 – 2020 - 508101 
ze dne 17.7.2020  s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Kadaňský Rohozec “.  Nedílnou 
součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Položkový výměr činností. 

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.3. Dodavatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své 
pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Teplicích dne 03.06.2022 V Praze dne 02.06.2022  

Za objednatele: Za zhotovitele:  

 
 
..........................................................                                         
 
Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  

 
 
..........................................................                                         
 
Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, 
s.r.o. 

 



Položkový výkaz činností - Příloha č.1 dodatku č.4 SoD KoPÚ v k. ú. Kadaňský Rohozec 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet 
MJ

Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. smlouvy 
o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 7 500,00 3 500,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 1 1 200,00 1 200,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty ha 152 850,00 129 200,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech ha 16 1 050,00 16 800,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 5 000,00 0,00 30.7.2021

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení 
lomových bodů 100 bm 25 1 800,00 45 000,00 30.10.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  100 bm 90 2 400,00 216 000,00 30.3.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 16 4 500,00 72 000,00 30.3.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 100 bm 0 8 500,00 0,00

Rozbor současného stavu                      ha 168 400,00 67 200,00 30.1.2022

Studie odtokových poměrů ha 0 8 500,00 0,00

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 170 450,00 76 500,00 30.8.2022

627 400,00 30.8.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 170 900,00 153 000,00

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 25 500,00 12 500,00

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 100 bm 100 450,00 45 000,00

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 100 bm 0 15 000,00 0,00

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 169 500,00 84 500,00 30.8.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000,00 10 000,00 do 1 měsíce od výzvy 
zadavatele

305 000,00 

3.6. Mapové dílo ha 170 600,00 102 000,00 do 3 měsíců od výzvy 
objednatele

102 000,00 

627 400,00 Kč

305 000,00 Kč

102 000,00 Kč

1 034 400,00 Kč

217 224,00 Kč

1 251 624,00 Kč

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj jednatel

30.5.20213.4.1.

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 03.06.2022 

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V Praze dne 02.06.2022

30.6.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.5.2023

…………………………………………………………………….

3.4.4.

Ing. Pavel Pojer Ing. Zbyněk Řezník
…………………………………………

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč


