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Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 27/2017-504202 
Č.j. objednatele: SPU 205659/2022 

 

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy 27/2017-504202) uzavřené dne 26. 10. 2017 
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chodov u Domažlic 

a Pařezov“, pro komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Chodov u Domažlic 
(dále jen „smlouva“). 

 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Domažlice 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Mgr. Eva Jandová, referent Pobočky Domažlice 

Adresa:                 Haltravská 438, 344 01 Domažlice 

Telefon:                + 420 727 956 737; + 420 727 956 739 

E-mail:                domazlice.pk@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČ:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:               GEPARD s.r.o.  

Sídlo:                 Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5  

Zastoupený:               Ing. Tomášem Krátkým  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Tomáš Krátký  

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxx 

Telefon:                xxx 

E-mail:                 xxx  

ID DS:                 hxp776s  

Bankovní spojení:             xxx  

Číslo účtu:                xxx 

IČ:                      614 99 552  

DIČ:                  CZ61499552 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx 

(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 
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PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je 
změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3. smlouvy 
analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“).  

2. V rámci zpracovávání dílčí etapy KoPÚ 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona již bylo vlastníky odsouhlaseno téměř tři čtvrtiny řešeného území. 

Na základě nesouhlasného vyjádření k návrhu nového uspořádání pozemků vlastníka p. Schleisse, 

bylo svoláno jednání na 23. 5. 2022. Objednatel se snažil s předmětným vlastníkem dohodnout i 

dřívější termín, ale ten nereagoval anebo jednání odkládal. Závěr tohoto jednání byl ten, že zhotovitel 

přepracuje některé lokality návrhu nového uspořádání pozemků na základě požadavků p. Schleisse o 

maximální scelení jeho pozemků.  

3. Cílem objednatele i zhotovitele především je, aby došlo k maximální shodě při návrhu nového 

uspořádání pozemků. Projednávání návrhu nového uspořádání pozemků je v tomto území 

komplikované, vlastníci většinou preferují zůstat v totožné lokalitě a složitě se zde prosazuje samotný 

smysl a účel pozemkových úprav.  

Současně ve firmě zhotovitele došlo k náhlému odchodu odpovědného projektanta ve fázi finalizace 

předmětné etapy KoPÚ. 

4. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy 

tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto 

zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.  

5. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz 

činností. 

6. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 

na veřejnou zakázku. 

 
 

                                                           PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkových úprav je nezbytná změna termínu 
u dílčí etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona . 

2. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto: 

 

 Hlavní celek / dílčí část 

MJ 
Změna v 
počtu MJ 

Cena za MJ bez  
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Stávající platné 
termíny 

Nové 
aktualizované 
termíny 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona 

370  - - -  - - -  - - - 31. 05. 2022 29. 07. 2022 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 4 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 
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3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro 
objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   

      Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha: 

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 
 

V Domažlicích dne 07.06.2022        V Praze dne 07.06.2022 

 
Za objednatele:             Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
…………………………           …………………………  
Ing. Jan Kaiser                                     Ing. Tomáš Krátký 
vedoucí pobočky Domažlice                                       jednatel společnosti  
Státní pozemkový úřad            GEPARD s.r.o. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 27/2017-504202 - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chodov u Domažlic

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 29 900 26 100 31.5.2018 2)

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 370 900 333 000 31.7.2018 2)

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 175 2 900 507 500 30.11.2018 2)

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 368 500 184 000 31.1.2019 2)

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 368 400 147 200 31.10.2019 2)

1 197 800 31.10.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 368 1 200 441 600

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 43 800 17 200

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 6 200 1 200

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 2 200 400

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 368 500 184 000 29. 7. 2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

684 400

3.6. Mapové dílo ha 368 650 239 200 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

239 200

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 30 1000 30 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo 

k zápisu KoPÚ 

do katastru 

nemovitostí 3)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 30 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

  28.2.2020 2)

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
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1 197 800 Kč

684 400 Kč

239 200 Kč

30 000 Kč

2 151 400 Kč

451 794 Kč

2 603 194 Kč

vedoucí Pobočky Domažlice jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad GEPARD s.r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

3) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude 

provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

 V Praze dne 07.06.2022

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

…………………………………………

Ing. Jan Kaiser Ing. Tomáš Krátký

…………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Domažlicích dne  07.06.2022          

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků
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