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DODATEK č. 2 

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 
„Stavba ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. Hovorany“ 

uzavřené dne 1.9.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
mezi smluvními stranami 

 
 

Objednatelé:  

 Česká republika – Státní pozemkový úřad 

 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno 

zastoupený:      Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 
v technických záležitostech oprávněni jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa, Bc. Jaroslava Sasínková 
      Adresa:           Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín 

      Tel.: xxx Mgr. Bc. Večeřa, 
 xxx Bc. Sasínková 
      E-mail: hodonin.pk@spucr.cz, 
  j.sasinkova@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB  
      Číslo účtu: 3723001 / 0710 
      IČO: 01312774 
      DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel č.1“) 

 

a 

Obec Hovorany 

zastoupený:   Ing. Josefem Grmolcem, starostou obce 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Grmolec, starosta obce 
 
v technických záležitostech oprávněna jednat: xxx  
 

    adresa: Hovorany 45, 696 12 Hovorany 

    tel 518 375 102; xxx 

    e-mail podatelna@obec-hovorany.cz   

    ID DS: jd7bqv7 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
     Číslo účtu: 3326671 / 0100 
    IČO: 00284904  

    DIČ: CZ00284904 

(dále jen „objednatel č. 2“)  

 

a 
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Zhotovitel:    

 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.   

sídlo:  Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  

    zastoupený:                                                 Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva  

    tel./fax:                                                         xxx 

    e-mail:                                                          xxx 

    ID DS:    j8pd5dg 

    v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx      

    tel./fax:                                                                 xxx 

    e-mail:            xxx 

    bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  /  

Komerční banka a.s.  

    číslo účtu: 2102043465 / 2700   /   250048-621 / 0100  

    IČO: 25317628 

    DIČ: CZ25317628, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 
2144 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

Čl. I. 

V průběhu realizace díla vznikla potřeba změny nepodstatné hodnoty závazku ze smlouvy 
ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, spočívající v tomto rozsahu: 
 
1. Změnový list stavby č. 1 – Změny vyvolané kolizí stavby s podzemním vedením sítí 
(VTL plynovod při výstavbě nádrže N06 SO 02 - Polní cesta HC13 s příkopem, sdělovací kabel 
pro vodojem při výstavbě nádrže N04 IO 04 - Přeložka podzemního vedení O2 a elektrický kabel 
pro vodojem při výstavbě Nádrže N04 IO 07 - Přeložka kabelu VAK Hodonín). 
 

a  
 

2. Změnový list stavby č. 2 – Na základě podnětu budoucího vlastníka a provozovatele 
realizovaných vodních děl, byl přehodnocen způsob založení trávníku na svazích hráze obou 
nádrží (Nádrž N04 IO 01.1 - Hráz a Nádrž N06 SO 01.1 – Hráz) a na části silničního příkopu 
u polní cesty HC13 (Nádrž N06 SO 02 - Polní cesta HC13 s příkopem). 
 
 

Čl. II. 
 
Na základě skutečností uvedených v čl. I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně 
smlouvy následovně: 
 
Čl. III Cena díla, odst. 4 nově zní: 
 

Celková cena za provedení díla (N04 bez SO 01, Z2, Z3, Z4 + 
N06 bez SO 03, 03 A) tj. cena původní hodnoty závazku bez DPH 

 
23 262 300,41 Kč 

Výpočet 21 % DPH  4 885 083,09 Kč 

Celková původní cena za provedení díla včetně DPH  28 147 383,50 Kč 
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Změnový list stavby č. 1 – méněpráce bez DPH  -185 973,00 Kč  

Změnový list stavby č. 1 – vícepráce bez DPH  +552 606,62 Kč 

Změnový list stavby č. 2 – méněpráce bez DPH  -309 082,67 Kč 

Změnový list stavby č. 2 – vícepráce bez DPH  +134 467,71 Kč 

Změna hodnoty závazku 5,08 % z ceny původní hodnoty závazku 
(absolutní hodnota méněpráce a vícepráce) bez DPH 

 
1 182 130,00 Kč 

Cenový nárůst 0,83 % z ceny původní hodnoty závazku bez DPH  +192 018,66 Kč 

   

Celková cena za provedení díla (N04 bez SO 01, Z2, Z3, Z4 + 
N06 bez 03, 03 A) na základě dodatku č. 2 bez DPH 

 
23 454 319,07 Kč 

Výpočet 21 % DPH  4 925 406,99 Kč 

Celková cena za provedení díla (N04 bez SO 01, Z2, Z3, Z4 + 
N06 bez SO 03, 03 A) na základě dodatku č. 2 včetně DPH 

 
28 379 726,06 Kč 

 
z toho: 

Úhradu 
provede 

objednatel 

Část Díla Financování Cena bez DPH 
(Kč) 

DPH 21 % Cena včetně 
DPH (Kč) 

č. 1 Ochranná 
nádrž N04, 
pozemky 
v KoPÚ 
(00, 
IO 01.1, 
IO 01.2, 
IO 01.3, 
IO 02,  
-IO 04 
IO 03,  
IO 05, 
IO 06, 
+IO 07) 

SPÚ 13 208 555,55 2 773 796,65 15 982 352,20 

č. 1 Ochranná 
nádrž N06, 
pozemky 
v KoPÚ 
(00, 
01.1, 
01.2, 
01.3, 
02) 

SPÚ 10 118 536,01 2 124 892,56 12 243 428,57 

Celkem objednatel č. 1 23 327 091,56 4 898 689,21 28 225 780,77 

č. 2 Ochranná 
nádrž N04, 
pozemky 
mimo 
KoPÚ (Z1) 

Obec 
Hovorany 

127 227,51 26 717,78 
 

153 945,29 

Celkem objednatel č. 2 127 227,51 26 717,78 153 945,29 

Celkem objednatelé č. 1 + 2 23 454 319,07 4 925 406,99 28 379 726,06 
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Čl. III. 

S ohledem na rozpočtové provizorium na straně objednatele č. 1, trvající 4 měsíce, pro které 
nebylo možné smluvně zajistit výše uvedené změny díla, resp. navýšení jeho ceny a zajistit 
realizaci přeložek dotčených sítí, nelze dodržet původní termín pro dokončení stavebních prací. 
Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu ukončení stavebních prací o 2 měsíce s tím, 
že konečný termín předání a převzetí díla bude prodloužen o 1 měsíc. Na základě těchto 
skutečností se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně: 
 
1. Čl. V Doba plnění, odst. 1. nově zní: 

Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.9.2022. 
 
2. Čl. V Doba plnění, odst. 4. nově zní: 

Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:  do 8.9.2021 
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací) 

b. Termín zahájení stavebních prací:  15.9.2021 

c. Termín dokončení stavebních prací:  do 30.9.2022 

d. Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 7 dnů od doručení kolaudačního souhlasu 
Pobočce Hodonín (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) nejpozději 

do 30.11.2022 
 
3. Čl. V Doba plnění, odst. 5. nově zní: 

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro 

zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy 

jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se 

zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny jednotlivých fází stavby: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

Uzlový bod 1 termín plnění do: do 30.11.2021 

Nádrž N04  

IO 02 
Přeložka polní cesty HC18-HC37 – HSV díl 1 - zemní práce, položka č. 4, HSV 
díl 5 - komunikace pozemní, položky č. 30, 32 a 39  

IO 03 
Přeložka vodovodu a odpadu z vodojemu – HSV díly: 1 - zemní práce,  
4 - vodorovné konstrukce, 8 - trubní vedení, 9 - ostatní konstrukce a práce 
 

IO 05 
Polní cesta VPC48 – HSV díl 1- zemní práce, položka č. 1, HSV díl 5 -
komunikace pozemní, položky č. 14, 16 a 17 

 

Nádrž N06   

01.3 

Sdružený objekt - HSV díl 1 - zemní práce, všechny položky mimo položku 
č. 14, HSV díl 2 - zakládání, HSV díl 8 - trubní vedení, všechny položky mimo 
položku č. 42, 43, 44 a 50, HSV díl 9 - ostatní konstrukce a práce - bourání, 
všechny položky mimo položku č. 57  

02 
Polní cesta HC13 s příkopem – HSV díl 1 - zemní práce, položka č. 4, HSV díl 
5 - komunikace pozemní, položky č. 38, 39 a 40 
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Uzlový bod 2 termín plnění do: do 30.9.2022 + 2 měsíce kolaudace 
- dokončení objektů nádrže N04 a nádrže N06, kolaudační souhlas 

 

Nádrž N06   
01.1 
01.2 
01.3 
00 

Hráz 
Zátopa 
Sdružený objekt (dokončení) 
Vedlejší a ostatní náklady 

02 Polní cesta HC13 s příkopem (dokončení) 

 

Čl. IV. 

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti. 

2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých 

údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Plnění předmětu 

tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva 

a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem. 

 
 

Přílohy:  č. 1 harmonogram postupu prací  

  č. 2a nádrž N04 - aktualizovaný položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr) 

č. 2b nádrž N06 - aktualizovaný položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr) 

  

Nádrž N04  

00 Ostatní a vedlejší náklady 

IO 01.1 Hráz 

IO 01.2 Zátopa 

IO 01.3 Sdružený objekt 

IO 02 Přeložka polní cesty HC18-HC37 (dokončení) 

IO 03 Přeložka vodovodu a odpadu z vodojemu (dokončení) 

IO 05 Polní cesta VPC48 (dokončení) 

IO 06 Rekonstrukce příkopu 

IO 07 Přeložka kabelu VAK Hodonín 

Z1 Úprava OK H1 - Hradítková šachta Hovorany 
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V Brně dne: 10.6.2022    V Brně dne: 9.6.2022 

 
 
 
 
 
……………………………………   …………………………………… 

Ing. Renata Číhalová, ředitelka    Ing. Pavel Borek 

Krajského pozemkového úřadu   člen představenstva 

pro Jihomoravský kraj     FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

 

za objednatele č. 1      za zhotovitele 

 

 

 

 

V Hovoranech dne: 10.6.2022 

 
 
 
 
 
…………………………………… 

Ing. Josef Grmolec, starosta 

obce Hovorany  

 

za objednatele č. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek 



Harmonogram stavby ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. Hovorany - dle dodatku č.2 SoD

OBJEDNATEL: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JmK a Obec Hovorany

ZHOTOVITEL: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

ROK

MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září

Nádrž N04

OO Ostatní a vedlejší náklady

IO 01.1 Hráz

IO 01.2 Zátopa

IO 01.3 Sdružený objekt

IO 02 Přeložka polní cesty HC18-HC37

IO 03 Přeložka vodovodu a odpadu z vodojemu

IO 05 Polní cesta VPC48

IO 06 Rekonstrukce příkopu

IO 07 Přeložka kabelu VAK

Z1 Úprava OK H1-Hradítková šachta Hovorany

Nádrž N06

OO Ostatní a vedlejší náklady

01.1 Hráz

01.2 Zátopa

01.3 Sdružený objekt

02 Polní cesta HC13 s příkopem

20222021



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 6.6.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 12 845 199,34 2 800 514,43

0,0015,00% 0,00

16 136 297,49CZK

25/18/NO4/2021

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

13 335 783,06
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/18/NO4/2021

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STAZ1 Úprava OK H1-Hradítková šachta Hovorany

06.06.2022

 

 

Hráz

Ostatní a vedlejší náklady

Kód

IO 01.3

IO 02

00

IO 03

IO 01.2

IO 01.1

Popis

Polní cesta VPC48IO 05

IO 06

IO 04

3 148 600,16

IO 07 Přeložka kabelu VAK Hodonín

Přeložka podzemního vedení O2

Rekonstrukce příkopu

Přeložka vodovodu a odpadu z vodojemu

Přeložka polní cesty HC18-HC37

Sdružený objekt

636 994,90

Cena s DPH [CZK]

0,00

3 809 806,19

3 471 983,76

3 059 571,88

2 728 290,42

430 760,00

988 469,47

13 335 783,06

Zátopa

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany

217 247,34

526 442,07

Cena bez DPH [CZK]

816 916,92

356 000,00

2 528 571,80

0,00

2 254 785,47

2 869 408,07

16 136 297,49

153 945,29127 227,51

490 583,72 593 606,30

262 869,28
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 356 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 356 000,00 21,00% 74 760,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 430 760,00

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany

00 - Ostatní a vedlejší náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 356 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 356 000,00

00 - Ostatní a vedlejší náklady

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 356 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 356 000,00

1 K 00000101
Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, 

včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a mezideponie)
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 00000102 Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby kpl 1,000 65 000,00 65 000,00

3 K 00000103 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K 00000104 Dozor geologa kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

5 K 00000105 Vytýčení inženýrských sítí kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

6 K 00000106 Dočasná dopravní opatření kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

7 K 00000107 Záchranný archeologický průzkum kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

8 K 00000108 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,000 55 000,00 55 000,00

9 K 00000109
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 

vlastníkům.
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

10 K 00000110
Přemístění křížku z místa výstavby hráze na nové místo (do 1 km)

Demontáž a osazení na nové místo 
kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

11 K 00000111 Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

12 K 00000112
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 paré v elektronické podobě) 

objednateli.
kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

13 K 00000113 Zkoušky a měření (únosnost pláně, atd.) kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

14 K 00000114 Zajištění publicity realizované stavby - informační bilbord dané velikosti, včetně konstrukce kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

15 K 00000115
Kontrola zhutnění zemin v hrázi

ks 15,000 1 250,00 18 750,00

16 K 00000116 Kontrolní zkoušky zeminy z místa těžby ks 15,000 1 250,00 18 750,00

17 K 00000117 Kontrolní a zkušební plán ks 1,000 5 000,00 5 000,00

18 K 00000118 Manipulační a provozní řád vodního díla ks 1,000 40 000,00 40 000,00

19 K 00000119 Povodňový a havarijní plán ks 1,000 5 000,00 5 000,00

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany

00 - Ostatní a vedlejší náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 869 408,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 869 408,07 21,00% 602 575,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 471 983,76

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany

IO 01.1 - Hráz
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 869 408,07

HSV - Práce a dodávky HSV 2 819 408,07

    1 - Zemní práce 1 499 958,66

    4 - Vodorovné konstrukce 1 213 236,10

    8 - Trubní vedení 42 024,31

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 7 232,22

    998 - Přesun hmot 56 956,78

PSV - Práce a dodávky PSV 50 000,00

    767 - Konstrukce zámečnické 50 000,00

IO 01.1 - Hráz

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 869 408,07

D HSV Práce a dodávky HSV 2 819 408,07

D 1 Zemní práce 1 499 958,66

1 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 11,792 104,00 1 226,37 CS ÚRS 2021 01

VV "koruna hráze" (112,3*3,0)*0,035 11,792

2 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 79,730 102,00 8 132,46 CS ÚRS 2021 01

VV (1371+907)*0,035 79,730

3 K 111211231
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 

1:3, průměru kmene do 30 cm
kus 2,000 84,10 168,20 CS ÚRS 2021 01

VV 2 2,000

4 K 111211232
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 

1:3, průměru kmene přes 30 cm
kus 1,000 99,80 99,80 CS ÚRS 2021 01

VV 1 1,000

5 K 111251102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 

sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2
m2 285,000 28,30 8 065,50 CS ÚRS 2021 01

VV 285 285,000

6 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 2,000 169,00 338,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2 2,000

7 K 112101104 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm kus 1,000 697,00 697,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1 1,000

8 K 112155215
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene 

do 300 mm
kus 2,000 360,00 720,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2 2,000

9 K 112155225
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene 

přes 500 do 700 mm
kus 1,000 772,00 772,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1 1,000

10 K 112155311 Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého m2 285,000 18,30 5 215,50 CS ÚRS 2021 01

VV 285 285,000

11 K 112201101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 2,000 335,00 670,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2 2,000

12 K 112201104 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm kus 1,000 1 600,00 1 600,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1 1,000

13 K 112211111 Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m kus 2,000 212,00 424,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2 2,000

14 K 112211113 Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m kus 1,000 883,00 883,00 CS ÚRS 2021 01

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany

IO 01.1 - Hráz
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

15 K 121151127 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm m2 2 730,000 15,00 40 950,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2730 2 730,000

16 K 122251406
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 1 000 do 5 000 m3
m3 4 330,000 45,00 194 850,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4330 4 330,000

17 K 122351405
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 500 do 1 000 m3
m3 538,000 80,00 43 040,00 CS ÚRS 2021 01

VV "pod hrází" 538 538,000

18 K 122351406
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 1 000 do 5 000 m3
m3 4 330,000 50,00 216 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4330 4 330,000

19 K 132254103
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
m3 70,000 120,00 8 400,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod-odstranění" 48,6 48,600

VV "SEK-odstranění" 21,4 21,400

VV Součet 70,000

20 K 132354103
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3
m3 70,000 150,00 10 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod-odstranění" 48,6 48,600

VV "SEK-odstranění" 21,4 21,400

VV Součet 70,000

21 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 9 198,000 30,00 275 940,00 CS ÚRS 2021 01

VV 8660 8 660,000

VV 538 538,000

VV Součet 9 198,000

22 K 171103202

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 

šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny 

přes 20 do 50 % objemu

m3 8 660,000 45,00 389 700,00 CS ÚRS 2021 01

VV 8660 8 660,000

23 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 

jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 538,000 45,00 24 210,00 CS ÚRS 2021 01

VV 538 538,000

24 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 140,000 70,00 9 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod-odstranění" 48,6+48,6 97,200

VV "SEK-odstranění" 21,4+21,4 42,800

VV Součet 140,000

25 K 181102302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 2 920,000 15,00 43 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2920 2 920,000

26 K 181202305 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním m2 336,900 20,00 6 738,00 CS ÚRS 2021 01

VV "koruna hráze" 112,3*3,0 336,900

27 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 336,900 51,00 17 181,90 CS ÚRS 2021 01

VV "koruna hráze" 112,3*3,0 336,900

28 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 336,900 5,80 1 954,02 CS ÚRS 2021 01

VV "koruna hráze" 112,3*3,0 336,900

29 K 181451122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:5 do 1:2
m2 0,000 7,57 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1371+907 2 278,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dodatek2   -2278 -2 278,000

VV Součet 0,000

30 K 182111111 Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 0,000 25,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1371+907 2 278,000

VV dodatek2   -2278 -2 278,000

VV Součet 0,000

31 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 2 278,000 25,00 56 950,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1371+907 2 278,000

32 K 182301133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 

200 mm
m2 2 278,000 35,00 79 730,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1371+907 2 278,000

33 M 61894010 síť kokosová (400 g/m2) 2x50m m2 0,000 35,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV (1371+903)*1,1 2 501,400

VV dodatek2   -2501,4 -2 501,400

VV Součet 0,000

48 K 193405211 výsev trávníku hydroosevem m2 2 614,900 19,39 50 702,91 CS ÚRS 2021 01

VV 1371+907 2 278,000

Vodorovné konstrukce 1 213 236,10

34 K 457531112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-

63 mm
m3 162,200 925,00 150 035,00 CS ÚRS 2021 01

VV "patní drén" 162,2 162,200

35 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-

63 mm
m3 96,700 925,00 89 447,50 CS ÚRS 2021 01

VV "patní drén" 96,7 96,700

36 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů do 200 kg
m3 266,300 1 400,00 372 820,00 CS ÚRS 2021 01

VV "pata hráze" 266,3 266,300

37 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu 

z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
m2 296,800 177,00 52 533,60 CS ÚRS 2021 01

VV 296,8 296,800

38 K 464531112 Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm m3 548,400 1 000,00 548 400,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1371*0,4 548,400

D 8 Trubní vedení 42 024,31

39 M 28611225
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 

drenáže
m 113,174 81,10 9 178,41 CS ÚRS 2021 01

VV 104,5*1,083 113,174

40 K 850391811
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 250 do 

400
m 90,000 224,00 20 160,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod DN300" 90 90,000

41 K 871228111 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm m 104,500 10,20 1 065,90 CS ÚRS 2021 01

VV 104,5 104,500

42 K 894811131
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, 

odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm
kus 2,000 5 810,00 11 620,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2 2,000

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 7 232,22

43 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 15,930 233,00 3 711,69 CS ÚRS 2021 01

44 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 159,300 10,20 1 624,86 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 15,93 * 10 " Přepočtené koeficientem množství 159,300

45 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 15,930 119,00 1 895,67 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 56 956,78

46 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m t 2 278,271 25,00 56 956,78 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 50 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 50 000,00

47 K R767005 Ocelová závora - dodávka a osazení ks 2,000 25 000,00 50 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 816 916,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 816 916,92 21,00% 171 552,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 988 469,47

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany

IO 01.2 - Zátopa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 816 916,92

HSV - Práce a dodávky HSV 816 916,92

    1 - Zemní práce 783 524,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 250,00

    998 - Přesun hmot 142,12

IO 01.2 - Zátopa

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 816 916,92

D HSV Práce a dodávky HSV 816 916,92

D 1 Zemní práce 783 524,80

1 M 005724720 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 284,200 104,00 29 556,80 CS ÚRS 2021 01

VV (7280+840)*0,035 284,200

2 M 005724740 osivo směs travní krajinná-svahová kg 85,400 102,00 8 710,80 CS ÚRS 2021 01

VV (1950+490)*0,035 85,400

3 K 121151127 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm m2 12 300,000 15,00 184 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV "zátopa" 1740 1 740,000

VV "zemník" 10560 10 560,000

VV Součet 12 300,000

4 K 122251404
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 100 do 500 m3
m3 370,000 60,00 22 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV "zátopa" 370 370,000

5 K 122351404
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 100 do 500 m3
m3 370,000 70,00 25 900,00 CS ÚRS 2021 01

VV "zátopa" 370 370,000

6 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 370,000 35,00 12 950,00 CS ÚRS 2021 01

VV 370 370,000

7 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 370,000 35,00 12 950,00 CS ÚRS 2021 01

VV 370 370,000

8 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 

jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 740,000 65,00 48 100,00 CS ÚRS 2021 01

VV 740 740,000

9 K 181301117
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy přes 400 do 500 mm
m2 8 120,000 20,00 162 400,00 CS ÚRS 2021 01

VV 7280+840 8 120,000

10 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 8 120,000 4,47 36 296,40 CS ÚRS 2021 01

VV 7280+840 8 120,000

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany

IO 01.2 - Zátopa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 181451122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:5 do 1:2
m2 2 440,000 7,57 18 470,80 CS ÚRS 2021 01

VV 1950+490 2 440,000

12 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 4 480,000 12,00 53 760,00 CS ÚRS 2021 01

VV 7280*0,5+840 4 480,000

13 K 181951113 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění m2 3 640,000 12,00 43 680,00 CS ÚRS 2021 01

VV 7280*0,5 3 640,000

14 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m2 2 295,000 20,00 45 900,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1950 1 950,000

VV "zátopa" 345 345,000

VV Součet 2 295,000

15 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 490,000 35,00 17 150,00 CS ÚRS 2021 01

VV 490 490,000

16 K 182301137
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 

400 do 500 mm
m2 2 440,000 25,00 61 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1950+490 2 440,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 250,00

17 K 938906142 Čištění usazenin pročištění drenážního potrubí DN 80 a 100 m 100,000 72,50 7 250,00 CS ÚRS 2021 01

18 K R9001 včetně odvozu a likvidace na skládce m 400,000 15,00 6 000,00

VV "plast" 100 100,000

VV "pálená hlína" 300 300,000

VV Součet 400,000

19 K R9002 propojení stávající drenáže s navrženým drénem
komple

t
1,000 20 000,00 20 000,00

D 998 Přesun hmot 142,12

20 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m t 0,374 380,00 142,12 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 148 600,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 148 600,16 21,00% 661 206,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 809 806,19

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany

IO 01.3 - Sdružený objekt
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 148 600,16

HSV - Práce a dodávky HSV 2 938 719,06

    1 - Zemní práce 148 717,80

    2 - Zakládání 38 462,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 954 007,15

    4 - Vodorovné konstrukce 122 253,35

    8 - Trubní vedení 494 456,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 106 966,15

    998 - Přesun hmot 73 855,66

PSV - Práce a dodávky PSV 209 881,10

    767 - Konstrukce zámečnické 209 881,10

IO 01.3 - Sdružený objekt

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 148 600,16

D HSV Práce a dodávky HSV 2 938 719,06

D 1 Zemní práce 148 717,80

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 480,000 50,00 24 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 480 480,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 60,000 100,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 60 60,000

3 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 329,900 120,00 39 588,00 CS ÚRS 2021 01

VV 235,4 235,400

VV "potrubí" 94,5 94,500

VV Součet 329,900

4 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 m3 40,425 120,00 4 851,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vývar" 12,6*0,75+41,3*0,75 40,425

5 K 124353119
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při 

LTM v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
m3 4,043 121,00 489,20 CS ÚRS 2021 01

VV "vývar" (12,6*0,75+41,3*0,75)*0,1 4,043

6 K 132351101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
m3 3,960 1 220,00 4 831,20 CS ÚRS 2021 01

VV "práh" 5,5*0,6*1,2 3,960

7 K 132351252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
m3 23,625 250,00 5 906,25 CS ÚRS 2021 01

VV "čelo" 10,5*1,5*1,5 23,625

8 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 397,910 65,00 25 864,15 CS ÚRS 2021 01

VV 235,4 235,400

VV "potrubí" 94,5 94,500

VV "vývar" 12,6*0,75+41,3*0,75 40,425

VV "práh" 5,5*0,6*1,2 3,960

VV "čelo" 10,5*1,5*1,5 23,625

VV Součet 397,910

9 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 

jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 397,910 75,00 29 843,25 CS ÚRS 2021 01

VV 235,4 235,400

VV "potrubí" 94,5 94,500

VV "vývar" 12,6*0,75+41,3*0,75 40,425

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany

IO 01.3 - Sdružený objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "práh" 5,5*0,6*1,2 3,960

VV "čelo" 10,5*1,5*1,5 23,625

VV Součet 397,910

10 K 181951114 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním m2 121,100 24,50 2 966,95 CS ÚRS 2021 01

VV 59,2 59,200

VV "potrubí" 41,9 41,900

VV "čelo" 7,4 7,400

VV "vývar" 12,6 12,600

VV Součet 121,100

11 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m2 41,300 106,00 4 377,80 CS ÚRS 2021 01

VV "vývar" 41,3 41,300

D 2 Zakládání 38 462,00

12 K 273322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 6,220 4 500,00 27 990,00 CS ÚRS 2021 01

VV 59,2*0,1+0,15+0,15 6,220

13 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 4,140 650,00 2 691,00 CS ÚRS 2021 01

VV 41,4*0,1 4,140

14 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 4,140 150,00 621,00 CS ÚRS 2021 01

VV 41,4*0,1 4,140

15 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,179 40 000,00 7 160,00 CS ÚRS 2021 01

VV 59,2*0,00303 0,179

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 954 007,15

16 K 317321018 Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37 m3 0,552 12 500,00 6 900,00 CS ÚRS 2021 01

VV "čelo" 5,52*0,1 0,552

17 K 317351105

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce 

vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad 

nejblíže nižší podlahou zřízení

m2 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV "čelo" 19,6*0,1+10,4*0,1 3,000

18 K 317351106

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce 

vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad 

nejblíže nižší podlahou odstranění

m2 3,000 179,00 537,00 CS ÚRS 2021 01

VV "čelo" 19,6*0,1+10,4*0,1 3,000

19 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,044 45 200,00 1 988,80 CS ÚRS 2021 01

VV "čelo" 5,52*0,0079 0,044

20 K 321213345

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu

m3 3,820 12 500,00 47 750,00 CS ÚRS 2021 01

VV "čelo" 3,82 3,820

21 K 321311116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 0,650 5 320,00 3 458,00 CS ÚRS 2021 01

VV "bloček" 1,3*0,5*1,0 0,650

22 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 147,335 5 123,81 754 916,55 CS ÚRS 2021 01

VV "nátok" 16,4 16,400

VV "přelivná hrana" 0,19*16,55 3,145

VV 16,71+98,13 114,840

VV "čelo" 12,95 12,950

VV Součet 147,335
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 380,300 1 230,00 467 769,00 CS ÚRS 2021 01

VV "nátok" 42,9 42,900

VV 73,5+211,1 284,600

VV "čelo" 49,2 49,200

VV "bloček" (2*1,3+2*0,5)*1,0 3,600

VV Součet 380,300

24 K 321351030

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch jinak zakřivených než válcově

m2 16,550 1 580,00 26 149,00 CS ÚRS 2021 01

VV "přelivná hrana" 1,0*16,55 16,550

25 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 380,300 250,00 95 075,00 CS ÚRS 2021 01

VV "nátok" 42,9 42,900

VV 73,5+211,1 284,600

VV "čelo" 49,2 49,200

VV "bloček" (2*1,3+2*0,5)*1,0 3,600

VV Součet 380,300

26 K 321352030

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch jinak zakřivených než válcově

m2 16,550 250,00 4 137,50 CS ÚRS 2021 01

VV "přelivná hrana" 1,0*16,55 16,550

27 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,061 38 300,00 2 336,30 CS ÚRS 2021 01

VV "nátok" 1,0*60*0,000617 0,037

VV "čelo" 0,85*45*0,000617 0,024

VV Součet 0,061

28 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 12,459 38 000,00 473 442,00 CS ÚRS 2021 01

VV 12,4593 12,459

29 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

t 1,730 37 600,00 65 048,00 CS ÚRS 2021 01

VV "nátok-100/100/8" ((28,3+49,2)*0,0079)*1,15 0,704

VV "obetonování potrubí-150/150/6" (7,8*19,3*0,00303)*1,15 0,525

VV "čelo-100/100/8" (55,2*0,0079)*1,15 0,501

VV Součet 1,730

D 4 Vodorovné konstrukce 122 253,35

30 K 451317122 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 100 do 150 mm m2 20,200 569,00 11 493,80 CS ÚRS 2021 01

VV "nátok" 8,2 8,200

VV 6*2 12,000

VV Součet 20,200

31 K 452218142
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez 

patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu
m3 3,960 4 140,00 16 394,40 CS ÚRS 2021 01

VV 5,5*0,6*1,2 3,960

32 K 457532111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, 

frakce od 4-8 do 22-32 mm
m3 8,085 1 170,00 9 459,45 CS ÚRS 2021 01

VV "vývar" 12,6*0,15+41,3*0,15 8,085
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 462513161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 

záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg bez výplně mezer
m3 32,340 1 770,00 57 241,80 CS ÚRS 2021 01

VV "vývar" 12,6*0,6+41,3*0,6 32,340

34 K 462513169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 

záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu
m2 53,900 101,00 5 443,90 CS ÚRS 2021 01

VV "vývar" 12,6+41,3 53,900

35 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 

tl. kamene 200 mm
m2 20,200 1 100,00 22 220,00 CS ÚRS 2021 01

VV "nátok" 8,2 8,200

VV 6*2 12,000

VV Součet 20,200

D 8 Trubní vedení 494 456,95

36 M 55243808 stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - MSS P162mm kus 18,000 85,50 1 539,00 CS ÚRS 2021 01

VV 18 18,000

37 M 55243832 hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla levá kus 18,000 4,02 72,36 CS ÚRS 2021 01

VV 18 18,000

38 M 55243834 hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla pravá kus 18,000 4,02 72,36 CS ÚRS 2021 01

VV 18 18,000

39 M 59222004 trouba ŽB hrdlová DN 1200 m 21,314 6 250,00 133 212,50 CS ÚRS 2021 01

VV 19,5*1,093 21,314

40 K 820521113
Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 1000 do 

1200 mm
kus 1,000 1 480,00 1 480,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1 1,000

41 K 822522111
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným 

těsněním DN 1200
m 19,500 1 420,00 27 690,00 CS ÚRS 2021 01

VV 19,5 19,500

42 K 891352322 Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavítek DN 200 kus 2,000 1 870,00 3 740,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2 2,000

43 K 899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37 m3 57,347 3 590,00 205 875,73 CS ÚRS 2021 01

VV (2,69*19,3)+2,75 54,667

VV "žebro" 2,68 2,680

VV Součet 57,347

44 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 93,500 650,00 60 775,00 CS ÚRS 2021 01

VV (2*19,3)*2+4,4 81,600

VV "žebro" 11,9 11,900

VV Součet 93,500

45 K R89001

Vřetenové stavítko nerezové 

rozměr 200 x 200 mm, délka tyče 5,5 m, ukončení ořech vč. dopravy, montážního materiálu a zprovoznění kus 2,000 30 000,00 60 000,00

VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 106 966,15

46 K 931626111
Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu asfaltová úprava jednonásobným 

nátěrem
m2 2,550 101,00 257,55 CS ÚRS 2021 01

VV 1,85*0,6+(2,4*2)*0,3 2,550

47 K 931991111 Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve dně m 1,850 2 110,00 3 903,50 CS ÚRS 2021 01

VV 1,85 1,850

48 K 931991112 Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně m 4,800 2 320,00 11 136,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2,4*2 4,800

49 K 934956123
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným 

kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm
m2 9,720 2 270,00 22 064,40 CS ÚRS 2021 01
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VV (1,35*1,1)*2+1,35*5 9,720

50 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 35,350 555,00 19 619,25 CS ÚRS 2021 01

VV "nátok" 5,5*2 11,000

VV 5,35+19,0 24,350

VV Součet 35,350

51 K 939941113 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně m 12,300 1 150,00 14 145,00 CS ÚRS 2021 01

VV 6,15*2 12,300

52 K 953334423
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - 

strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm
m 47,650 353,00 16 820,45 CS ÚRS 2021 01

VV "nátok" 5,5*2 11,000

VV 5,35+19,0+6,15*2 36,650

VV Součet 47,650

53 K 977151114
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 50 do 60 mm
m 1,200 2 100,00 2 520,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,2*6 1,200

54 M R93002

Vodočetná lať

ocelový plech tl. 1,5 mm, smalt

délka 5,0 m

vč. montáže a dopravy

kus 1,000 16 500,00 16 500,00

D 998 Přesun hmot 73 855,66

55 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m t 194,357 380,00 73 855,66 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 209 881,10

D 767 Konstrukce zámečnické 209 881,10

56 M 13010200 tyč ocelová plochá jakost 11 375 40x4mm t 0,001 26 300,00 26,30 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/2-rám" (0,12*9)*0,00126 0,001

57 M 13010272 tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x10mm t 0,177 25 400,00 4 495,80 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/3-česle" 28,18*0,00628 0,177

58 M 13010302 tyč ocelová plochá jakost 11 375 120x8mm t 0,020 25 900,00 518,00 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/5-lávka" (0,08*20)*0,0076 0,012

VV "Z/6-zábradlí" (0,05*20)*0,0076 0,008

VV Součet 0,020

59 M 13010442 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x10mm t 0,099 26 800,00 2 653,20 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/3-rám česlí" 6,56*0,0151 0,099

60 M 13010508 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 60x40x5mm t 0,017 30 300,00 515,10 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/2-rám" (1,56*2+1,37)*0,00377 0,017

61 M 13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t 0,049 24 800,00 1 215,20 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/5-lávka" (0,875*5)*0,0112 0,049

62 M 13010756 ocel profilová IPE 240 jakost 11 375 t 0,869 25 400,00 22 072,60 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/5-lávka" (12,0*2)*0,0362 0,869

63 M 13010812 ocel profilová UPN 65 jakost 11 375 t 0,276 26 200,00 7 231,20 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/1-vodící drážky" ((5,8*2+1,37)*3)*0,00709 0,276

64 M 54926400 zámek stavební dveřní zadlabací s vložkou 5131 kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000

65 M 55283901 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x4,0mm m 124,970 126,00 15 746,22 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/6-zábradlí" 71 71,000

VV "Z/8-branka" 4,95 4,950

VV "Z/9-zábradlí" 29,32 29,320

VV "Z/10-zábradlí" 19,7 19,700

VV Součet 124,970
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

66 M 14011098 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm m 5,500 697,00 3 833,50 CS ÚRS 2021 01

VV 5,5 5,500

67 M 55347001 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 500x1000mm kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2021 01

VV "lávka" 1 1,000

68 M 55347006 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 1000x1000mm kus 11,000 1 030,00 11 330,00 CS ÚRS 2021 01

VV "lávka" 11 11,000

69 M 55347018 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1200x1000mm kus 2,000 1 610,00 3 220,00 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/2-1350/780" 2 2,000

70 K 767161111 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 14,760 222,00 3 276,72 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/7" 5,95 5,950

VV "Z/9" 8,81 8,810

VV Součet 14,760

71 K 767161123
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí 

do 20 kg
m 22,500 299,00 6 727,50 CS ÚRS 2021 01

VV 11,25*2 22,500

72 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 34,870 68,40 2 385,11 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/2-rám" 18,29 18,290

VV "Z/8-branka" 16,58 16,580

VV Součet 34,870

73 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 620,285 34,40 21 337,80 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/1-vodící drážky" 91,96*3 275,880

VV "Z/3-rám česlí" 99,06 99,060

VV "Z/7-zábradlí" 66,0 66,000

VV "Z/9-zábradlí" 98,22 98,220

VV "trouba 159*4,5" 5,5*14,75 81,125

VV Součet 620,285

74 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 422,420 30,70 12 968,29 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/3-česle" 176,97 176,970

VV "Z/6-zábradlí" 122,725*2 245,450

VV Součet 422,420

75 K 767995117 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 929,960 29,90 27 805,80 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/5-lávka" 464,98*2 929,960

76 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 2,424 1 260,00 3 054,24 CS ÚRS 2021 01

77 K R767001 Žárové zinkování kg 2 007,535 29,00 58 218,52

VV "Z/1-vodící drážky" 91,96*3 275,880

VV "Z/2-rám" 18,29 18,290

VV "Z/3-česle" 176,97 176,970

VV "Z/3-rám česlí" 99,06 99,060

VV "Z/5-lávka" 464,98*2 929,960

VV "Z/6-zábradlí" 122,725*2 245,450

VV "Z/7-zábradlí" 66,0 66,000

VV "Z/8-branka" 16,58 16,580

VV "Z/9-zábradlí" 98,22 98,220

VV "trouba 159*4,5" 5,5*14,75 81,125

VV Součet 2 007,535
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 254 785,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 254 785,47 21,00% 473 504,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 728 290,42

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany

IO 02 - Přeložka polní cesty HC18-HC37

 

Strana 24 z 61



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 254 785,47

HSV - Práce a dodávky HSV 2 254 785,47

    1 - Zemní práce 283 897,00

    2 - Zakládání 59 532,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 148 167,60

    4 - Vodorovné konstrukce 65 223,20

    5 - Komunikace pozemní 1 375 360,06

    8 - Trubní vedení 150 872,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 252,00

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 125 838,49

    998 - Přesun hmot 15 642,52

IO 02 - Přeložka polní cesty HC18-HC37

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 254 785,47

D HSV Práce a dodávky HSV 2 254 785,47

D 1 Zemní práce 283 897,00

1 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 5,600 104,00 582,40 CS ÚRS 2021 01

VV 160*0,035 5,600

2 K 113107243
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 884,000 70,60 62 410,40 CS ÚRS 2021 01

VV 884 884,000

3 K 113152111
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva těženého
m3 265,200 251,00 66 565,20 CS ÚRS 2021 01

VV 884*0,3 265,200

4 K 121151127 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm m2 880,000 25,00 22 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 880 880,000

5 K 122351404
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 100 do 500 m3
m3 240,000 80,00 19 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV 240 240,000

6 K 122452204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 

500 m3
m3 180,000 100,00 18 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 180 180,000

7 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 330,000 80,80 26 664,00 CS ÚRS 2021 01

VV "nevhodná zemina" 90 90,000

VV "ze zemníku" 240 240,000

VV Součet 330,000

8 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 80,000 25,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 80 80,000

9 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných
m3 330,000 45,30 14 949,00 CS ÚRS 2021 01

VV 330 330,000

10 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 

jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 90,000 73,70 6 633,00 CS ÚRS 2021 01

VV 90 90,000

11 K 181102302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 790,000 15,00 11 850,00 CS ÚRS 2021 01

VV 790 790,000

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany

IO 02 - Přeložka polní cesty HC18-HC37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 181202305 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním m2 700,000 15,00 10 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV 700 700,000

13 K 181351107
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
m2 160,000 50,00 8 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 160 160,000

14 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 160,000 5,80 928,00 CS ÚRS 2021 01

VV 160 160,000

15 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m2 115,000 50,00 5 750,00 CS ÚRS 2021 01

VV 115 115,000

16 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 130,000 60,50 7 865,00 CS ÚRS 2021 01

VV 130 130,000

D 2 Zakládání 59 532,20

17 K 212752101
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100
m 185,000 279,00 51 615,00 CS ÚRS 2021 01

VV 185 185,000

18 K 273322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 1,700 3 100,00 5 270,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,7 1,700

19 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 2,400 401,00 962,40 CS ÚRS 2021 01

VV 2,4 2,400

20 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 2,400 108,00 259,20 CS ÚRS 2021 01

VV 2,4 2,400

21 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,048 29 700,00 1 425,60 CS ÚRS 2021 01

VV 15,8*0,00303 0,048

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 148 167,60

22 K 321213345

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu

m3 1,920 8 000,00 15 360,00 CS ÚRS 2021 01

VV 12,8*0,15 1,920

23 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 20,900 4 500,00 94 050,00 CS ÚRS 2021 01

VV 20,9 20,900

24 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 31,200 850,00 26 520,00 CS ÚRS 2021 01

VV 31,2 31,200

25 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 31,200 150,00 4 680,00 CS ÚRS 2021 01

VV 31,2 31,200

26 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

t 0,201 37 600,00 7 557,60 CS ÚRS 2021 01

VV (32,4*0,0054)*1,15 0,201

D 4 Vodorovné konstrukce 65 223,20
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27 K 451311531 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm m2 10,300 684,00 7 045,20 CS ÚRS 2021 01

VV 10,3 10,300

28 K 451311541 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 200 do 250 mm m2 10,600 855,00 9 063,00 CS ÚRS 2021 01

VV 10,6 10,600

29 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 

tl. kamene 200 mm
m2 20,900 2 350,00 49 115,00 CS ÚRS 2021 01

VV 10,3+10,6 20,900

D 5 Komunikace pozemní 1 375 360,06

30 K 561061121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 

(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 

000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm

m2 1 572,000 45,00 70 740,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1490 1 490,000

VV "odbočka" 82 82,000

VV Součet 1 572,000

31 K 564762111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 65,500 258,00 16 899,00 CS ÚRS 2021 01

VV "odbočka" 65,5 65,500

32 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 2 865,600 150,00 429 840,00 CS ÚRS 2021 01

VV "frakce 0-32" 1375,6 1 375,600

VV "frakce 0-63" 1490 1 490,000

VV Součet 2 865,600

33 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 82,000 211,00 17 302,00 CS ÚRS 2021 01

VV "odbočka" 82 82,000

34 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 1 261,000 340,05 428 803,05 CS ÚRS 2021 01

VV 1261 1 261,000

35 K 569831111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm m2 235,000 100,00 23 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV 235 235,000

36 K 573111113 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2 m2 1 261,000 24,60 31 020,60 CS ÚRS 2021 01

VV 1261 1 261,000

37 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 1 146,400 20,00 22 928,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1146,4 1 146,400

38 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
m2 1 146,400 219,79 251 967,26 CS ÚRS 2021 01

VV 1146,4 1 146,400

39 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 44,519 1 850,00 82 360,15 CS ÚRS 2021 01

VV "4% pojiva" (1490*0,4*70,8)/1000 42,197

VV "4% pojiva" (82*0,4*70,8)/1000 2,322

VV Součet 44,519

D 8 Trubní vedení 150 872,40

40 M 59222002 trouba ŽB hrdlová DN 800 m 18,800 3 300,00 62 040,00 CS ÚRS 2021 01

VV 17,2*1,093 18,800

41 K 820471113
Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 600 do 

800 mm
kus 2,000 1 040,00 2 080,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2 2,000

42 K 822472111
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným 

těsněním DN 800
m 17,200 1 090,00 18 748,00 CS ÚRS 2021 01

VV 17,2 17,200

43 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25 m3 17,800 3 050,00 54 290,00 CS ÚRS 2021 01

VV 17,8 17,800

44 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 34,720 395,00 13 714,40 CS ÚRS 2021 01
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VV (1,4*12,4)*2 34,720

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 252,00

45 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 8,000 129,00 1 032,00 CS ÚRS 2021 01

VV 8 8,000

46 K 966008113
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm
m 7,500 2 880,00 21 600,00 CS ÚRS 2021 01

VV "propustek DN800" 7,5 7,500

47 K R90004 Statická zatěžovací zkouška dle TKP ks 3,000 2 540,00 7 620,00

VV 3 3,000

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 125 838,49

48 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 719,077 45,00 32 358,47 CS ÚRS 2021 01

49 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 7 190,770 4,00 28 763,08 CS ÚRS 2021 01

VV 719,077 * 10 " Přepočtené koeficientem množství 7 190,770

50 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 719,077 25,00 17 976,93 CS ÚRS 2021 01

51 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 719,077 65,00 46 740,01 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 15 642,52

52 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 239,916 65,20 15 642,52 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 528 571,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 528 571,80 21,00% 531 000,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 059 571,88

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany

IO 03 - Přeložka vodovodu a odpadu z vodojemu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 528 571,80

HSV - Práce a dodávky HSV 2 528 571,80

    1 - Zemní práce 443 063,52

    4 - Vodorovné konstrukce 39 342,38

    5 - Komunikace pozemní 14 288,47

    8 - Trubní vedení 1 998 250,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 558,60

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 2 142,00

    998 - Přesun hmot 25 926,20

IO 03 - Přeložka vodovodu a odpadu z vodojemu

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 528 571,80

D HSV Práce a dodávky HSV 2 528 571,80

D 1 Zemní práce 443 063,52

1 K 113107343
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 11,700 120,00 1 404,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod" 11,7 11,700

2 K 113152111
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva těženého
m3 3,510 251,00 881,01 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod" 11,7*1,0*0,3 3,510

3 K 119003131 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení m 12,000 30,50 366,00 CS ÚRS 2021 01

VV 12 12,000

4 K 119003132 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění m 12,000 13,00 156,00 CS ÚRS 2021 01

VV 12 12,000

5 K 121151115 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 349,850 31,80 11 125,23 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod" 319,2*1,0 319,200

VV "odpad" 35,5*1,0*0,3+20*1,0 30,650

VV Součet 349,850

6 K 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 318,400 150,00 47 760,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod" 281,4 281,400

VV "odpad" 16+21 37,000

VV Součet 318,400

7 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 318,400 150,00 47 760,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod" 281,4 281,400

VV "odpad" 16+21 37,000

VV Součet 318,400

8 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 408,800 60,00 84 528,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod" (330,9*2,0)*2 1 323,600

VV "odpad" (35,5*1,2)*2 85,200

VV Součet 1 408,800

9 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 96,000 140,00 13 440,00 CS ÚRS 2021 01

VV "odpad" (20*2,4)*2 96,000

10 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 1 408,800 25,00 35 220,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod" (330,9*2,0)*2 1 323,600

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany

IO 03 - Přeložka vodovodu a odpadu z vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odpad" (35,5*1,2)*2 85,200

VV Součet 1 408,800

11 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 96,000 35,00 3 360,00 CS ÚRS 2021 01

VV "odpad" (20*2,4)*2 96,000

12 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 275,460 50,00 13 773,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod-přebytečná zemina" 231,63+10,53 242,160

VV "odpad-přebytečná zemina" 21,3+12 33,300

VV Součet 275,460

13 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 

jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 275,460 73,70 20 301,40 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod-přebytečná zemina" 231,63+10,53 242,160

VV "odpad-přebytečná zemina" 21,3+12 33,300

VV Součet 275,460

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 371,870 70,00 26 030,90 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod" 331,17 331,170

VV "odpad" 10,7+30 40,700

VV Součet 371,870

15 K 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 226,290 90,00 20 366,10 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod" 198,54 198,540

VV "odpad" 17,75+10 27,750

VV Součet 226,290

16 K 181351105
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
m2 374,700 35,00 13 114,50 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod" 319,2*1,0 319,200

VV "odpad" 35,5*1,0+20*1,0 55,500

VV Součet 374,700

17 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 21,060 508,00 10 698,48 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod-v komunikaci" (11,7*1,0*0,9)*2,0 21,060

18 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 452,580 205,00 92 778,90 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod" 198,54 198,540

VV "odpad" 17,75+10 27,750

VV Součet 226,290

VV 226,29 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 452,580

D 4 Vodorovné konstrukce 39 342,38

19 K 451313111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 150 do 200 mm m2 8,000 594,00 4 752,00 CS ÚRS 2021 01

VV 8 8,000

20 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 38,640 750,00 28 980,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod" 330,9*1,0*0,1 33,090

VV "odpad" 35,5*1,0*0,1+20*1,0*0,1 5,550

VV Součet 38,640

21 K 452313141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 

16/20
m3 0,150 2 970,00 445,50 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod" 0,05*3 0,150

22 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 1,500 476,00 714,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod" 0,5*3 1,500

23 K 465921212
Kladení dlažby z betonových desek a tvárnic na sucho hmotnosti jednotlivých desek nebo tvárnic do 90 kg se 

zalitím spár cementovou maltou, tl.desek do 100 mm
m2 8,000 217,00 1 736,00 CS ÚRS 2021 01

VV 8 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 M 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 8,080 336,00 2 714,88 CS ÚRS 2021 01

VV 8 8,000

VV 8 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 8,080

D 5 Komunikace pozemní 14 288,47

25 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 23,400 162,00 3 790,80 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod frakce 0-32" 11,7 11,700

VV "vodovod frakce 0-63" 11,7 11,700

VV Součet 23,400

26 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 11,700 405,00 4 738,50 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod" 11,7 11,700

27 K 569831111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm m2 3,200 100,00 320,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod" (3,2*0,5)*2 3,200

28 K 573111113 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2 m2 11,700 24,60 287,82 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod" 11,7 11,700

29 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 11,700 20,00 234,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod" 11,7 11,700

30 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
m2 11,700 271,00 3 170,70 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod" 11,7 11,700

31 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 1,522 605,00 920,81 CS ÚRS 2021 01

VV "odpad-okolo poklopů" 0,5024*3 1,507

VV 1,507 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 1,522

32 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého
m2 1,507 548,00 825,84 CS ÚRS 2021 01

VV "odpad-okolo poklopů" 0,5024*3 1,507

D 8 Trubní vedení 1 998 250,63

33 M 28612020 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 400x3000mm SN12 m 60,648 1 350,00 81 874,80 CS ÚRS 2021 01

VV (35,5+20,5)*1,083 60,648

34 M 28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 3,000 2 650,00 7 950,00 CS ÚRS 2021 01

VV "odpad" 3 3,000

35 M 55253006 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 300 m 361,674 4 350,00 1 573 281,90 CS ÚRS 2021 01

VV "vnitřní cem. vystýlka,  vnější ochr. vrstva žár. zinek (200g/m2), vysokohustotní PE (2 mm)" 330,9*1,093 361,674

36 M 55253910 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 300-11,25° kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1 1,000

37 M 55253916 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-22,5° kus 2,000 6 500,00 13 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2 2,000

38 M 59224052 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm kus 3,000 1 800,00 5 400,00 CS ÚRS 2021 01

VV "odpad" 3 3,000

39 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 3,000 1 800,00 5 400,00 CS ÚRS 2021 01

VV "odpad" 3 3,000

40 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 6,000 205,00 1 230,00 CS ÚRS 2021 01

VV "odpad" 2*3 6,000

41 K 851371131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 300 m 330,900 314,00 103 902,60 CS ÚRS 2021 01

VV 330,9 330,900

42 K 857371131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 300
kus 3,000 1 150,00 3 450,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1+2 3,000

Strana 34 z 61



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 871393121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 400
m 56,000 177,00 9 912,00 CS ÚRS 2021 01

VV 35,5+20,5 56,000

44 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 6 650,00 13 300,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod" 2 2,000

45 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 330,900 31,10 10 290,99 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod" 330,9 330,900

46 K 892383122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 330,900 78,30 25 909,47 CS ÚRS 2021 01

VV 330,9 330,900

47 K 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m 56,000 50,00 2 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV 35,5+20,5 56,000

48 K 892442111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600 kus 2,000 15 300,00 30 600,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2 2,000

49 K 894118001 Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu kus 3,000 1 680,00 5 040,00 CS ÚRS 2021 01

VV "odpad" 3 3,000

50 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, 

na potrubí DN přes 300 do 400
kus 2,000 18 000,00 36 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV "odpad" 2 2,000

51 K 896221212
Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60 m 

jednoduché se dnem obloženým čedičem s horním potrubím DN 350 nebo 400
kus 1,000 31 700,00 31 700,00 CS ÚRS 2021 01

VV "odpad" 1 1,000

52 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 1 080,00 3 240,00 CS ÚRS 2021 01

VV "odpad" 3 3,000

53 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 333,300 43,30 14 431,89 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod-identifikační vodič 6 mm2" 330,9+1,2*2 333,300

54 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 330,900 12,20 4 036,98 CS ÚRS 2021 01

VV 330,9 330,900

55 K R89002 Propojení se stávajícím řadem, včetně materiálu
komple

t
1,000 10 500,00 10 500,00

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 558,60

56 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 23,400 129,00 3 018,60 CS ÚRS 2021 01

VV "vodovod" 11,7*2 23,400

57 K R90004 Statická zatěžovací zkouška dle TKP ks 1,000 2 540,00 2 540,00

VV "vodovod" 1 1,000

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 2 142,00

58 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 9,313 80,00 745,04 CS ÚRS 2021 01

59 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 93,130 4,00 372,52 CS ÚRS 2021 01

VV 9,313 * 10 " Přepočtené koeficientem množství 93,130

60 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 9,313 25,00 232,83 CS ÚRS 2021 01

61 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 9,313 85,00 791,61 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 25 926,20

62 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
t 518,524 50,00 25 926,20 CS ÚRS 2021 01
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
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Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany

IO 04 - Přeložka podzemního vedení O2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

IO 04 - Přeložka podzemního vedení O2

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

1 M R742001 Bude provedeno na základě smlouvy mezi ČR SPÚ a CETIN
kompl

et
0,000 185 973,00 0,00

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany

IO 04 - Přeložka podzemního vedení O2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 526 442,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 526 442,07 21,00% 110 552,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 636 994,90

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany

IO 05 - Polní cesta VPC48
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 526 442,07

HSV - Práce a dodávky HSV 526 442,07

    1 - Zemní práce 274 712,76

    2 - Zakládání 31 248,00

    5 - Komunikace pozemní 214 816,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 289,50

    998 - Přesun hmot 2 375,76

IO 05 - Polní cesta VPC48

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 526 442,07

D HSV Práce a dodávky HSV 526 442,07

D 1 Zemní práce 274 712,76

1 K 121151127 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm m2 1 405,000 25,00 35 125,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1405 1 405,000

2 K 122452205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 

000 m3
m3 725,000 80,00 58 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 725 725,000

3 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 725,000 45,00 32 625,00 CS ÚRS 2021 01

VV 725 725,000

4 K 162306111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 

přes 100 do 500 m
m3 149,850 45,00 6 743,25 CS ÚRS 2021 01

VV 104*0,15+895*0,15 149,850

5 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 149,850 25,00 3 746,25 CS ÚRS 2021 01

VV 104*0,15+895*0,15 149,850

6 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 

jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 725,000 73,70 53 432,50 CS ÚRS 2021 01

VV 725 725,000

7 K 181102302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 477,000 15,00 7 155,00 CS ÚRS 2021 01

VV 477 477,000

8 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 104,000 51,00 5 304,00 CS ÚRS 2021 01

VV "krajnice" 104 104,000

9 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 3,640 104,00 378,56 CS ÚRS 2021 01

VV "krajnice" 104*0,035 3,640

10 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 104,000 5,80 603,20 CS ÚRS 2021 01

VV "krajnice" 104 104,000

11 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m2 895,000 45,00 40 275,00 CS ÚRS 2021 01

VV 895 895,000

12 K 182301132
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 

200 mm
m2 895,000 35,00 31 325,00 CS ÚRS 2021 01

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany

IO 05 - Polní cesta VPC48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 895 895,000

D 2 Zakládání 31 248,00

13 K 212752101
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100
m 112,000 279,00 31 248,00 CS ÚRS 2021 01

VV 112 112,000

D 5 Komunikace pozemní 214 816,05

14 K 561061121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 

(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 

000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm

m2 477,000 57,20 27 284,40 CS ÚRS 2021 01

VV 477 477,000

15 K 564762111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 381,000 195,00 74 295,00 CS ÚRS 2021 01

VV 381 381,000

16 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 477,000 185,00 88 245,00 CS ÚRS 2021 01

VV 477 477,000

17 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 13,509 1 850,00 24 991,65 CS ÚRS 2021 01

VV "4% pojiva" (477*0,4*70,8)/1000 13,509

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 289,50

18 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 25,500 129,00 3 289,50 CS ÚRS 2021 01

VV 25,5 25,500

D 998 Přesun hmot 2 375,76

19 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 36,438 65,20 2 375,76 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 217 247,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 217 247,34 21,00% 45 621,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 262 869,28

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany

IO 06 - Rekonstrukce příkopu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 217 247,34

HSV - Práce a dodávky HSV 217 247,34

    1 - Zemní práce 217 244,45

    998 - Přesun hmot 2,89

IO 06 - Rekonstrukce příkopu

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 217 247,34

D HSV Práce a dodávky HSV 217 247,34

D 1 Zemní práce 217 244,45

1 K 111211231
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 

1:3, průměru kmene do 30 cm
kus 38,000 84,10 3 195,80 CS ÚRS 2021 01

VV 38 38,000

2 K 111211232
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 

1:3, průměru kmene přes 30 cm
kus 5,000 99,80 499,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4+1 5,000

3 K 111251101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 

sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2
m2 90,000 50,90 4 581,00 CS ÚRS 2021 01

VV 90 90,000

4 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 38,000 169,00 6 422,00 CS ÚRS 2021 01

VV 38 38,000

5 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 4,000 304,00 1 216,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4 4,000

6 K 112101103 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 1,000 490,00 490,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1 1,000

7 K 112155215
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene 

do 300 mm
kus 38,000 360,00 13 680,00 CS ÚRS 2021 01

VV 38 38,000

8 K 112155221
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene 

přes 300 do 500 mm
kus 4,000 528,00 2 112,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4 4,000

9 K 112155225
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene 

přes 500 do 700 mm
kus 1,000 772,00 772,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1 1,000

10 K 112155311 Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého m2 90,000 18,30 1 647,00 CS ÚRS 2021 01

VV 90 90,000

11 K 112201101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 38,000 335,00 12 730,00 CS ÚRS 2021 01

VV 38 38,000

12 K 112201102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm kus 4,000 635,00 2 540,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4 4,000

13 K 112201103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm kus 1,000 1 020,00 1 020,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1 1,000

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany

IO 06 - Rekonstrukce příkopu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 112201105 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 900 do 1100 mm kus 1,000 2 190,00 2 190,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1 1,000

15 K 112211111 Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m kus 38,000 212,00 8 056,00 CS ÚRS 2021 01

VV 38 38,000

16 K 112211112 Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m kus 4,000 408,00 1 632,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4 4,000

17 K 112211113 Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m kus 2,000 883,00 1 766,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1+1 2,000

18 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 163,400 218,00 35 621,20 CS ÚRS 2021 01

VV 163,4 163,400

19 K 125703301
Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy do 250 

mm, se dnem nezpevněným
m3 52,700 310,00 16 337,00 CS ÚRS 2021 01

VV 52,7 52,700

20 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 216,100 80,80 17 460,88 CS ÚRS 2021 01

VV 163,4+52,7 216,100

21 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 

jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 216,100 73,70 15 926,57 CS ÚRS 2021 01

VV 163,4+52,7 216,100

22 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m2 1 347,000 50,00 67 350,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1347 1 347,000

D 998 Přesun hmot 2,89

23 K 998318011 Přesun hmot pro meliorační kanály dopravní vzdálenost do 1 000 m t 0,005 577,00 2,89 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 490 583,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 490 583,72 21,00% 103 022,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 593 606,30

Ochranná nádrž N04 k.ú. Hovorany

IO 07 - Přeložka kabelu VAK Hodonín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 490 583,72

HSV - Práce a dodávky HSV 148 249,92

    1 - Zemní práce 129 579,74

    997 - Přesun sutě 18 670,18

PSV - Práce a dodávky PSV 336 833,80

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 336 833,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 500,00

IO 07 - Přeložka kabelu VAK Hodonín

Ochranná nádrž N04 k.ú. Hovorany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 490 583,72

D HSV Práce a dodávky HSV 148 249,92

D 1 Zemní práce 129 579,74

1 K 132351104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3

m3 134,400 434,70 58 423,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351104

VV 134,4 134,400

2 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 168,000 50,00 8 400,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123

VV "odvoz výkopku na mezideponii" 134,4-50,4 84,000

VV "dovoz výkopku z mezideponie k zásypu rýhy" 134,4-50,4 84,000

VV Součet 168,000

3 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 50,400 241,50 12 171,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137

Ochranná nádrž N04 k.ú. Hovorany

IO 07 - Přeložka kabelu VAK Hodonín
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VV 50,4 50,400

4 K 167151102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 84,000 140,00 11 760,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102

VV "dovoz výkopku z mezideponie k zásypu rýhy" 84,0 84,000

5 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 134,400 14,00 1 881,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

VV "na mezideponii" 84,0 84,000

VV "na skládku" 50,4 50,400

VV Součet 134,400

6 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 84,000 100,10 8 408,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV 84,0 84,000

7 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 50,400 149,10 7 514,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

VV 50,4 50,400

8 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 90,720 231,70 21 019,82 CS ÚRS 2022 01

VV 50,4*1,8 90,720

D 997 Přesun sutě 18 670,18

9 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 90,720 205,80 18 670,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873

VV 50,4*1,8 90,720

D PSV Práce a dodávky PSV 336 833,80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 336 833,80

10 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 308,000 9,10 2 802,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722112

VV 308 308,000
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11 M 34113129
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 

(1-CYKY) 4x95mm2
m 308,000 987,00 303 996,00 CS ÚRS 2022 01

VV 308 308,000

12 M 34571357
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE
m 50,000 74,90 3 745,00 CS ÚRS 2022 01

VV 50 50,000

13 K R1a Spojování kabelů kus 2,000 7 395,00 14 790,00

14 K R3a Revize kabelu kpl 1,000 11 500,00 11 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 500,00

15 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 227,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 127 227,51 21,00% 26 717,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 153 945,29

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany

Z1 - Úprava OK H1-Hradítková šachta Hovorany
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 127 227,51

HSV - Práce a dodávky HSV 127 227,51

    1 - Zemní práce 16 096,01

    2 - Zakládání 375,18

    4 - Vodorovné konstrukce 5 341,95

    5 - Komunikace pozemní 1 502,40

    8 - Trubní vedení 100 138,54

    998 - Přesun hmot 3 773,43

Z1 - Úprava OK H1-Hradítková šachta Hovorany

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 127 227,51

D HSV Práce a dodávky HSV 127 227,51

D 1 Zemní práce 16 096,01

1 K 119003131 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení m 12,000 30,50 366,00 CS ÚRS 2021 01

VV 12 12,000

2 K 119003132 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění m 12,000 13,00 156,00 CS ÚRS 2021 01

VV 12 12,000

3 K 121151105 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 4,000 65,40 261,60 CS ÚRS 2021 01

VV 2*2 4,000

4 K 131251201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 13,230 820,00 10 848,60 CS ÚRS 2021 01

VV 2,1*2,1*3,0 13,230

5 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 20,790 89,50 1 860,71 CS ÚRS 2021 01

VV 2,1*3,3*3 20,790

6 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 20,790 30,10 625,78 CS ÚRS 2021 01

VV 2,1*3,3*3 20,790

7 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 

jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 4,760 73,70 350,81 CS ÚRS 2021 01

VV "přebytečná zemina" 4,76 4,760

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 8,470 133,00 1 126,51 CS ÚRS 2021 01

VV 8,47 8,470

9 K 181351005
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy přes 250 do 300 mm
m2 4,000 125,00 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4 4,000

D 2 Zakládání 375,18

10 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 0,338 1 110,00 375,18 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5*1,5*0,15 0,338

D 4 Vodorovné konstrukce 5 341,95

11 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 16/20
m3 0,450 3 060,00 1 377,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5*1,5*0,2 0,450

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany

Z1 - Úprava OK H1-Hradítková šachta Hovorany
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 452313141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 

16/20
m3 1,170 2 970,00 3 474,90 CS ÚRS 2021 01

VV "nášlapy" 2,5*0,4*0,6*2-3,14*0,2*0,2*0,4*0,6 1,170

13 K 452313192
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu Příplatek k cenám za práce ve 

štole pro bloky
m3 1,170 135,00 157,95 CS ÚRS 2021 01

VV "nášlapy" 2,5*0,4*0,6*2-3,14*0,2*0,2*0,4*0,6 1,170

14 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 

stoky a drobné objekty
m2 0,900 369,00 332,10 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5*3*0,2 0,900

D 5 Komunikace pozemní 1 502,40

15 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 1,200 605,00 726,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,2*1 1,200

16 K 591241111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty
m2 1,200 647,00 776,40 CS ÚRS 2021 01

VV 1,2*1 1,200

D 8 Trubní vedení 100 138,54

17 M 28610001 trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 80 m 1,000 122,00 122,00 CS ÚRS 2021 01

VV "ochrana prodloužení stavítka" 1 1,000

18 M 28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 1,000 4 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1 1,000

19 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 790,00 790,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1 1,000

20 M 59224050 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm kus 1,000 985,00 985,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1 1,000

21 M 59224051 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm kus 1,000 1 540,00 1 540,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1 1,000

22 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 1,000 2 530,00 2 530,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1 1,000

23 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 2,000 193,00 386,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2 2,000

24 K 891392322 Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavítek DN 400 kus 1,000 3 030,00 3 030,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1 1,000

25 K 894201151
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
m3 0,392 3 860,00 1 513,12 CS ÚRS 2021 01

VV 1,4*1,4*0,2 0,392

26 K 894201193
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za 

tloušťku dna do 200 mm
m3 0,392 57,70 22,62 CS ÚRS 2021 01

VV 1,4*1,4*0,2 0,392

27 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, 

na potrubí DN přes 300 do 400
kus 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1 1,000

28 K 894502201 Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné m2 7,600 348,00 2 644,80 CS ÚRS 2021 01

VV 7,6 7,600

29 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,098 28 000,00 2 744,00 CS ÚRS 2021 01

VV (20*0,00444)*1,1 0,098

30 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 080,00 1 080,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1 1,000

31 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 451,00 451,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K R89004

Vřetenové stavítko nerezové 

rozměr N400, délka tyče 2,5 m, ukončení ořech vč. dopravy, montážního materiálu a zprovoznění kus 1,000 65 000,00 65 000,00

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 3 773,43

33 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m
t 5,726 659,00 3 773,43 CS ÚRS 2021 01
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.



aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 6.6.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

21,00%

12 243 428,57CZK

10 118 536,01 2 124 892,56

0,0015,00% 0,00

25/18/N06/2021

Ochranná nádrž N06 k.ú. Hovorany

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

10 118 536,01

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/18/N06/2021

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

01.2 564 168,55

00 391 000,00Vedlejší a ostatní náklady

01.3

4 732 564,963 911 210,7102 Polní cesta HC13 s příkopem

01.1 2 745 795,102 269 252,15

Zátopa

Hráz

473 110,00

Ochranná nádrž N06 k.ú. Hovorany

06.06.2022

 

10 118 536,01 12 243 428,57

3 727 789,963 080 818,15Sdružený objekt

466 255,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 391 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 391 000,00 21,00% 82 110,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 473 110,00

Ochranná nádrž N06 k.ú. Hovorany

00 - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 391 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 391 000,00

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Ochranná nádrž N06 k.ú. Hovorany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 391 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 391 000,00

1 K 00000101
Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, 

včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a mezideponie)
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 00000102 Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby kpl 1,000 65 000,00 65 000,00

3 K 00000103 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K 00000104 Dozor geologa kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

5 K 00000105 Vytýčení inženýrských sítí kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

6 K 00000106 Dočasná dopravní opatření kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

7 K 00000107 Záchranný archeologický průzkum kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

8 K 00000108 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,000 55 000,00 55 000,00

9 K 00000109
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 

vlastníkům.
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

10 K 00000110

Podmínky NET4GAS ke křížení s plynovodním potrubím a kabelem

Splnění podmínek pro dodavatele stavby, které jsou stanoveny ve vyjádření ze dne 19.6.2017 4626/17/OVP/Z - 

viz Doklady a technická zpráva

kpl 1,000 85 000,00 85 000,00

11 K 00000111 Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

12 K 00000112
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 paré v elektronické podobě) 

objednateli.
kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

13 K 00000113 Zkoušky a měření (únosnost pláně, atd.) kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

14 K 00000114 Zajištění publicity realizované stavby - informační bilbord dané velikosti, včetně konstrukce kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

15 K 00000115 Kontrola zhutnění zemin v hrázi ks 15,000 1 250,00 18 750,00

17 K 00000116 Kontrolní zkoušky zeminy z místa těžby ks 15,000 1 250,00 18 750,00

19 K 00000117 Kontrolní a zkušební plán ks 1,000 5 000,00 5 000,00

20 K 00000118 Manipulační a provozní řád vodního díla ks 1,000 5 000,00 5 000,00

21 K 00000119 Povodňový a havarijní plán ks 1,000 5 000,00 5 000,00

Ochranná nádrž N06 k.ú. Hovorany

00 - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 269 252,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 269 252,15 21,00% 476 542,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 745 795,10

Ochranná nádrž N06 k.ú. Hovorany

01.1 - Hráz
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 269 252,15

HSV - Práce a dodávky HSV 2 269 252,15

    1 - Zemní práce 1 185 752,10

    4 - Vodorovné konstrukce 1 013 250,00

    8 - Trubní vedení 21 586,60

    998 - Přesun hmot 48 663,45

01.1 - Hráz

Ochranná nádrž N06 k.ú. Hovorany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 269 252,15

D HSV Práce a dodávky HSV 2 269 252,15

D 1 Zemní práce 1 185 752,10

1 K 112201132 Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm kus 10,000 1 410,00 14 100,00 CS ÚRS 2021 01

2 K 112211111 Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m kus 10,000 212,00 2 120,00 CS ÚRS 2021 01

3 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 30,000 74,90 2 247,00 CS ÚRS 2021 01

4 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 20,000 43,90 878,00 CS ÚRS 2021 01

5 K 121151127 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm m2 3 050,000 15,00 45 750,00 CS ÚRS 2021 01

6 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 250,000 100,00 25 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 500*0,5 250,000

VV Součet 250,000

7 K 122251406
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 1 000 do 5 000 m3
m3 1 990,000 45,00 89 550,00 CS ÚRS 2021 01

VV "zemník nádrže N04" 3980*0,5 1 990,000

VV Součet 1 990,000

8 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 250,000 80,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 500*0,5 250,000

VV Součet 250,000

9 K 122351406
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 1 000 do 5 000 m3
m3 1 990,000 50,00 99 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV "zemník nádrže N04" 3980*0,5 1 990,000

VV Součet 1 990,000

10 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 1 000,000 30,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV "odkopávky z místa hráze na mezideponii" 500 500,000

VV "odkopávky z mezideponie do dočasného zemníku" 250 250,000

VV "odkopávky z mezideponie do tělesa hráze" 250 250,000

VV Součet 1 000,000

11 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 

do 5 000 m

m3 3 980,000 65,00 258 700,00 CS ÚRS 2021 01

VV "dovoz zeminy ze zemníku N04" 3980 3 980,000

VV Součet 3 980,000

Ochranná nádrž N06 k.ú. Hovorany

01.1 - Hráz
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 500,000 25,00 12 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV "odkopávky do zemníku" 250 250,000

VV "odkopávky zpět do hráze" 500*0,5 250,000

VV Součet 500,000

13 K 171103202

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 

šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny 

přes 20 do 50 % objemu

m3 5 750,000 45,00 258 750,00 CS ÚRS 2021 01

VV "odkopávky 50%" 250 250,000

VV "zemník N06" 1520 1 520,000

VV "zemník N04" 3980 3 980,000

VV Součet 5 750,000

14 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 

hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 250,000 45,00 11 250,00 CS ÚRS 2021 01

VV "odkopávky do zemníku" 250 250,000

VV Součet 250,000

15 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 500,000 15,00 7 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV "odkopávky z místa hráze na mezideponii" 500 500,000

VV Součet 500,000

16 K 181102302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 2 600,000 15,00 39 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV "pod hrází" 2600 2 600,000

VV Součet 2 600,000

17 K 181202305 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním m2 357,000 15,00 5 355,00 CS ÚRS 2021 01

VV "koruna hráze" 102*3,5 357,000

VV Součet 357,000

18 K 181301113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 357,000 14,60 5 212,20 CS ÚRS 2021 01

VV "koruna hráze" 102*3,5 357,000

VV Součet 357,000

19 K 181301117
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy přes 400 do 500 mm
m2 450,000 35,60 16 020,00 CS ÚRS 2021 01

VV "ornice na pozemky p.č. 5669 a 5680 mimo těleso hráze, pod hrází, výsadby" 450 450,000

20 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 807,000 5,00 4 035,00 CS ÚRS 2021 01

VV "koruna hráze" 102*3,5 357,000

VV "pod hrází" 450 450,000

VV Součet 807,000

21 M 005724720 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 20,175 90,00 1 815,75 CS ÚRS 2021 01

VV (357+450)*0,025 20,175

VV Součet 20,175

22 K 181451122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:5 do 1:2
m2 0,000 7,57 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vzdušní líc" 750 750,000

VV "návodní líc" 993 993,000

VV Součet 1 743,000

VV změna2 -1 743,000

VV Součet 0,000

23 M 005724740 osivo směs travní krajinná-svahová kg 43,575 102,00 4 444,65 CS ÚRS 2021 01

VV 1743*0,025 43,575

VV Součet 43,575

24 K 182111111 Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 0,000 25,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vzdušní líc" 750 750,000

VV "návodní líc" 993 993,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1 743,000

VV změna2 -1 743,000

VV Součet 0,000

25 M 61894013 síť protierozní z kokosových vláken 700g/m2 m2 0,000 35,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vzdušní líc" 750*1,2 900,000

VV "návodní líc" 993*1,2 1 191,600

VV Součet 2 091,600

VV změna2 -2 091,600

VV Součet 0,000

26 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 1 743,000 25,00 43 575,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vzdušní líc" 750 750,000

VV "návodní líc" 993 993,000

VV Součet 1 743,000

27 K 182301133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 

200 mm
m2 1 743,000 35,00 61 005,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vzdušní líc" 750 750,000

VV "návodní líc" 993 993,000

VV Součet 1 743,000

28 K R1190 Úprava zemin do hráze vápnem m3 600,000 85,00 51 000,00

VV "předpoklad cca 10% hráze" 600 600,000

VV Součet 600,000

29 K R1191 Ocelová závora - dodávka a osazení ks 1,000 27 000,00 27 000,00

38 K 193405211 výsev trávníku hydroosevem m2 2 550,000 19,39 49 444,50 CS ÚRS 2022 01

VV "vzdušní líc" 750 750,000

VV "návodní líc" 993 993,000

VV "koruna hráze" 102*3,5 357,000

VV "pod hrází" 450 450,000

VV Součet 2 550,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 013 250,00

30 K 457531112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-

63 mm
m3 160,000 925,00 148 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV "drenáž hráze, frakce 32/63 mm" 160 160,000

VV Součet 160,000

31 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-

63 mm
m3 90,000 925,00 83 250,00 CS ÚRS 2021 01

VV "drenáž hráze, frakce 0/32 mm" 90 90,000

VV Součet 90,000

32 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů do 200 kg
m3 280,000 1 400,00 392 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV "patka na návodním líci" 280 280,000

VV Součet 280,000

33 K 464531112 Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm m3 390,000 1 000,00 390 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV "návodní svah" 390 390,000

VV Součet 390,000

D 8 Trubní vedení 21 586,60

34 K 871228111 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm m 90,000 10,20 918,00 CS ÚRS 2021 01

35 M PPL.DXZ160 Trubka drenážní Pipelife FLEXIBILNÍ DN 150 PVC m 90,000 100,54 9 048,60

36 K 894811131
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, 

odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm
kus 2,000 5 810,00 11 620,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 48 663,45

37 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m t 1 946,538 25,00 48 663,45 CS ÚRS 2021 01

Strana 11 z 36



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 466 255,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 466 255,00 21,00% 97 913,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 564 168,55

Ochranná nádrž N06 k.ú. Hovorany

01.2 - Zátopa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 466 255,00

HSV - Práce a dodávky HSV 466 255,00

    1 - Zemní práce 466 234,00

    998 - Přesun hmot 21,00

01.2 - Zátopa

Ochranná nádrž N06 k.ú. Hovorany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 466 255,00

D HSV Práce a dodávky HSV 466 255,00

D 1 Zemní práce 466 234,00

1 K 121151127 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm m2 2 440,000 15,00 36 600,00 CS ÚRS 2021 01

VV "zemník" 2080 2 080,000

VV "dočasná zátopa" 360 360,000

VV Součet 2 440,000

2 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 50,000 65,00 3 250,00 CS ÚRS 2021 01

VV "trvalá zátopa" 50 50,000

VV Součet 50,000

3 K 122251406
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 1 000 do 5 000 m3
m3 760,000 60,00 45 600,00 CS ÚRS 2021 01

VV "zemník v zátopě" 1520*0,5 760,000

VV Součet 760,000

4 K 122351406
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 1 000 do 5 000 m3
m3 760,000 70,00 53 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV "zemník v zátopě" 1520*0,5 760,000

VV Součet 760,000

5 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 1 570,000 35,00 54 950,00 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina pro hráz ze zemníku do tělesa hráze" 1520 1 520,000

VV "odkopávky z trvalé zátopy do zemníku" 50 50,000

VV Součet 1 570,000

6 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 

hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 50,000 119,00 5 950,00 CS ÚRS 2021 01

VV "odkopávky z trvalé zátopy do zemníku" 50 50,000

VV Součet 50,000

7 K 181102302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 1 330,000 26,80 35 644,00 CS ÚRS 2021 01

VV "zemník po dokončení" 980 980,000

VV "trvalá zátopa" 350 350,000

VV Součet 1 330,000

8 K 181301116
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm
m2 5 600,000 20,00 112 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV "rozhrnutí přebytečné ornice z celé stavby na pozemky v dočasné zátopě ve vlastnictví obce včetně plochy zemníku" 5600 5 600,000

VV Součet 5 600,000

Ochranná nádrž N06 k.ú. Hovorany

01.2 - Zátopa

Strana 14 z 36



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 181301117
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy přes 400 do 500 mm
m2 2 440,000 20,00 48 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV "zemník ornice zpět" 2080 2 080,000

VV "trvalá zátopa na stejný pozemek mimo zátopu" 360 360,000

VV Součet 2 440,000

10 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 5 600,000 5,80 32 480,00 CS ÚRS 2021 01

VV "rozhrnutí přebytečné ornice z celé stavby na pozemky v dočasné zátopě ve vlastnictví obce včetně plochy zemníku" 5600 5 600,000

VV Součet 5 600,000

11 M 005724720 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 140,000 104,00 14 560,00 CS ÚRS 2021 01

VV 5600*0,025 140,000

VV Součet 140,000

12 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m2 1 160,000 20,00 23 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV "zemník po dokončení" 1100 1 100,000

VV "trvalá zátopa" 60 60,000

VV Součet 1 160,000

D 998 Přesun hmot 21,00

13 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m t 0,140 150,00 21,00 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 080 818,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 080 818,15 21,00% 646 971,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 727 789,96

Ochranná nádrž N06 k.ú. Hovorany

01.3 - Sdružený objekt
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 080 818,15

HSV - Práce a dodávky HSV 2 876 445,26

    1 - Zemní práce 76 695,58

    2 - Zakládání 28 758,16

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 982 841,60

    4 - Vodorovné konstrukce 122 253,35

    8 - Trubní vedení 532 660,02

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 104 446,15

    998 - Přesun hmot 28 790,40

PSV - Práce a dodávky PSV 204 372,89

    767 - Konstrukce zámečnické 204 372,89

01.3 - Sdružený objekt

Ochranná nádrž N06 k.ú. Hovorany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 080 818,15

D HSV Práce a dodávky HSV 2 876 445,26

D 1 Zemní práce 76 695,58

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 480,000 50,00 24 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 480 480,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 60,000 43,90 2 634,00 CS ÚRS 2021 01

VV 60 60,000

3 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 109,120 150,00 16 368,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,3*55 71,500

VV "potrubí" 0,6*19*3,3 37,620

VV Součet 109,120

5 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 m3 40,425 250,00 10 106,25 CS ÚRS 2021 01

VV "vývar" 12,6*0,75+41,3*0,75 40,425

6 K 132354101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
m3 3,960 250,00 990,00 CS ÚRS 2021 01

VV "práh" 5,5*0,6*1,2 3,960

8 K 132351802

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i 

nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 

20 do 50 m3

m3 23,625 250,00 5 906,25 CS ÚRS 2021 01

VV "čelo" 10,5*1,5*1,5 23,625

10 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 120,000 35,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV 71,5 71,500

VV "potrubí" 0,6*19*3,3 37,620

VV "vývar" 12,6*0,75+41,3*0,75 40,425

VV "práh" 5,5*0,6*1,2 3,960

VV "čelo" 10,5*1,5*1,5 23,625

VV "zásyp objektů" -57,13 -57,130

VV Součet 120,000

11 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 

hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 120,000 35,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 01

12 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 57,130 70,00 3 999,10 CS ÚRS 2021 01

13 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 121,100 21,80 2 639,98 CS ÚRS 2021 01

Ochranná nádrž N06 k.ú. Hovorany

01.3 - Sdružený objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 59,2 59,200

VV "potrubí" 41,9 41,900

VV "čelo" 7,4 7,400

VV "vývar" 12,6 12,600

VV Součet 121,100

14 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m2 41,300 40,00 1 652,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vývar" 41,3 41,300

D 2 Zakládání 28 758,16

15 K 273322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 6,220 3 430,00 21 334,60 CS ÚRS 2021 01

VV 59,2*0,1+0,15+0,15 6,220

16 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 4,140 401,00 1 660,14 CS ÚRS 2021 01

VV 41,4*0,1 4,140

17 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 4,140 108,00 447,12 CS ÚRS 2021 01

VV 41,4*0,1 4,140

18 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,179 29 700,00 5 316,30 CS ÚRS 2021 01

VV 59,2*0,00303 0,179

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 982 841,60

19 K 317321018 Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37 m3 0,552 12 500,00 6 900,00 CS ÚRS 2021 01

VV "čelo" 5,52*0,1 0,552

20 K 317351105

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce 

vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad 

nejblíže nižší podlahou zřízení

m2 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV "čelo" 19,6*0,1+10,4*0,1 3,000

21 K 317351106

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce 

vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad 

nejblíže nižší podlahou odstranění

m2 3,000 179,00 537,00 CS ÚRS 2021 01

VV "čelo" 19,6*0,1+10,4*0,1 3,000

22 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,044 45 200,00 1 988,80 CS ÚRS 2021 01

VV "čelo" 5,52*0,0079 0,044

23 K 321213345

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu

m3 3,820 7 620,00 29 108,40 CS ÚRS 2021 01

VV "čelo" 3,82 3,820

25 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 141,303 5 660,00 799 774,98 CS ÚRS 2021 01

VV "nátok" 0,6*10,03+0,1*0,5*2+4,5*0,4*2 9,718

VV "přelivná hrana" 0,19*16,55 3,145

VV 16,71+98,13 114,840

VV "čelo" 12,95 12,950

VV "bloček" 1,3*0,5*1,0 0,650

VV Součet 141,303

26 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 364,930 1 230,00 448 863,90 CS ÚRS 2021 01

VV "nátok" 7,35*2+1,0*2,85+4,5*2+1,225*0,4*2 27,530

VV 73,5+211,1 284,600

VV "čelo" 49,2 49,200

VV "bloček" (2*1,3+2*0,5)*1,0 3,600

VV Součet 364,930
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 321351030

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch jinak zakřivených než válcově

m2 16,550 1 580,00 26 149,00 CS ÚRS 2021 01

VV "přelivná hrana" 1,0*16,55 16,550

28 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 364,930 354,00 129 185,22 CS ÚRS 2021 01

VV "nátok" 7,35*2+1,0*2,85+4,5*2+1,225*0,4*2 27,530

VV 73,5+211,1 284,600

VV "čelo" 49,2 49,200

VV "bloček" (2*1,3+2*0,5)*1,0 3,600

VV Součet 364,930

29 K 321352030

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch jinak zakřivených než válcově

m2 16,550 360,00 5 958,00 CS ÚRS 2021 01

VV "přelivná hrana" 1,0*16,55 16,550

30 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,049 38 300,00 1 876,70 CS ÚRS 2021 01

VV "nátok" 1,0*40*0,000617 0,025

VV "čelo" 0,85*45*0,000617 0,024

VV Součet 0,049

31 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 12,459 38 000,00 473 442,00 CS ÚRS 2021 01

VV 12,4593 12,459

32 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

t 1,451 37 600,00 54 557,60 CS ÚRS 2021 01

VV "nátok-100/100/8" ((20+26,8)*0,0079)*1,15 0,425

VV "obetonování potrubí-150/150/6" (7,8*19,3*0,00303)*1,15 0,525

VV "čelo-100/100/8" (55,2*0,0079)*1,15 0,501

VV Součet 1,451

D 4 Vodorovné konstrukce 122 253,35

33 K 451317122 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 100 do 150 mm m2 20,200 569,00 11 493,80 CS ÚRS 2021 01

VV "nátok" 8,2 8,200

VV 6*2 12,000

VV Součet 20,200

34 K 452218142
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez 

patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu
m3 3,960 4 140,00 16 394,40 CS ÚRS 2021 01

VV 5,5*0,6*1,2 3,960

35 K 457532111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, 

frakce od 4-8 do 22-32 mm
m3 8,085 1 170,00 9 459,45 CS ÚRS 2021 01

VV "vývar" 12,6*0,15+41,3*0,15 8,085

36 K 462513161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 

záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg bez výplně mezer
m3 32,340 1 770,00 57 241,80 CS ÚRS 2021 01

VV "vývar" 12,6*0,6+41,3*0,6 32,340

37 K 462513169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 

záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu
m2 53,900 101,00 5 443,90 CS ÚRS 2021 01

VV "vývar" 12,6+41,3 53,900

38 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 

tl. kamene 200 mm
m2 20,200 1 100,00 22 220,00 CS ÚRS 2021 01
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VV "nátok" 8,2 8,200

VV 6*2 12,000

VV Součet 20,200

D 8 Trubní vedení 532 660,02

39 K 820521113
Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 1000 do 

1200 mm
kus 1,000 1 480,00 1 480,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1 1,000

40 K 822522111
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným 

těsněním DN 1200
m 18,500 1 420,00 26 270,00 CS ÚRS 2021 01

VV 18,5 18,500

41 M 59222004 trouba ŽB hrdlová DN 1200 m 20,221 6 250,00 126 381,25 CS ÚRS 2021 01

VV 18,5*1,093 20,221

42 M 55243808 stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - MSS P162mm kus 18,000 85,50 1 539,00 CS ÚRS 2021 01

VV 18 18,000

43 M 55243832 hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla levá kus 18,000 4,02 72,36 CS ÚRS 2021 01

VV 18 18,000

44 M 55243834 hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla pravá kus 18,000 4,02 72,36 CS ÚRS 2021 01

VV 18 18,000

48 K 899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37 m3 55,195 3 590,00 198 150,05 CS ÚRS 2021 01

VV (2,69*18,5)+2,75 52,515

VV "žebro" 2,68 2,680

VV Součet 55,195

49 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 90,300 650,00 58 695,00 CS ÚRS 2021 01

VV (2*18,5)*2+4,4 78,400

VV "žebro" 11,9 11,900

VV Součet 90,300

50 K R50001

Vřetenové stavítko nerezové 

rozměr 400 x 250 mm, délka tyče 5,5 m, ukončení ořech vč. dopravy, montáže, montážního materiálu a 

zprovoznění
kus 2,000 60 000,00 120 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 104 446,15

51 K 931626111
Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu asfaltová úprava jednonásobným 

nátěrem
m2 2,550 101,00 257,55 CS ÚRS 2021 01

VV 1,85*0,6+(2,4*2)*0,3 2,550

52 K 931991111 Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve dně m 1,850 2 110,00 3 903,50 CS ÚRS 2021 01

VV 1,85 1,850

53 K 931991112 Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně m 4,800 2 320,00 11 136,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2,4*2 4,800

54 K 934956123
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným 

kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm
m2 9,720 2 270,00 22 064,40 CS ÚRS 2021 01

VV (1,35*1,1)*2+1,35*5 9,720

55 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 35,350 555,00 19 619,25 CS ÚRS 2021 01

VV "nátok" 5,5*2 11,000

VV 5,35+19,0 24,350

VV Součet 35,350

56 K 939941113 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně m 12,300 1 150,00 14 145,00 CS ÚRS 2021 01

VV 6,15*2 12,300
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57 M R93002

Vodočetná lať

ocelový plech tl. 1,5 mm, smalt

délka 5,0 m

vč. montáže a dopravy

kus 1,000 16 500,00 16 500,00

58 K 953334423
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - 

strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm
m 47,650 353,00 16 820,45 CS ÚRS 2021 01

VV "nátok" 5,5*2 11,000

VV 5,35+19,0+6,15*2 36,650

VV Součet 47,650

D 998 Přesun hmot 28 790,40

59 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m t 191,936 150,00 28 790,40 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 204 372,89

D 767 Konstrukce zámečnické 204 372,89

60 K 767161111 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 14,760 222,00 3 276,72 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/7" 5,95 5,950

VV "Z/9" 8,81 8,810

VV Součet 14,760

61 K 767161123
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí 

do 20 kg
m 22,500 299,00 6 727,50 CS ÚRS 2021 01

VV 11,25*2 22,500

62 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 34,870 68,40 2 385,11 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/2-rám" 18,29 18,290

VV "Z/8-branka" 16,58 16,580

VV Součet 34,870

63 M 13010302 tyč ocelová plochá jakost 11 375 120x8mm t 0,020 25 900,00 518,00 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/5-lávka" (0,08*20)*0,0076 0,012

VV "Z/6-zábradlí" (0,05*20)*0,0076 0,008

VV Součet 0,020

64 M 13010200 tyč ocelová plochá jakost 11 375 40x4mm t 0,001 26 300,00 26,30 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/2-rám" (0,12*9)*0,00126 0,001

65 M 13010272 tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x10mm t 0,177 25 400,00 4 495,80 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/3-česle" 28,18*0,00628 0,177

66 M 13010442 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x10mm t 0,099 26 800,00 2 653,20 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/3-rám česlí" 6,56*0,0151 0,099

67 M 55283901 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x4,0mm m 124,970 126,00 15 746,22 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/6-zábradlí" 71 71,000

VV "Z/8-branka" 4,95 4,950

VV "Z/9-zábradlí" 29,32 29,320

VV "Z/10-zábradlí" 19,7 19,700

VV Součet 124,970

81 M 14011098 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm m 5,000 697,00 3 485,00 CS ÚRS 2021 01

68 M 13010812 ocel profilová UPN 65 jakost 11 375 t 0,276 26 200,00 7 231,20 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/1-vodící drážky" ((5,8*2+1,37)*3)*0,00709 0,276

69 M 13010756 ocel profilová IPE 240 jakost 11 375 t 0,869 25 400,00 22 072,60 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/5-lávka" (12,0*2)*0,0362 0,869

70 M 13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t 0,049 24 800,00 1 215,20 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/5-lávka" (0,875*5)*0,0112 0,049

71 M 13010508 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 60x40x5mm t 0,017 30 300,00 515,10 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/2-rám" (1,56*2+1,37)*0,00377 0,017
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72 M 54926400 zámek stavební dveřní zadlabací s vložkou 5131 kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000

73 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 539,160 34,40 18 547,10 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/1-vodící drážky" 91,96*3 275,880

VV "Z/3-rám česlí" 99,06 99,060

VV "Z/7-zábradlí" 66,0 66,000

VV "Z/9-zábradlí" 98,22 98,220

VV Součet 539,160

74 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 422,420 30,70 12 968,29 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/3-česle" 176,97 176,970

VV "Z/6-zábradlí" 122,725*2 245,450

VV Součet 422,420

75 K 767995117 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 929,960 29,90 27 805,80 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/5-lávka" 464,98*2 929,960

76 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 2,411 1 260,00 3 037,86 CS ÚRS 2021 01

77 K R767001 Žárové zinkování kg 1 926,410 29,00 55 865,89

VV "Z/1-vodící drážky" 91,96*3 275,880

VV "Z/2-rám" 18,29 18,290

VV "Z/3-česle" 176,97 176,970

VV "Z/3-rám česlí" 99,06 99,060

VV "Z/5-lávka" 464,98*2 929,960

VV "Z/6-zábradlí" 122,725*2 245,450

VV "Z/7-zábradlí" 66,0 66,000

VV "Z/8-branka" 16,58 16,580

VV "Z/9-zábradlí" 98,22 98,220

VV Součet 1 926,410

78 M 55347001 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 500x1000mm kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2021 01

VV "lávka" 1 1,000

79 M 55347006 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 1000x1000mm kus 11,000 1 030,00 11 330,00 CS ÚRS 2021 01

VV "lávka" 11 11,000

80 M 55347018 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1200x1000mm kus 2,000 1 610,00 3 220,00 CS ÚRS 2021 01

VV "Z/2-1350/780" 2 2,000
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Projektant: IČ:

 DIČ:
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 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 911 210,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 911 210,71 21,00% 821 354,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 732 564,96
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 911 210,71

HSV - Práce a dodávky HSV 3 906 850,13

    1 - Zemní práce 680 676,74

    2 - Zakládání 44 640,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 372 194,10

    4 - Vodorovné konstrukce 112 883,11

    5 - Komunikace 2 334 326,91

    8 - Trubní vedení 271 987,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 949,00

    99 - Přesuny hmot a sutí 12 124,42

    998 - Přesun hmot 15 068,85

PSV - Práce a dodávky PSV 4 360,58

    767 - Konstrukce zámečnické 4 360,58

02 - Polní cesta HC13 s příkopem
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 911 210,71

D HSV Práce a dodávky HSV 3 906 850,13

D 1 Zemní práce 680 676,74

1 K 113106132

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 50,000 21,50 1 075,00 CS ÚRS 2021 01

2 K 113107111
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm
m2 50,000 115,00 5 750,00 CS ÚRS 2021 01

3 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy
m3 60,600 447,00 27 088,20 CS ÚRS 2021 01

VV "kabel NET4GAS, uložení chráničky" 7*0,8*1 5,600

VV "plynovod NET4GAS, ochranné pásmo" 9*1*5 45,000

VV "horská vpust" 10 10,000

VV Součet 60,600

4 K 121151127 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm m2 3 600,000 25,00 90 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV "sejmutí ornice 0,5 m" 2800 2 800,000

VV "sejmutí travního drnu na stávající polní cestě" 800 800,000

VV Součet 3 600,000

5 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 360,000 80,00 28 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV "cesta a příkop" 720*0,5 360,000

VV Součet 360,000

7 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 360,000 80,00 28 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV "cesta a příkop" 720*0,5 360,000

VV Součet 360,000

9 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 116,400 180,00 20 952,00 CS ÚRS 2021 01

VV "propustek 1" 17*2*1,8 61,200

VV "propustek 2" 12*2*1,8 43,200

VV "potrubí DN 400" 8*1,5*1 12,000

VV Součet 116,400

11 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 128,400 70,00 8 988,00 CS ÚRS 2021 01

VV "propustek 1" 17*2*1,8 61,200

VV "propustek 2" 12*2*1,8 43,200

VV "potrubí DN 400" 8*1,5*2 24,000

VV Součet 128,400

12 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 128,400 40,00 5 136,00 CS ÚRS 2021 01

Ochranná nádrž N06 k.ú. Hovorany

02 - Polní cesta HC13 s příkopem
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14 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 1 950,000 35,00 68 250,00 CS ÚRS 2021 01

VV "odvoz travního drnu ze stávající polní cesty do zemníku" 400 400,000

VV "odvoz přebytečné ornice do zemníku" 1400-230 1 170,000

VV "odvoz přebytečné zeminy do zemníku" 720-400 320,000

VV "odvoz přebytečné zeminy z propustků a potrubí do zemníku" 60 60,000

VV Součet 1 950,000

15 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 

jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 1 950,000 50,00 97 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v zemníku" 1950 1 950,000

VV Součet 1 950,000

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 458,200 90,00 41 238,00 CS ÚRS 2021 01

VV "dorovnání terénu pod cestou + kolem příkopu" 400 400,000

VV "propustek 1" 17*2*1,8*0,5 30,600

VV "propustek 2" 12*2*1,8*0,5 21,600

VV "potrubí DN 400" 8*1,5*1*0,5 6,000

VV Součet 458,200

17 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 3,792 195,00 739,44 CS ÚRS 2021 01

VV "potrubí DN400" (1*0,6-0,126)*8 3,792

18 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 13,652 398,00 5 433,50 CS ÚRS 2021 01

VV 3,792*1,8 6,826

VV Součet 6,826

VV 6,826 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 13,652

19 K 181102302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 2 890,000 15,00 43 350,00 CS ÚRS 2021 01

VV 7*160 1 120,000

VV 7,5*236 1 770,000

VV Součet 2 890,000

20 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:5 do 1:2
m2 480,000 9,81 4 708,80 CS ÚRS 2021 01

VV "ohumusování podél polní cesty km 0-0,160" 3*160 480,000

VV "ohumusování podél polní cesty a svahy a dno příkopu km 0,160-0,396" (6+1,5)*236 1 770,000

VV Součet 2 250,000

VV dodatek2 -1 770,000

VV Součet 480,000

21 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 56,250 102,00 5 737,50 CS ÚRS 2021 01

VV 2250*0,025 56,250

VV Součet 56,250

22 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m2 1 062,000 40,00 42 480,00 CS ÚRS 2021 01

VV "ohumusování podél polní cesty a svahy a dno příkopu km 0,160-0,396" 4,5*236 1 062,000

VV Součet 1 062,000

23 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 1 188,000 35,00 41 580,00 CS ÚRS 2021 01

VV "svahování podél polní cesty km 0-0,160" 3*160 480,000

VV "ohumusování podél polní cesty a svahy a dno příkopu km 0,160-0,396" (1,5+1,5)*236 708,000

VV Součet 1 188,000

24 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 

200 mm
m2 2 250,000 35,00 78 750,00 CS ÚRS 2021 01

VV "ohumusování podél polní cesty km 0-0,160" 3*160 480,000

VV "ohumusování podél polní cesty a svahy a dno příkopu km 0,160-0,396" (6+1,5)*236 1 770,000

VV Součet 2 250,000
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73 K 193405211 výsev trávníku hydroosevem m2 1 770,000 19,39 34 320,30 CS ÚRS 2022 01

VV "ohumusování podél polní cesty a svahy a dno příkopu km 0,160-0,396" (6+1,5)*236 1 770,000

VV Součet 1 770,000

D 2 Zakládání 44 640,00

25 K 212752101
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100
m 160,000 279,00 44 640,00 CS ÚRS 2021 01

VV "km 0-0,160" 160 160,000

VV Součet 160,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 372 194,10

26 K 321222111

Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového 

hrubého i čistého na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm

m3 4,170 8 000,00 33 360,00 CS ÚRS 2021 01

VV "propustek P1" 13*0,15 1,950

VV "propustek P2" 14,8*0,15 2,220

VV Součet 4,170

27 M 583807600 kámen lomový rigol DR 20,25,30 t 10,425 1 220,00 12 718,50 CS ÚRS 2021 01

VV 4,17*2,5 10,425

VV Součet 10,425

28 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 45,600 4 500,00 205 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV "propustek P1" 20,9 20,900

VV "propustek P2" 21,9 21,900

VV "lapač splavenin" 2,8 2,800

VV Součet 45,600

29 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 86,500 850,00 73 525,00 CS ÚRS 2021 01

VV "propustek P1" 28,7+2,5 31,200

VV "propustek P2" 32,7+2,6 35,300

VV "lapač splavenin" 20 20,000

VV Součet 86,500

30 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 86,500 354,00 30 621,00 CS ÚRS 2021 01

31 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

t 0,446 37 600,00 16 769,60 CS ÚRS 2021 01

VV "propustek P1 včetně podkladního betonu" (32,4+16)*1,2*3,03*0,001 0,176

VV "propustek P2 včetně podkladního betonu" (37+18,3)*1,2*3,03*0,001 0,201

VV "lapač splavenin" (16,5+1,6*1,6)*1,2*3,03*0,001 0,069

VV Součet 0,446

D 4 Vodorovné konstrukce 112 883,11

32 K 451311531 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm m2 15,700 684,00 10 738,80 CS ÚRS 2021 01

VV "propustek P2" 10,3 10,300

VV "lapač splavenin" 5,4 5,400

VV Součet 15,700

33 K 451311541 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 200 do 250 mm m2 25,000 855,00 21 375,00 CS ÚRS 2021 01

VV "propustek P1" 25 25,000
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VV Součet 25,000

34 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 0,800 1 080,00 864,00 CS ÚRS 2021 01

VV "potrubí DN400" 0,1*8*1 0,800

VV Součet 0,800

35 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s 

patkami nebo bez patek
m3 0,600 3 970,00 2 382,00 CS ÚRS 2021 01

VV "s kamenným obkladem" 0,6 0,600

VV Součet 0,600

36 K 457312811
Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. vrstvy 100 

mm
m2 3,930 567,00 2 228,31 CS ÚRS 2021 01

VV "propustek P1" 1,7 1,700

VV "propustek P2" 1,9 1,900

VV "lapač splavenin" 0,33 0,330

VV Součet 3,930

37 K 465511511
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do 

cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm
m2 40,700 1 850,00 75 295,00 CS ÚRS 2021 01

VV "propustek P1" 25 25,000

VV "propustek P2" 10,3 10,300

VV "lapač splavenin" 5,4 5,400

VV Součet 40,700

D 5 Komunikace 2 334 326,91

38 M 585301700 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 71,083 1 850,00 131 503,55 CS ÚRS 2021 01

VV "4% pojiva" 2510*0,4*70,8/1000 71,083

VV Součet 71,083

39 K 561061121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 

(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 

000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm

m2 2 510,000 57,20 143 572,00 CS ÚRS 2021 01

40 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 2 511,600 150,00 376 740,00 CS ÚRS 2021 01

VV "spodní vrstva fr.0-63 mm" 1,3*1932 2 511,600

VV Součet 2 511,600

41 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 2 318,400 150,00 347 760,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vrchní vrstva fr. 0-32 mm" 1,2*1932 2 318,400

VV Součet 2 318,400

42 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 2 125,200 340,05 722 674,26 CS ÚRS 2021 01

VV 1,1*1932 2 125,200

VV Součet 2 125,200

43 K 569831111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm m2 345,000 100,00 34 500,00 CS ÚRS 2021 01

44 K 573111113 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2 m2 2 125,200 24,60 52 279,92 CS ÚRS 2021 01

VV 1,1*1932 2 125,200

VV Součet 2 125,200

45 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 1 932,000 20,00 38 640,00 CS ÚRS 2021 01

46 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
m2 1 932,000 219,79 424 634,28 CS ÚRS 2021 01

72 K R 1a
Ochrana plynovodního potrubí NET4GAS na základě aktualizovaného vyjádření ze dne 18.11.2021 

11643/21/OVP/Z a vyjádření ze dne 26.11.2021 13282/21/OVP/Z
kpl 1,000 62 022,90 62 022,90

VV
provední vyztužení křížení plynovodního potrubí NET4GAS s budovanou komunikací pomocí panelové plochy v ploše 35m2 

dle schválenného technologického postupu

D 8 Trubní vedení 271 987,00

47 M 59222002 trouba ŽB hrdlová DN 800 m 32,230 3 300,00 106 359,00 CS ÚRS 2021 01

VV "propustek P1" 17,2*1,1 18,920

VV "propustek P2" 12,1*1,1 13,310

Strana 29 z 36



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 32,230

48 K 820471113
Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 600 do 

800 mm
kus 4,000 1 040,00 4 160,00 CS ÚRS 2021 01

VV "propustek P1" 2 2,000

VV "propustek P1" 2 2,000

VV Součet 4,000

49 K 822472111
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným 

těsněním DN 800
m 29,300 1 090,00 31 937,00 CS ÚRS 2021 01

VV "propustek P1" 17,2 17,200

VV "propustek P2" 12,1 12,100

VV Součet 29,300

50 K 871393121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 400
m 8,000 177,00 1 416,00 CS ÚRS 2021 01

51 M 28612020 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 400x3000mm SN12 m 9,000 2 100,00 18 900,00 CS ÚRS 2021 01

52 M 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4 m 1,000 116,00 116,00 CS ÚRS 2021 01

VV "lapák" 1 1,000

VV Součet 1,000

53 K 899501221 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 3,000 137,00 411,00 CS ÚRS 2021 01

54 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20 m3 28,000 3 010,00 84 280,00 CS ÚRS 2021 01

VV "propustek P1" 17,8 17,800

VV "propustek P1" 10,2 10,200

VV Součet 28,000

55 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 53,800 395,00 21 251,00 CS ÚRS 2021 01

VV "propustek P1" 34,5 34,500

VV "propustek P2" 19,3 19,300

VV Součet 53,800

56 M R 8001 Půlená chránička typu KOPOS, včetně příslušenství a montáže m 7,000 451,00 3 157,00

VV "kabel NET4GAS" 7 7,000

VV Součet 7,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 949,00

57 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 112,000 325,00 36 400,00 CS ÚRS 2021 01

VV "km 0,100" 7 7,000

VV "km 0,200-0,220" 15 15,000

VV "km 0,242" 4 4,000

VV "km 0,353-0,396" 2*43 86,000

VV Součet 112,000

58 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 110,000 138,00 15 180,00 CS ÚRS 2021 01

VV "km 0,100" 7 7,000

VV "km 0,200-0,220" 15 15,000

VV "km 0,242" 2 2,000

VV "km 0,353-0,396" 2*43 86,000

VV Součet 110,000

59 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 2,000 196,00 392,00 CS ÚRS 2021 01

VV "km 0,242" 2 2,000

VV Součet 2,000

60 K 971042441
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,25 m2, tl. do 

300 mm
kus 1,000 817,00 817,00 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající horská vpust" 1 1,000

VV Součet 1,000

61 K R90004 Statická zatěžovací zkouška dle TKP ks 4,000 2 540,00 10 160,00

D 99 Přesuny hmot a sutí 12 124,42
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62 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 21,915 233,00 5 106,20 CS ÚRS 2021 01

63 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 219,150 10,20 2 235,33 CS ÚRS 2021 01

VV 21,915 * 10 " Přepočtené koeficientem množství 219,150

64 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 21,915 119,00 2 607,89 CS ÚRS 2021 01

65 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 21,750 100,00 2 175,00 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 15 068,85

66 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 301,377 50,00 15 068,85 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 4 360,58

D 767 Konstrukce zámečnické 4 360,58

67 M 13010194 tyč ocelová plochá jakost 11 375 35x5mm t 0,035 25 500,00 892,50 CS ÚRS 2021 01

VV (20*1,17+2*0,95)*1,37*0,001 0,035

VV Součet 0,035

68 M 13011052 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 50x30x5mm t 0,013 29 300,00 380,90 CS ÚRS 2021 01

VV "L 40/40/5" (0,98+1,2)*2*2,97*0,001 0,013

VV Součet 0,013

69 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 47,700 34,40 1 640,88 CS ÚRS 2021 01

VV "česle s mříží" 13+34,7 47,700

VV Součet 47,700

70 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,050 1 260,00 63,00 CS ÚRS 2021 01

71 K R767001 Žárové zinkování kg 47,700 29,00 1 383,30

Strana 31 z 36



Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny



neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Stavební objekt

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Položka typu M

Položka typu OST

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV


