
                                                                                                                                      Číslo smlouvy objednatele: 439-2020-523101  

                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele:   

                                                                                     Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Heršpice 
 

DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO č. 439-2020-523101 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Renata Číhalová, 
 ředitelka KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov 
 Ing. Eva Horáková, Pobočka Vyškov 
Adresa: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov 
Tel. xxx Ing. Krampl 
 xxx Ing. Horáková 
E-mail: vyskov.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001 / 0710 

IČO 01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

 (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: GEOREAL spol. s r. o.  
Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň  
Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  
Tel.: xxx / xxx   
E-mail: xxx 
ID DS: s85762s  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: 0720092329 / 0800   
IČO: 40527514  
DIČ: CZ40527514  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442   
 
 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

 
Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Heršpice 
 
Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.2. smlouvy ze dne 23.7.2020 upravuje 
rozsah u níže uvedené dílčí části fakturačních celků přípravných a návrhových prací a hlavního 
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celku mapového díla tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu 
smlouvy, následujícím způsobem: 
 

I. 
Vzhledem k personálním změnám na straně Objednatele se stanoví následující: 
Osobami oprávněnými jednat v technických záležitostech jsou Ing. Jiří Krampl, vedoucí 
Pobočky Vyškov a Ing. Eva Horáková, rada. 
 

II. 
FC 3.4. Přípravné práce:  
dílčí části 
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
počet MJ (100bm) se zvyšuje ze 106 na 112. 
 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona 
počet MJ (100bm) se zvyšuje z 0 na 9. 
Termín plnění se stanoví do 30.6.2022. 
 
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
počet MJ (ha) se snižuje ze 380 na 370. 
 
FC 3.5. Návrhové práce:  
dílčí části 
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 
počet MJ (ha) se snižuje ze 380 na 369. 
 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 
počet MJ (ha) se snižuje ze 380 na 369. 
 
FC 3.6. Mapové dílo: 
počet MJ (ha) se snižuje ze 380 na 370. 

 
Celková cena díla se tím zvyšuje o 30.500,00 Kč bez DPH, tj. o 36.905,00 Kč včetně 21 % 
DPH. Celková cena díla tedy činí 1.892.900,00 Kč bez DPH. 
Důvodem popsaných změn počtu MJ je skutečnost zjištěná měřením přímo v terénu. 
 

III. 
Čl. VI. odst. 6.1. nově zní : 
Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 913 700,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 831 200,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 148 000,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 892 900,00 Kč 

DPH 21 % 397 509,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 290 409,00 Kč 

 
IV. 

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – 
Položkového výkazu činností. 
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V. 

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 
 
Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že 
nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 
 
 
 
Příloha: položkový výkaz činností 
 
 
 
V Brně dne: 10.6.2022 
 
 
Za objednatele:  

V Plzni dne: 9.6.2022 
 
 
Za zhotovitele:  

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Renata Číhalová 
ředitelka KPÚ pro JmK 

 
 
 
 
 
 
 

Martin Vodráček 
jednatel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 - KoPÚ v k.ú. Heršpice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 21 1 000 21 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 3 000 9 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 366 800 292 800,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 14 1 600 22 400,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 x x x

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 0 x x x

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 112 2 500 280 000,00 30.6.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 9 5 000 45 000,00 30.6.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0 x x x

Rozbor současného stavu                      ha 380 300 114 000,00 30.6.2022

Studie odtokových poměrů ha 0 x x x

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 370 350 129 500,00 30.9.2022

913 700,00 30.9.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 369 800 295 200,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 24 800 19 200,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 43 800 34 400,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 6 1 600 9 600,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 369 1 200 442 800,00 30.9.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 15 000 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

831 200,00

3.6. Mapové dílo ha 370 400 148 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

148 000,00

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.9.2023

3.4.4.

30.11.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.11.2021



913 700,00

831 200,00

148 000,00

1 892 900,00

397 509,00

2 290 409,00

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


