
  Číslo Smlouvy Objednatele: 368/1-2021-520204       
           Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2021/25  
  Komplexní pozemková úprava v k.ú. Číhalín a na částech k.ú.    
                                                                                                                Nová Ves u Třebíče a Račerovice – doplnění řízení  

 

DODATEK Č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

na adrese Fritzova 4260/4, 4260/4, 586 01 Jihlava  

Zastoupená:  Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ 

pro Kraj Vysočina  

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ 

pro Kraj Vysočina 

V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Marcelou Svobodovou, vedoucí Pobočky Třebíč  

Kontaktní údaje: 

Tel.:    + 420 725 409 958 

E-mail:           m.svobodova1@spucr.cz 

ID datové schránky:             z49per3 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

         Číslo účtu:                                 3723001/0710 

DIČ:                                  CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) AGERIS s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 

1848/5, 602 00 Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034 

Zastoupená:  RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti 

V technických záležitostech zastoupená:  xxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.:  xxxxx  

E-mail:  xxxxx 

ID datové schránky:  zr6jqnz 

Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 

Číslo účtu:  382293143/0300 

IČO/DIČ:  255 76 992/CZ25576992   

  

         („Zhotovitel“) 

mailto:m.svobodova1@spucr.cz
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1.   

Předmětem  smlouvy o dílo, uzavřené  dne  27. 10 2021, je zpracování komplexní pozemkové 

úpravy v k. ú.  Číhalín a na části k. ú. Nová Ves u Třebíče a Račerovice – doplnění řízení.    

  

Dodatek č. 1  je uzavřený v souladu s ustanovením článku 20. - Závěrečná ustanovení, bodem 

20.2., kdy smlouva může být měněna nebo zrušena pouze v písemné podobě, a to v případě 

změn smlouvy  vzestupně číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními 

stranami.                                                                                                           

Tímto dodatkem se mění článek 3. – Cena díla, kdy dle bodu 3.2.  v případě menšího množství 

měrných jednotek zpracovaných v rámci Díla bude cena díla snížena tak, aby odpovídala 

skutečně zpracovaným měrným jednotkám.  

2.  

Smluvní strany se dohodly, že  u etapy 6.2.5. Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených 

dle § 2 zákona dojde k úpravě měrných jednotek dle skutečnosti.  

                                                                                                                                      

            dle SOD   nový stav    snížení/cena      v  Kč_____ 

6.2.5.  

Dodatečné zjišťování hranic pozemků     16  MJ   11 MJ        - 5 MJ/ 3 000,-        - 15 000,-  

neřešených dle § 2 zákona                                                                                                      

(1 MJ = 100 bm)      

Smluvní strany se dohodly na méněpracích ve výši           - 15 000,-- Kč bez DPH 

3. 

Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky  jsou  

uvedeny v příloze č. 1, která nahrazuje původní přílohu ke smlouvě o dílo. Ostatní ustanovení 

smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  Celková cena díla bez DPH činí 2 929 200,-- bez DPH.   

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.  

 Česká republika – Státní pozemkový úřad  AGERIS s.r.o. 
 
 Místo: Jihlava 20. 6. 2022 Místo: Brno 17. 6. 2022 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________ ___________________________ 
 Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.  RNDr. Josef Glos 
 ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina jednatel společnosti 
 Státního pozemkového úřadu AGERIS s.r.o. 



Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Aktualizace podrobného měření polohopisu v 

obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
ha 243 600,00 145 800,00

Aktualizace podrobného měření polohopisu v 

obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
ha 361 1 000,00 361 000,00

6.2.4

Doplnění zjišťování hranic obvodu KoPÚ o 

geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 140 2 800,00 392 000,00 31.7.2022 

6.2.5
Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených 

dle § 2 Zákona
 100 bm 11 3 000,00 33 000,00 31.7.2022 

6.2.8
Zapracování změn do dokumentace k soupisu 

nároků vlastníků pozemků
ha 604 400,00 241 600,00 30.9.2022 

1 173 400,00 30.9.2022

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1
Zapracování změn do plánu společných zařízení 

("PSZ")
ha 604 1 000,00 604 000,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2) 
ha 82 900,00 73 800,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 2)

100 bm 60 1 250,00 75 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 24 1 750,00 42 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 7 000 7 000,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 4 000 4 000,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 500 1 500,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 589 1 000 589 000,00 31.5.2024 

5)

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 15 000 45 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)
ha 1 7 000 7 000,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)
ha 1 4 000 4 000,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 1 500 1 500,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

1 453 800,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 604 500,00 302 000,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

302 000,00 xxxxx

Položkový výkaz činností –  Příloha č. 1  ke Smlouvě o dílo_Komplexní pozemková úprava v k.ú. Číhalín a na částech k.ú. Nová Ves u Třebíče 

a Račerovice – doplnění řízení

  31.5.2023 

31.3.2022 

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.2.2

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč



1 173 400,00

1 453 800,00

302 000,00

2 929 200,00

615 132,00

3 544 332,00

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč


