
 Číslo smlouvy objednatele: 1061-2017-523101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vícemilice 
 

D O D A T E K   č. 8 

S M L O U V Y    O    D Í L O   č. 1061-2017-523101 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Sídlo: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK 

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK 

V technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Jiří Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov 

Ing. Eva Horáková, odborný rada Pobočky 
Vyškov 

Adresa: Palánek 1, 682 01 Vyškov 

Telefon: xxx – Ing. Krampl 

xxx – Ing. Horáková 

E-mail : vyskov.pk@spucr.cz  

e.horakova@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGERIS s. r. o. 

Sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 

Zastoupen: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti 

Ing. Ivo Podrackým, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: RNDr. Josef Glos, jednatel společnosti 

Ing. Ivo Podracký, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx   

ID DS: zr6jqnz 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 382293143 / 0300 

IČO: 25576992 

DIČ: CZ25576992 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vícemilice 
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Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 21.9.2017 upravují 
smluvní podmínky následujícím způsobem: 
 

I. 
FC 3.5. Návrhové práce:  
dílčí části 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
Termín se mění z 30.06.2022 na 30.11.2022. 
 
Důvodem pro změnu termínu je skutečnost, že zhotovitel nemá k dispozici kompletní závazné 
podklady ŘSD k návrhu veřejně prospěšné stavby I/50 Bučovice obchvat, která je ve fázi 
projektové přípravy a významně zasahuje do obvodu KoPÚ v k.ú. Vícemilice. Další fáze 
rozpracovanosti návrhu KoPÚ ze strany zhotovitele je nyní závislá na dodání uvedených 
podkladů od ŘSD tak, aby bylo možné návrh nového uspořádání doprojektovat a začít 
projednávat s jednotlivými vlastníky pozemků. Posun termínu nebyl zaviněn zhotovitelem. 
Veřejně prospěšná stavba I/50 Bučovice obchvat má dle informace zástupců Města Bučovice 
a ŘSD vyšší prioritu při koordinaci s pozemkovými úpravami. 
 

II. 
Ve smyslu výše popsaných změn se upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového 
výkazu činností. 
 

III. 
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 
 
Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že 
nebyla sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 
 
Příloha: položkový výkaz činností (pozn. obsahuje obchodní tajemství) 
 
 
V Brně dne: 29.6.2022      V Brně dne: 28.6.2022 
 
 
Za objednatele:                  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

Ing. Renata Číhalová 
ředitelka KPÚ pro JmK 

 

RNDr. Josef Glos 
jednatel AGERIS s.r.o. 

 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek  



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 8 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Vícemilice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 110

Doplnění stávajícího bodového pole bod 9

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 396

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 34

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 147 06/2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. dod. 7

soubor 1 30.09.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 ---

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 ---

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 428 11/2018

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 428 11/2019

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

aktualizace dod. 7
soubor 1 29.10.2021

1 624 820

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 414

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 52

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 106

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 14

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 414 30.11.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 241 000

3.6. Mapové dílo ha 414 600
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

11/20173.4.1.

3.4.2. 02/2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.09.2021

3.4.3

3.4.5.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč



248 400

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 88

do 30.9. v roce, ve 

kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 66 000

1 624 820,00 Kč

1 241 000,00 Kč

248 400,00 Kč

66 000,00 Kč

3 180 220,00 Kč

667 846,20 Kč

3 848 066,20 Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


