
 Číslo smlouvy objednatele: 671-2018-521101 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 10/18  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Svébohov 

 

Dodatek č. 7 

smlouvy o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Svébohov 

Smluvní strany  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 
kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

V technických záležitostech 

oprávněn jednat: 

Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky 
Šumperk 

Eva Soósová, referentka Pobočky Šumperk 

Ing. Romana Svobodová, referentka 
Pobočky Šumperk 

Adresa: SPÚ, Pobočka Šumperk 

Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk 

Telefon: xxxxx 

xxxxx 

E-mail : sumperk.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Společnost “Hanousek-1.Geo” 

První společník (reprezentant 
společnosti): 

Hanousek s.r.o. 

Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov 

IČO: 29186404 

DIČ: CZ29186404 

Druhý společník (účastník společnosti): 1. Geo, spol. s r.o. 

Hradební 81/6, 796 01 Prostějov 

IČO: 01573161 

DIČ: CZ01573161 

Na základě smlouvy o společnosti za 
společnost jedná: 

Ing. František Hanousek, jednatel 
společnosti Hanousek s.r.o. 

zastupuje Ing. David Dohnal, jednatel 
společnosti Hanousek s.r.o. 

Korespondenční adresa: Hanousek s.r.o. 

Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. František Hanousek 

Ing. David Dohnal  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxx 
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Telefon: xxxxx 

E-mail :  

ID DS: gksfyds 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov 

Číslo účtu: 231956210/0300 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Hanousek s.r.o. – u KS Brno, oddíl C, 
vložka 64090 

1. Geo – u KS Brno, oddíl C, vložka 78662 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxx  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo. 

 

Článek I.  

Předmět dodatku 
1.1. Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změna 

termínu níže uvedené dílčí části: 

 

Dílčí část Původní termín Nový termín 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
31. 8. 2022 31. 10. 2022 

 

Odůvodnění: 

Důvod změny termínu dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků  

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona souvisí se složitostí řešení změny katastrální hranice 

mezi k.ú. Svébohov a k.ú. Václavov u Zábřeha. Z důvodu nedostatku státních a obecních 

pozemků je pokrytí všech prvků PSZ hraniční, což způsobuje komplikovaný návrh nového 

umístění pozemků tak, aby bylo dosaženo více než 60% souhlasů vlastníků pozemků 

potřebných pro zapsaní pozemkové úpravy do katastru nemovitostí. 

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny výše uvedeného termínu 

ukončení za opodstatněný. 
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Článek II.  

Závěrečná ustanovení 
2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 671-2018-521101, uzavřená 

dne 13.06.2018, ve znění dodatku č.1 až č. 6, nemění. 

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv).  

2.3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 

tohoto dodatku.  

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Olomouci dne 19.07.2022 

 

V Prostějově dne 19.07.2022 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Olomoucký kraj 

 

 

 

 

 

 

Ing. František Hanousek 
jednatel společnosti  
Hanousek s r.o. 

 

v z. Ing. Helena Chromčáková 
zástupkyně ředitele KPÚ pro Olomoucký kraj 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 7 - KoPÚ Svébohov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 1 900 24 700

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 2 300 34 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty ha 351 1 400 491 400

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech ha 25 3 000 75 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení 

lomových bodů
100 bm 63 3 000 189 000 31. 3. 2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
 100 bm 254 2 200 558 800 31. 3. 2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 17 3 000 51 000 30. 4. 2020

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 100 bm 5 5 000 25 000
do 2 měsíců od 

výzvy objednatele

Rozbor současného stavu                      ha 376 300 112 800 30. 11. 2019

Studie odtokových poměrů ha 230 250 57 500 30. 11. 2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 384 450 172 800 30. 8. 2020

3.4.6. Oprava katastrální hranice související s obvodem pozemkové úpravy 100 bm 2 4 000 8 000 30. 7. 2020

1 800 500 30. 8. 2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 384 800 307 200

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 60 1 200 72 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 113 400 45 200

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 9 2 000 18 000

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 384 1 000 384 000 31. 10. 2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

846 400

3.6. Mapové dílo ha 384 570 218 880
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

218 880

2 865 780,00

601 813,80

3 467 593,80

3.4.4.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

1 800 500,00

846 400,00

218 880,00

22. 2. 20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

30. 5. 2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč

3.4.3.

30. 9. 2021


