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(dále jen „příkazník“)
Čl. I
Účel a předmět smlouvy

1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor stavebníka a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu: 
     Název stavby: Suchá nádrž RN001,REV1,C10 v k.ú. Nevšová
     Místo stavby:  k.ú. Nevšová
Popis stavby:  
Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty: 

SO-01 Suchá nádrž RN001, revitalizace toku REV1 nad poldrem 

SO-02 Revitalizace toku REV1 pod poldrem 

SO-03 Revitalizace toku REV1 nad obcí 

SO-04 Revitalizace toku REV1 pod obcí 

SO-05 Polní cesta C10 

SO-01 Suchá nádrž RN001, revitalizace toku REV1 nad poldrem 
Suchá nádrž RN001 je navržena tak, aby došlo k zachycení povodňové vlny s kulminačním průtokem Q20 = 6,8 m3/s. Tato účinnost je dána požadavkem maximální výšky hráze, která byla stanovena na 3 m. Hráz bude sypána ze zemin těžených ze zemníku, který je umístěn v prostoru občasné zátopy. Část zeminy pro násyp hráze bude vytěžena při hloubení tůně sycené průsakem podzemní vody. Parametry tůně odpovídají standardu Vytváření a obnova tůní (mírné sklony svahů, dno zajišťující proměnnou hloubku vody). Korunový bezpečnostní přeliv bude opevněn lomovým kamenem do betonového lože. Na něj navazující zdrsněný skluz proměnné šířky bude vytvořen hrubými balvany do betonového lože. Balvany budou uloženy na výšku a vzájemně zaklíněny. Toto uspořádání zajistí stabilitu skluzu při průchodu povodňového průtoku. Za skluzem je navržen vývar za účelem utlumení kinetické energie proudící vody. Výpočtem byly stanoveny potřebné parametry vývaru. Délka vývaru 10,0 m, šířka vývaru 10,0 m a hloubka vývaru pod závěrným prahem 0,3 m. 

Výpustný objekt poldru se škrtící tratí je navržen tak, aby v zátopě poldru byla držena stálá hladina. Maximální hloubka vody při stálé hladině je 0,8 m, plocha stálé hladiny 0,11 ha. Zachování hladiny stálého nadržení zajistí dlužová stěna, která je součástí vtokové části výpustného objektu. Dluže jsou upraveny tak, aby v korytě pod poldrem zůstal zachován minimální zůstatkový průtok. Vtoková část je opatřena vtokovou mříží, která zabrání vstupu hrubých splavenin a plovoucích předmětů do výpustného objektu. Na vtokovou část navazuje škrtící trať tvořená zatrubněním průměru 1,2 m. Zatrubnění je zakončeno výústním čelem umístěným v blízkosti vzdušní paty hráze. Uspořádání objektu zohledňuje výsledky biologického hodnocení, které nevyžaduje dodržení migrační prostupnosti. 

SO-02 Revitalizace toku REV1 pod poldrem 
Revitalizovaný úsek má délku 425 m. Bude provedeno meandrovité rozvolnění stávajícího koryta toku v ploše občasné zátopy poldru. Stávající koryto v úseku občasné zátopy zůstane zachováno. Nátok vody do meandrující části vyústěné do výpustného objektu bude zajištěn zasypáním části původního koryta pod odchýlením meandrující v délce cca 22 m hutněným násypem. Zbývající úsek bude plnit funkci slepého ramene. Nad občasnou zátopou bude provedeno mírné, pomístní pročištění koryta na lichoběžníkový profil se šířkou ve dně 0,6 m a sklony svahů 1 : 2. Po délce úseku budou provedeny průtočné tůně a rozlivy. Průtočná tůň je navržena jako rozšíření koryta s výškovým navázáním na dno revitalizovaného úseku. Podstatná část svahu tůně bude provedena v mírném sklonu 1 : 10. Rozliv je navržen jako rozšíření koryta ve výškové úrovni 0,3 m nad dnem revitalizovaného úseku. Podstatná část svahu rozlivu bude provedena v mírném sklonu 1 : 10. K plnění prostoru rozlivu tedy dojde při průtocích s hloubkou proudění vody větší než 0,3 m. 

SO-03 Revitalizace toku REV1 nad obcí 
Revitalizovaný úsek má délku 480 m. V tomto úseku nebude provedeno meandrovité rozvolnění stávajícího koryta toku ani jeho pročištění. Po délce úseku budou pomístně provedeny průtočné tůně a rozlivy. Průtočná tůň je navržena jako rozšíření koryta s výškovým navázáním na dno stávajícího koryta. Podstatná část svahu tůně bude vzhledem k morfologii terénu provedena ve sklonu 1 : 3. Rozliv je navržen jako rozšíření koryta ve výškové úrovni 0,3 m nad dnem stávajícího koryta. Podstatná část svahu rozlivu bude vzhledem k morfologii provedena ve sklonu 1 : 3. K plnění prostoru rozlivu tedy dojde při průtocích s hloubkou proudění vody větší než 0,3 m. 

SO-03 Revitalizace toku REV1 pod obcí 
Revitalizovaný úsek má délku 708 m. Bude provedeno meandrovité rozvolnění stávajícího koryta toku. Po délce úseku budou provedeny průtočné tůně a rozlivy. Průtočná tůň je navržena jako rozšíření koryta s výškovým navázáním na dno revitalizovaného úseku. Podstatná část svahu tůně bude provedena v mírném sklonu 1 : 10. Rozliv je navržen jako rozšíření koryta ve výškové úrovni 0,3 m nad dnem revitalizovaného úseku. Podstatná část svahu rozlivu bude provedena v mírném sklonu 1 : 10. K plnění prostoru rozlivu tedy dojde až při průtocích s hloubkou proudění vody větší než 0,3 m. 

SO-05 Polní cesta C10 
Účelem užívání stavebního objektu SO-05 Polní cesty C10 bude především zlepšení dopravní obslužnosti lokality s místním názvem Řezníček a zpřístupnění okolních pozemků. Zlepší se přístupnost lokality pro vozidla integrovaného záchranného systému. Cesta bude plnit i další dopravní funkci jako například cyklotrasy či turistické trasy. Polní cesta C10 je navržena jako zpevněná P4,5/20, jednopruhová s výhybnami. Začátek úpravy (staničení km 0,000) je navržen v místě připojení na stávající účelovou komunikaci. Konec úpravy je navržen v km 1,911 v místě připojení na stávající zpevněnou plochu v lokalitě Řezníček. V trase je navrženo 24 směrových oblouků s poloměry od 12,5 do 400 m. Vozovku tvoří jeden jízdní pruh o šířce 3,5 m, v úseku s výhybnou o šířce 5,5 m. Krajnice jsou oboustranné, každá o šířce 0,50 m. 

Konstrukční vrstvy vozovky - km 0,000 až 1,080 
40 mm Asfaltový beton obrusný (ACO 11) ČSN EN 13 108-1 

Spojovací postřik PS-E v množství 0,7 kg/m2 ČSN 73 6129 

70 mm Asfaltový beton podkladní (ACP 16+) ČSN EN 13 108-1 

Infiltrační postřik PI-E v množství 2,5 kg/ m2 ČSN 73 6129 

150 mm Štěrkodrť (ŠDB), frakce 0/63 mm ČSN 73 6126-1 

150 mm Štěrkodrť (ŠDB), frakce 0/63 mm ČSN 73 6126-1 

410 mm Konstrukce vozovky celkem 

Stabilizační úprava aktivní zóny na hodnotu modulu přetvárnosti 45 MPa (IGP) 

Konstrukční vrstvy vozovky - km 1,080 až 1,911 
150 mm Silniční dílec IZD 300x150x15 cm (CD) ČSN 73 6131 

50 mm Lože ze ŠP (L) ČSN 73 6131 

400 mm Štěrkodrť (ŠDB), frakce 0/63 mm ČSN 73 6126-1 

600 mm Konstrukce vozovky celkem 

Stabilizační úprava aktivní zóny na hodnotu modulu přetvárnosti 45 MPa (IGP) 

Rozšiřující se příčné mezery mezi silničními dílci v obloucích budou dobetonovány - beton C30/37, tl. 15 cm. 

Konstrukční vrstvy vozovky – výhybny 4 a 5 
150 mm Silniční dílec IZD 300x200x15 cm (CD) ČSN 73 6131 

50 mm Lože ze ŠP (L) ČSN 73 6131 

400 mm Štěrkodrť (ŠDB), frakce 0/63 mm ČSN 73 6126-1 

600 mm Konstrukce vozovky celkem 

Stabilizační úprava aktivní zóny na hodnotu modulu přetvárnosti 45 MPa (IGP) 

Na vhodných plochách jednotlivých objektů bude provedena náhradní výsadba autochtonních druhů dřevin. Náhradní výsadba bude provedena v následujícím rozsahu: 

20 ks brslen evropský (Euonymus europaeus), 20 ks dřín obecný (Cornus mas), 20 ks dřišťál obecný (Berberis vulgaris), 20 ks dub letní (Quercus robur) a dub zimní (Quercus petraea), 20 ks jeřáb oškeruše (Sorbus domestica), 20 ks jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), 20 ks kalina obecná (Viburnum lantana), 20 ks lípa srdčitá (Tilia cordata), 20 ks ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), 20 ks trnka obecná (Prunus spinosa) 

Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné mimo jiné dodržet podmínky orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí uplatněné při zpracování projektové dokumentace a ve stavebním řízení (dokladová část projektové dokumentace) a podmínky Stavebního povolení, vydaného Městským úřadem Luhačovice, Odborem životního prostředí – vodoprávní úřad, dne 9. 8. 2021, pod č.j. MULU -16739/2021/27/MaO, které nabylo právní moci dne 9. 9. 2021, a Stavebního povolení, vydaného Městským úřadem Luhačovice, Odborem dopravy, dne 17. 1. 2022, pod č.j. MULU-2073/2022/26/ČeJ, které nabylo právní moci dne 18. 2. 2022. Uvedená povolení jsou součástí technické části zadávací dokumentace. Doklady uvedené v tomto odstavci jsou součástí zadávací dokumentace.
       (dále jen „stavba“)

1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž všechny náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně již zahrnuty.
1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy. 

Čl. II
Čl. II 
Rozsah a obsah předmětu plnění
2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:

a) protokolárně předat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o předání do stavebního deníku (dále též „SD“);
b) účastnit se  vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) 
a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá nebo nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
e) sledovat vedení SD a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce; 

f) hlásit archeologické nálezy;
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;
h) organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne;
i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;
n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení;
o) kontrolovat vyklizení staveniště;
p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci; 

s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení stavby schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. odst. 1.3.

2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je srpen 2022 – prosinec 2023. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů  bude řešena v souladu s 0.  této smlouvy.
2.3 Příkazník je povinnen se aktivně účastnit kontrolních dnů dle Čl. II, bod 2.1, písm. h). Minimální četnost kontrolních dnů je 1x za měsíc, v závislosti na složitosti stavby může být interval konání zkrácen. 
2.4 Zápis z kontrolního dne, konaného dle Čl. II, bod 2.1, písm. h) se provádí na místě stavby, popř. na jiném vhodném místě (Pobočka KPÚ, obecní úřad atd.). V záhlaví zápisu bude uveden název akce, pořadí kontrolního dne, které jsou číslovány vzestupnou řadou, dále datum konání a seznam účastníků. Součástí zápisu je prezenční listina s uvedením pořadového čísla kontrolního dne. Zápis se po sepsání na stavbě za účasti zúčastněných osob nahlas přečte a opatří podpisy účastníků jednání. V závěru zápisu se uvede termín a místo konání příštího kontrolního dne. O konání kontrolního dne se provede stručný a čitelný zápis do stavebního deníku. Zápis z kontrolního dne provádí TDS na místě provádění stavby.

2.5 V úvodu kontrolního dne se provede kontrola harmonogramu postupu prací s výhledem dalších prací a činností na období do příštího kontrolního dne, popř. dohodnuté termíny kontroly prací, opatření k dodržování harmonogramu postupu výstavby apod. Následuje kontrola plnění úkolů z předchozího kontrolního dne. V dalším průběhu jednání se stanovují nové úkoly a zaznamenávají se v zápisu z kontrolního dne. Jednotlivé projednávané body se číslují vzestupnou řadou (např. 1.5, kde první číslovka značí číslo kontrolního dne a druhá číslovka představuje pořadí projednávaného bodu). Ke každému projednávanému úkolu je nutno přijmout závěr, např. kdo úkol zajistí či provede, v jakém termínu atd. Úkol, který byl v průběhu kontrolního dne vyřešen, se v dalším zápisu neuvádí. 

Čl. III 
Způsob plnění
3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či bylo nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za středníkem občanského zákoníku. 
3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům 
či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení smlouvy a je odpovědný za škodu způsobenou odchýlením se od pokynu příkazce způsobenou.  
3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění. 
3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činnosti. 
Čl. IV 
Doba trvání příkazu 
4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby. 
Čl. V 
Součinnost příkazce a kontaktní osoby
5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce: 
· stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby 
· projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);
5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami. 
5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi součinnost pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou nebo elektronickou formou. 
5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je: 
Jméno:
Ing. Jiří Gášek
Telefon:
+420 727 956 462
E-mail:
j.gasek@spucr.cz
Kontaktními osobami příkazníka jsou: 

Jméno:
xxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:
xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxxxxxxxxx
Čl. VI 
Odměna příkazníka a platební podmínky
6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 279 423,00 Kč bez DPH (slovy: dvěstěsedmdesátdevěttisícčtyřistadvacettři korun českých.). 
Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 1. 7. 2022. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. 

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

Rozpis položek:
	
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena včetně DPH

	Výkon TDS
	279 423,00 Kč
	58 678,83 Kč
	338 101,83 Kč

	Celková cena
	279 423,00 Kč
	58 678,83 Kč
	338 101,83 Kč


6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení.
6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín.
6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.
6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny, přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy. 
Čl. VII 
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta
7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.
7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny plnění podle čl. VI. této smlouvy včetně DPH za každý případ porušení povinnosti.
7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
7.9 Poviností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž případně náhrada škody  smluvní pokutu přesáhne.
7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k ukončení smluvního závazkového vztahu).

Čl. VIII

Pojištění příkazníka

8.1
Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 400 000,- Kč. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.
Čl. IX
Změna závazku
9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní 
na příkazníka nové požadavky. 
9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů 
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.        
9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.                            

Čl. X
Odstoupení a výpověď smlouvy
10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. Příkazce však nejprve na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.
10.2 Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k zahájení stavby do 31. 12. 2022. 
10.4 Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. V průběhu výpovědní doby je příkazník povinen předat příkazci kompletní materiály související s předmětem smlouvy vymezeném v Článku I. této smlouvy, plně příkazce informovat o stavu předmětu smlouvy, a poskytnout tak příkazci plnou součinnost s plněním této smlouvy.
10.5 V případě výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této příkazní smlouvy ke dni ukončení smlouvy. Jestliže by však tímto ukončením činnosti vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej včas písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá-li příkazníka, aby je provedl sám, je příkazník povinen tak učinit. Za provedená opatření náleží příkazníkovi příslušná odměna.
10.6 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené dle článku XI odst. 11.1 této smlouvy.
10.7 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.

Čl. XI
Ujednání všeobecná a závěrečná
11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. 
11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.
11.3 Příkazník dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.
11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
11.5 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
11.6 V případech, kdy příkazník v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. 
a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11.7 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
11.8 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
11.9 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
11.10 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11.11 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č.1 – Plná moc ze dne 26. 7. 2022
	Ve Zlíně dne  
	V Brně dne  

	
	

	
	

	
	

	
	

	______________________________
	______________________________

	(příkazce)
	(příkazník)

	
	

	
	

	
	

	
	


Příkazní smlouvu vyhotovila a za správnost odpovídá:  Jana Vítková

STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

PLNÁ MOC

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín
IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený: Ing. Lubomírem Holubcem, vedoucím Pobočky Zlín

zmocňuje (pověřuje)

Společnost:
GEOtest, a.s.

se sídlem: 
 Šmahova 1244/112,  627 00  Brno

IČO: 

 46344942
Zastoupená:
 Mgr. Lubomírem Procházkou, Ph.D., členem představenstva
k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování investorsko-inženýrských činností dle příkazní smlouvy uzavřené dne 26. 7. 2022 mezi Státním pozemkovým úřadem jako příkazcem a společností GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00  Brno, IČ: 46344942, jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy.
V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn:
a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;

b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce; 

f) hlásit archeologické nálezy;

g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; 

h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.

i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;

l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;

m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provézt zápis;

n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;

o) kontrolovat vyklizení staveniště;

p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;

q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;

r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci; 

s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;

t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy.

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní smlouvy.

Ve Zlíně dne 26. 7. 2022

…………………………………………………..

Ing. Lubomír Holubec

vedoucí Pobočky Zlín

Plnou moc přijímá: 
…………………………
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