DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 13/2016-537100 (číslo smlouvy vygenerované Pobočkou Mělník :1443-2016-537207; 30/2016 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nedomice s částí k.ú. Všetaty, k.ú. Dřísy a k.ú. Ovčáry u Dřís – dále jen KoPÚ Nedomice)

uzavřené 
podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami:

OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, 
Sídlo:						nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:		Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník
Hana Vogelová, Pobočka Mělník
Adresa:			Bezručova 109, 276 01  Mělník
Telefon:			XXXXX
			XXXXX
E-mail:			melnik.pk@spucr.cz
ID DS:			z49per3
Bankovní spojení:			Česká národní banka
Číslo účtu:			3723001/0710
IČ:			01312774
DIČ:			CZ01312774 – není plátce DPH
dále jen „objednatel“


ZHOTOVITEL:			Sdružení POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
			a Ing. Helena Krausová; reprezentant sdružení:
			POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:			Plachého 40, 301 00  Plzeň
Zastoupen:			Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXXXX, XXXXX, XXXXX, 
XXXXX, XXXXX
Telefon:			XXXXX
E-mail:			XXXXX 
ID DS:			qzhp5bf
Bankovní spojení:			Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 			5279999001/5500
IČO:			29099323
DIČ:			CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:			Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za	 
zpracování návrhu KoPÚ:			XXXXX
dále jen „zhotovitel“



I.

Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo číslo objednatele: 13/2016-537100 (číslo smlouvy vygenerované Pobočkou Mělník 1443-2016-537207; 30/2016), uzavřené  dne  7. 10. 2016 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem: Sdružení POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Helena Krausová, reprezentant sdružení: POZEMKOVÉ  ÚPRAVY K + V s.r.o., Plachého  40,      301 00 Plzeň (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku číslo 1 a číslo 2.
Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla a to tak, že hlavní celek „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“, jehož cena byla sjednána ve výši 156.400,00 Kč bez DPH (viz. etapa 3.4. Smlouvy), se vypouští.
Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstávají u celků, které byly splněny zachovány tak, jak je uvedeno ve Smlouvě.
Předmětná Smlouva je tak ukončena řádným splněním hlavního celku 3.1. Přípravné práce, 3.2. Návrhové práce a 3.3 Mapové dílo. 

II.

Cena za provedení díla

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Mělník obdržel žádost od zhotovitele KoPÚ Nedomice, evidovanou pod čj: SPU 127399/2022, týkající se navýšení ceny za etapu 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“, a to v návaznosti ke stávající ekonomické situaci, neobvykle vysoké inflaci a extrémnímu nepředvídatelnému navýšení nákladů. Žádost byla postoupena SPÚ, Odboru pozemkových úprav a Odboru zastupování státu a legislativy. Na základě obdrženého doporučení - čj: SPU 159111/2022, následně obdržené žádosti od zhotovitele vedené pod čj: SPU 182720/2022 a dalších jednání ohledně možnosti ukončení smluvního vztahu, po zhotovitelem vrácení originálů dokladů vztahující se k etapě číslo 3.4. – „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ (evidováno pod čj: SPU 204342/2022) a po obdrženém vyjádření KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha (čj: SPU 243295/2022 ze dne 7.7.2022  - „KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, ve znění změny č. 8, a dále v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 13/2016-537100“), bylo přikročeno k uzavření dodatku číslo 3. 


V důsledku změny v rozsahu předmětu díla se cena mění takto:


	EKAPITULACE CENY

	1.Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. – 3.1.5) bez DPH
	1 113 050

	2.Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH
	700 150

	3.Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	253 600

	Celková cena díla bez DPH
	2 066 800

	DPH 21 %
	434 028

	Celková cena včetně DPH
	2 500 828



Nedílnou součást dodatku číslo 3 tvoří položkový výkaz činností – „Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Nedomice včetně části k.ú. Všetaty, k.ú. Dřísy a k.ú. Ovčáry u Dřís“.


III.

Dodatek číslo 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
Dodatek číslo 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 




V Praze dne: 28. 7. 2022		                           V Plzni dne: 28. 7. 2022			

Z a  o b j e d n a t e l e:					Z a  z h o t o v i t e l e:









…………………………………………			…………………………………….
Ing. Jiří Veselý					   	Ing. Helena Krausová
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj		sdružení: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
a hlavní město Praha



Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Nedomice
	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ  Nedomice s částí k.ú. Všetaty, k.ú. Dřísy a k.ú. Ovčáry u Dřís

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ ze smlouvy
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč  dle smlouvy
	Termín  smlouvy o dílo
	Skutečný počet MJ
	Skutečná cena  bez DPH v Kč
	Přírůstek/   úbytek MJ
	Rozdíl v Kč bez DPH
	Nový termín dle dodatku

	Smlouva o dílo
	DODATEK číslo 2 a 3

	3.1.
	Přípravné práce

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	11 
	1 000 
	11 000 
	31.10.2017
	11
	11 000
	 
	 
	 

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	6 
	3 000 
	18 000 
	
	6
	18 000
	 
	 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	317
	1 000 
	317 000 
	31.10.2017
	317
	317 000
	 
	 
	 

	3.1.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	131
	2 000 
	262 000 
	31.01.2018
	117
	234 000
	14
	28 000
	 

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	0
	2 000 
	0 
	 
	0
	0
	 
	 
	 

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	24
	1 000 
	24 000 
	31.01.2018
	10
	10 000
	14
	14 000
	 

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	317
	800 
	253 600 
	31.01.2018
	317
	253 600
	 
	 
	 

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	0
	1 000 
	0 
	 
	0
	0
	 
	 
	 

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	317
	850 
	269 450 
	28.02.2018
	317
	269 450
	 
	 
	 

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 155 050
	28.2.2018
	 
	1 113 050
	 
	42 000
	 

	3.2.
	Návrhové práce

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	317
	1 000 
	317 000 
	31.10.2018
	317
	317 000
	 
	 
	 

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	15
	1 000 
	15 000 
	
	15
	15 000
	 
	 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	70
	300 
	21 000 
	
	70
	21 000
	 
	 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	1 000 
	0 
	
	0
	0
	 
	 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	317
	1 000 
	317 000 
	30.06.2019
	317
	317 000
	 
	 
	 

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	10 050 
	30 150 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	3
	30 150
	 
	 
	 

	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	700 150
	 
	 
	700 150
	 
	 
	 

	3.3.
	Mapové dílo
	ha
	317
	800
	253 600 
	do 3 měsíců od nabytí PM 1. rozhodnutí
	317
	253 600
	 
	 
	 

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	253 600
	 
	 
	253 600
	 
	 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	782
	200
	156 400
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	0
	0
	 
	 
	 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	156 400
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 155 050 
	 
	1 113 050

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	700 150 
	 
	700 150

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	253 600 
	 
	253 600

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	156 400 
	 
	0

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 265 200 
	 
	2 066 800

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	475 692 
	 
	434 028

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 740 892 
	 
	2 500 828

	V Praze dne 28. 7. 2022
	V Plzni dne 28. 7. 2022
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….
	
	
	
	
	

	Jméno, příjmení  
	Jméno, příjmení  
	
	
	
	
	


		
