DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
č. 3/2021-537100, 10-2021-537206
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Poděbradský, Pobočka Nymburk
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: j.podebradsky@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GAP Pardubice s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pražská 135, 530 06 Pardubice, IČO: 60934875, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114
Zastoupená: Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX, XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: pq47pfm
Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank a.s.
Číslo účtu: 9708402524/0600
DIČ: 60934875
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Tímto dodatkem číslo 4 se mění smlouva o dílo 3/2021 – 537100 Komplexní pozemkové úpravy Vinaře a to článek 3 Cena díla a dále položkový výkaz činnosti, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. I.
Dodatek č. 4 10-2021-537206/4 se uzavírá na základě žádosti zhotovitele o posun termínů na odevzdání etap

6.2.5.        Dokumentace k soupisu nároků
6.3.1.        Vypracování plánu společných zařízení  (PSZ)
6.3.1.i) a)  Výškopisné zaměření
6.3.1.i)b)   DTR liniových a vodohospodářských staveb PSZ 
6.3.1.i)c)   DTR vodohospodářských staveb (vodní nádrže, poldry)
6.3.2i)       Aktualizace PSZ
6.3.2.        Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

Důvodem podání žádosti bylo opožděné zaslání vyjádření Odboru životního prostředí Čáslav k nesouladům druhů pozemků v k.ú. Vinaře. Zhotovitel odeslal nesoulady k vyjádření dne 3.5.2022, místní šetření proběhlo 10.6.2022. Z důvodu rozsáhlých nesouladů v zájmovém území a nutné korespondenci s Ministerstvem životního prostředí zaslal OŽP Čáslav své vyjádření až 29.6.2022. Potřeba změny termínů vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

[bookmark: _Hlk109034299][bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]Termíny se upravují následovně:
		
[bookmark: _Hlk109034342]6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků		z 31.7.2022 do 30.9.2022
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení (PSZ)		z 31.1.2023 do 31.3.2023
6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření 					z 31.1.2023 do 31.3.2023
6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních, vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami				           z 31.1.2023 do 31.3.2023
6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)													z 31.1.2023 do 31.3.2023
6.3.2 i)Aktualizace PSZ					            z 31.10.2023 do 31.1.2024
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona								                        z 31.10.2023 do 31.1.2024


Čl. II.

Upoložky 6.2.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona došlo ke změně v počtu měrných jednotek a tím i ke vzniku méněprací v absolutní výši 12 500,- Kč 
Díky změnám, ke kterým došlo při zjišťování průběhu hranic a změnou obvodu komplexní pozemkové úpravy došlo ke změně celkového rozsahu z původních 530 ha na 514 ha. Díky této skutečnosti došlo k méněpracem u položky 6.2.4 Rozbor současného stavu v absolutní výši 4 000,- Kč. Další položky budou tímto dodatkem upraveny viz. Položkový výkaz. Těmito změnami dojde ke změně celkové ceny za provedení díla. 


Původní článek 3.1 ve znění dodatku č. 3
	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	1 113 250,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	686 100,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	185 500,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 984 850,00

	DPH  21% v Kč
	416 818,50

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	2 401 668,50



Nový článek 3.1
	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	1 092 350,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	648 200,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	201 000,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 941 550,00

	DPH  21% v Kč
	407 725,50

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	2 349 275,50    



Čl. III.
Úpravou smluvního plnění dojde k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, ke vzniku méně pracím v absolutní hodnotě 43 300,- Kč bez DPH, což představuje absolutní změnu 2,22 % hodnoty uvedené ve smlouvě. 
Rozdíl proti původní ceně uvedené ve Smlouvě o dílo činí dodatky č. 1, 3 a 4 – 4,53 %.

Čl. IV.
Usnesením SPÚ, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Kutná Hora čj. SPU 306422/2021/Pb ze dne 18.3.2022 postoupila z důvodu vhodnosti KoPÚ Vinaře, sp.zn. 2RP10989/2018 Pobočce Nymburk. Za Pobočku Nymburk byl vedoucím Pobočky Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc. pověřen k jednání ve věcech technických Ing. Jaroslav Poděbradský

Čl. V.
Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 
	
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GAP Pardubice s.r.o.
	Místo: Praha		Místo: Pardubice
	Datum: 29.7.2022		Datum: 29.7.2022
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	Dodatek č.4 Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vinaře
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín

	6.2
	Hlavní celek 1 – Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	10 
	1 500,00
	15 000,00
	31.5.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	6 
	2 500,00
	15 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	505
	500,00
	252 500,00
	30.6.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	25
	1 000,00
	25 000,00
	

	
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů
	100 bm
	15
	2 500,00
	37 500,00
	30.6.2021

	6.2.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	181
	2 500,00
	452 500,00
	30.4.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	5
	5 000,00
	25 000,00
	30.4.2021

	6.2.4
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	514
	250,00
	128 500,00
	30.4.2021

	6.2.5
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	514
	275,00
	141 350,00
	30.9.2022

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 092 350,00
	30.9.2022

	6.3
	Hlavní celek 2 – Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	514
	550,00
	282 700,00
	31.3.2023

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	30
	300,00
	9 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	35
	500,00
	17 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	11
	1 000,00
	11 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)
	ks
	2
	25 000,00
	50 000,00
	

	6.3.2 i)
	Aktualizace PSZ  11)
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	31.1.2024

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	514
	500,00
	257 000,00
	31.1.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	648 200,00
	 

	6.3.4
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	67
	300,00
	20 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	LV
	1
	1 000,00
	1 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.4
	Hlavní celek 3 - Mapové dílo
	ha
	514
	350,00
	179 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	Mapového dílo celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	201 000,00
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 092 350,00
	30.9.2022

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	648 200,00
	31.1.2024

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	201 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 941 550,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	407 725,50
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 349 275,50
	 

	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GAP Pardubice s.r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Pardubice

	Datum: 29.7.2022
	Datum: 29.7.2022

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Zbyněk Pilař

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je  minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ.

	12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený  změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	xxxxx – nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



