
 Číslo smlouvy objednatele: 1084-2017-505203-3 

 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hradišťko u Dačic 

 

Dodatek č. 6 
ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Jindřichův Hradec 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky 
Jindřichův Hradec 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův 
Hradec 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Doležal, Ph.D., zaměstnanec Pobočky 
Jindřichův Hradec 

Adresa: Pravdova 837 

377 01 Jindřichův Hradec II 

Telefon: 725 918 219 

E-mail : jhradec.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o. 

Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 

Zastoupen: Ing. Jana Švábová, jednatel 

Ing. Petr Kubů, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel 

Ing. Petr Kubů, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX 

Telefon: XXXXX 

E-mail : XXXXX 

ID DS: pb5jxk5 

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 

Číslo účtu: 31405/0300 

IČO: 481 10 141 

DIČ: CZ48110141 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
16154 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Petr Kubů 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Článek I. 
 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 11.9.2017 smlouvu o dílo č. 1084-
2017-505203, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 
Hradišťko u Dačic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše 
v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“), dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 
a č. 5 k této smlouvě. 

 
 

Článek II. 
 

Vzhledem k nutnosti provedení geotechnického průzkumu s cílem posouzení geologických podmínek 

a únosnosti půdy pro založení nových polních cest HC1a, HC2, dochází ke změně termínu odevzdání 

dílčích částí 

 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

Původní termín plnění  31.8.2022 

Nový termín plnění do 3 měsíců od předložení zprávy o geotechnickém průzkumu pro 

HC1a, HC2 

 

 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona takto: 

Původní termín plnění  31.1.2023 

Nový termín plnění  31.5.2023 

 

Nové znění Položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku. 

 

 

 

Článek III. 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1 zůstávají nezměněna.  

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 

dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel.  

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv dle § 6 odst. 1 zákon o registru smluv.  

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento Dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že tento Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
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Podpisová strana: 

 

V Jindřichově Hradci 19.7.2022 

 

 

 

V Praze 19.7.2022 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 
Ing. Vladislav Paxa 
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec 
Státní pozemkový úřad 

 

 
Ing. Petr Kubů 
jednatel 
 

 

Příloha : Položkový výkaz činností 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
       



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hradišťko u Dačic 

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena 
za MJ 
bez 

DPH v 
Kč 

Cena 
bez 
DPH 

celkem 
v Kč  

Termín dle 
čl. 5.1. 

smlouvy o 
dílo 

3.4. Přípravné práce           

3.4.1
. 

Revize stávajícího bodového pole   bod 
1            
13 

15000           
1500 

15 000               
19 500 30.11.2019 

3.4.2
. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých 
porostech 

ha 218 800  174 400  30.11.2019 

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v 
lesních porostech včetně trvalého 
označení lomových bodů 

100 
bm 

20 4 000  80 000  31.3.2020 

3.4.3
. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb. 

 100 
bm 

222 2 750  610 500  31.7.2020 

3.4.4
. 

Rozbor současného stavu                       ha 218 700  152 600  30.5.2020 

3.4.5
. 

Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 218 700  152 600  30.9.2020 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez 
DPH v Kč 

      
1 204 

600 
30.9.2020 

3.5. Návrhové práce           

3.5.1
. 

Vypracování plánu společných zařízení ha 218 900  196 200  

do 3 měsíců 
od 

předložení 
zprávy o 

geotechnick
ém 

průzkumu 
pro HC1a, 

HC2 

3.5.i.
a) 

Výškopisné zaměření zájmového území 
v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty 

ha 218 500  109 000  

3.5.i.
b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 
bm 

50 500  25 000  

3.5.i.
c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami  

100 
bm 

1 500  500  

3.5.2
. 

Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona 

ha 218 1 000  218 000  31.5.2023 

3.5.3
. 

Předložení aktuální dokumentace návrhu 
KoPÚ 

ks 2 5 000  10 000  
do 1 měsíce 

od výzvy 
zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez 
DPH v Kč 

      

558 700 
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3.6. Mapové dílo ha 218 800 174 400  
do 3 měsíců 

od výzvy 
objednatele 

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč       
174 400 

  

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  
100 
bm 

70 750 52 500 

do 30.9. v 
roce, ve 

kterém došlo 
k zápisu 
KoPÚ do 
katastru 

nemovitostí  

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) 
bez DPH v Kč  

  

  52 500 

  

    

 

 

   

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez 
DPH v Kč 

        1 204 600 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez 
DPH v Kč 

        558 700 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč         174 400 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) 
bez DPH v Kč 

        52 500 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč         1 990 200 Kč 

DPH  21% v Kč         417 942 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč         2 408 142 Kč 

  

       

V Jindřichově Hradci dne 19.7.2022  V Praze dne 19.7.2022 
 

 
 

    

Za objednatele: Za zhotovitele: 
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………………………………………… 
…………………………………………………………
………. 

Ing. Vladislav Paxa  Ing. Petr Kubů 

vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec 
jednatel AGROPLAN 
spol. s r.o.   

 


