č. smlouvy objednatele: 
11/2019-537100
Č.j. SPU 255451/2022

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 6. 2019
Smluvní strany:

O b j e d n a t e l:		Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa:		Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 
130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:		Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Veselý, ředitel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Silvie Römerová, Pobočka Rakovník
	Ing. Martin Kaše, Pobočka Rakovník
	
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ/DIČ:						01312774/ CZ01312774
(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l:               GROMA PLAN s.r.o.

Adresa:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:		Pavel Vostracký, jednatel 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX

Bankovní spojení:	Komerční banka a. s.
Číslo účtu:	27-4501350277/0100	
IČ/DIČ:	25233025/CZ25233025		
(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1950.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Švihov u Rakovníka, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele o úpravu měrných jednotek v položkovém výkazu činností dle skutečného počtu měrných jednotek (MJ) a v souladu s čl. VI. SOD – Cena za provedení díla.  Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Švihov u Rakovníka se upravuje následovně:

Dílčí etapy

3.6.i.a) Výškopisné zaměření 
Mění se celkový počet MJ tj. 50 MJ a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 12 MJ. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 25 000,- Kč bez DPH (50 MJ x 500 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou 6 000,- Kč bez DPH (12 MJ x 500 Kč/MJ). 
Cena za dílčí část etapy 3.6.i.a) se mění z původní částky 25 000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 6 000,- Kč bez DPH.

3.6.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a situace liniových staveb
Mění se celkový počet MJ tj. 60 MJ a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 24 MJ. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 30 000,- Kč bez DPH (60 MJ x 500 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou 12 000,- Kč bez DPH (24 MJ x 500 Kč/MJ). 
Cena za dílčí část etapy 3.6.i.b) se mění z původní částky 30 000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 12 000,- Kč bez DPH.

3.6.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a situace vodohospodářských staveb
Mění se celkový počet MJ tj. 5 MJ a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 0 MJ. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 5 000,- Kč bez DPH (5 MJ x 1 000 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou 0,- Kč bez DPH (0 MJ x 1 000 Kč/MJ). 
Cena za dílčí část etapy 3.6.i.c) se mění z původní částky 5 000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 0,- Kč bez DPH

Odůvodnění:
Na základě žádosti zhotovitele (dopis ze 29. 6. 2022, zaevidován pod č. j. SPU 236696/2022) byl upřesněn počet MJ dílčích etap a bylo zjištěno, že skutečný rozsah prací je rozdílný, než je uvedeno ve Smlouvě o dílo. 

· Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
· Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
· Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne 4. 8. 2022	    				V Plzni dne 1. 8. 2022
Z a   o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e :




……………………………	………………………….
Ing. Jiří  Veselý	Pavel Vostracký
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha	jednatel GROMA PLAN s.r.o.

Přílohy: 
1. Příloha č.1 k SoD KoPÚ Švihov u Rakovníka
	Příloha č.1 - Položkový výkaz činností k dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Švihov u Rakovníka
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	5 
	100 
	5 000 
	31.3.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	3 000 
	9 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech
	ha
	289
	1 000 
	289 000 
	31.7.2020

	
	Vektorizace vlastnické mapy 
	ha
	166
	100 
	16 600 
	31.7.2020

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	78
	900 
	70 200 
	15.11.2020

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	80
	1 300 
	104 000 
	15.11.2020

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	14
	2 000 
	28 000 
	15.11.2020

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	289
	300 
	86 700 
	30.9.2020
	

	3.4.5.
	Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků po zápisu rozhodnutí o určení hranic pozemků
	ha
	289
	300 
	86 700 
	31.1.2022
	

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	695 200
	31.1.2022
	

	3.5.
	Zpracování upřesnění přídělů
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.5.1.
	Dokumentace k vstupnímu nároku
	ha
	289
	600 
	173 400 
	31.5.2021
	

	3.5.2.
	Zpracování upřesnění přídělů - Dokumentace k výstupnímu nároku
	
	
	
	
	
	

	3.5.3.
	Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků
	
	
	
	
	
	

	3.5.4.
	Vyhotovení GP v KK3 pro vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně zjišťování hranic
	ha
	15
	7 200
	108 000 
	31.5.2021
	

	Zpracování upřesnění přídělů celkem (3.5.1.- 3.5.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	281 400
	31.5.2021
	

	 3.6.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.6.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	289
	700 
	202 300 
	30.9.2022
	

	3.6.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	12
	500 
	6 000 
	
	

	3.6.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	24
	500 
	12 000 
	
	

	3.6.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	1 000 
	0 
	
	

	3.6.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	289
	700 
	202 300 
	31.5.2023
	

	3.6.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	

	   Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	442 600
	 
	

	3.7
	Mapové dílo
	ha
	289
	300
	86 700 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	

	Mapového dílo celkem (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	86 700
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	 
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	695 200 Kč
	

	2. Zpracování upřesnění přídělů (3.5.1. - 3.5.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	281 400 Kč
	

	3. Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	442 600 Kč
	

	4. Mapové dílo celkem (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	86 700 Kč
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 505 900 Kč
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	316 239 Kč
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 822 139 Kč
	

	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 4. 8. 2022            
	 V Plzni dne 1. 8. 2022
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….
	

	Ing. Jiří Veselý 
	Pavel Vostracký 
	

	ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha
	jednatel GROMA PLAN s.r.o.
	
	
	



