
1 2 3 4

dokončení a úklid

Děpoltovice dodatek 1

 Časový harmonogram výstavby

týdny
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Odvodnění

doba výstavby : přibližně 15 pracovních dní

výkop, drenáž a napojení odvodnění

pokládka příkopových žlabů


