
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
na zpracování komplexních pozemkových úprav v k. ú. Líský 

 
uzavřené pod č. 28/2017-537100 objednatele a č. 5/2017 zhotovitele ze dne 11. 7. 2017 

sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
mezi stranami 

 
 
Objednatel:      ČR - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro 
Středočeský kraj a hl. m. Praha 

Adresa:      nám. Winstona Churchilla 1800/2 
       130 00 Praha 3 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý 
       ředitel KPÚ pro STČ kraj a hl. m. Praha 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková 
       i.capouskova@spucr.cz 
       +420 702 167 642 
       Ing. Ondřej Nožička 
       o.nozicka@spucr.cz 
       XXXXX 
ID DS:       z49per3 
Bankovní spojení:     ČNB 
Číslo účtu:      3723001/0710 
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774 – není plátce 

DPH 
 

a 
 

Zhotovitel:      GROMA PLAN s.r.o. 
Adresa:      Plachého 40, 301 00 Plzeň 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Pavel Vostracký 
       jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  XXXXX, XXXXX,  

XXXXX, XXXX, XXXXX 
Telefon: XXXXX, XXXXX 
E-mail:  XXXXX,  

XXXXX 
Bankovní spojení:     Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:      27-4501350277/0100 
IČ/DIČ:      25233025/CZ25233025 
Společnost je zapsaná v OR vedeném:  Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950 
 

 

Článek I. 
Důvody vyhotovení dodatku 

Důvodem vyhotovení dodatku č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) je posunutí termínu plnění 
díla u dílčí etapy díla 3.5.2 dle položkového výkazu činností SoD (přílohy SoD). 

K posunutí termínu plnění díla dochází z následujících důvodů: 

V rámci vypracovávání návrhu nového uspořádánjí pozemků došlo k situaci, kdy výměra 
potřebná k pokrytí navržených prvků plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) je 
nedostatečná, neboť Obec Líský trvá na zachování pozemků, resp. výměry v zastavitelné části 
obce a zárověň některé obecní pozemky z důvodu jejich druhu a způsobu využití (ostatní 
plocha/neplodná půda) nelze navrhnout do vlastnictví jiných osob. Aby nebylo nutné přistoupit 



ke krácení nároků vlastníků, zhotovitel se pokusí částečně zredukovat navrženou cestní síť 
s cílem ušetřit tak výměru, kterou aktuálně není možné vykrýt výměrou státní a obecní půdy. 
Uvedené kroky vyžadují čas navíc zejména z důvodu dalších jednání s vlastníky, jejichž nově 
navržené pozemky se budou muset přizpůsobit zredukované cestní síti. 

 
Článek II. 

Změna termínu plnění díla 
 

Na základě důvodů uvedených v Čl. I tohoto dodatku se mění část položkového výkazu 
činností SoD následovně: 
 
Původní stav 

  Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč 

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy o 

dílo 

3.5.2 

Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 199 1 600 318 400 30. 9. 2019 

 
Nový stav  

  Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč 

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy o 

dílo 

3.5.2 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 199 1 600 318 400 30. 11. 2019 

 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 3 se uzavírá v souladu s původní SoD ve znění dodatků č. 1 a 2 ke SoD, a 
to na základě svobodné vůle. Není uzavřen v tísni ani pod nátlakem. 

2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

3. Ta ujednání SoD ve znění dodatků č. 1 a 2 ke SoD, která nejsou tímto dodatkem 
dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

4. Dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, kdy všechny stejnopisy mají platnost 
originálu. Dva z nich obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

Za objednatele:             Za zhotovitele:   
 
 
V Praze dne 26. 9. 2019  V Plzni dne 17. 9. 2019 
 
 
 
 
…………………………………    ………………………………… 
Ing. Jiří Veselý         Pavel Vostracký 
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj    jednatel 
a hl. m. Praha       GROMA PLAN s.r.o. 
Státní pozemkový úřad         


