
Objednatel: 

zastoupený: 

v technických záležitostech oprávněn jednat: 

Adresa: 

Tel./Fax: 

E-mail: 

ID DS: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

IČ/DIČ: 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUV  O DÍLO 
č. objednatele: 11/2015-537100 

mezi smluvními stranami: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Husinecká 1027/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský 

kraj a hlavní město Praha 

Nám. Winstona Churchilla 2,130 00 Praha 

Ing. Jiřím Veselým, ředitelem 

Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský 

kraj 

Ing. Jana Zajícová, vedoucí Pobočky Kolín 

Karlovo náměstí 45, 280 30 Kolín 

XXXXX 

XXXXX 

z49per3 

XXXXX není plátce DPH 

Zhotovitel; GEOVAP, spol. s r.o. 

Sídlo: Čechovo nábřeží 1790,53003 Pardubice 

Zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

zastoupen na základě plné 

moci Ing. Jiřím Fenclem 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Fencl 

Bankovní spojení: XXXXX 

Číslo účtu: XXXXX 

IČ/DIČ: 15049248/CZ 15049248 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u OR soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 234 



Předmětem dodatku č. 2 je úprava dílčího termínu plnění prací u fakturačního celku: 
1.5. Stabilizace kat. hranice kamennou značkou - změna katastrální hranice 

Stávající smluvní termín u dílčího fakturačního celku 1.5. Stabilizace kat. hranice kamennou 
značkou - změna katastrální hranice - termín ukončení do 31.1.2017 se mění s odkazem na čl. 
III, bod 1.5. smlouvy na smluvní termín: do 3 měsíců od výzvy objednatele. 

Ke změně dochází z technických důvodů, protože podklady ke změně katastrální hranice 
technologicky souvisí s fakturačním celkem 3.2. Mapové dílo včetně DKM a SPI a zpracovatel 
je vyhotovuje a předává k odsouhlasení na katastrální úřad současně. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Ing. Jiří Veselý, 

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 
a hlavní město Praha 

 
 
 
 
 

Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
zastoupen na základě plné moci 

Ing. Jiřím Fenclem 

V Praze dne 27. 2. 2017 V Pardubicích dne 27. 2. 2017 


