
č. j.: SPU 363356/2022 

DODATEK č. 5  SMLOUVY O DÍLO 

 č. 662-2019-505101  

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 
KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ 
pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslava Kheková, 

vedoucí Pobočky Písek 

Telefon: +420 727 966 733 

E-mail : e.schmidtmajerova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a  

 

Zhotovitel: 

 

Reprezentant sdružení: 

Sdružení firem GK Plavec-Michalec Geodetická 
kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz 

GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. 

sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek 

zastoupený: Ing. Janem Plavcem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatelé 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec 

Tel.: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

ID DS: u2u8efa 

Bankovní spojení: Oberbank AG  

Číslo účtu: 7300002050/8040  

IČ: 26042452 

DIČ: CZ26042452  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 

10853. 
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Člen sdružení: Ing. Josef Honz      
sídlo: xxxxx, 387 42 Lnáře  
Bankovní spojení: xxxxx 
Číslo účtu: xxxxx 
IČ: 482 23 981 
DIČ: xxxxx  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Článek I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 14. 8. 2019 smlouvu o dílo 
(dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování 
návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Skály u Protivína“ a objednatel se zavázal 
k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek 
ujednaných v této Smlouvě a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4. 

 

 

Článek II. 

Předmět dodatku 

1. V rámci řízení o KoPÚ Skály u Protivína došlo ke zpochybnění zapsané hranice obvodu KoPÚ 

mezi pozemky řešenými dle §2 a neřešenými pozemky dle §2 do katastru nemovitostí na 

základě geometrického plánu.  Tato hranice byla v rámci šetření obvodu KoPÚ v terénu 

odosuhlasena vlastníky dotčených pozemků v určitém průběhu, který původní zhotovitel této 

etapy nezapracoval, a došlo tak k nesprávnému zápisu do katastru nemovitostí.  

Z tohoto důvodu nový zhotovitel znovu vyšetřil tuto hranici a vyhotovil geometrický plán na 

rozdělení pozemků řešených  dle §2 a neřešených pozemků dle §2. V položkovém výkazu 

činností jsou doplněné tyto dílčí části: 

 

- Ověření skutečného průběhu hranic obvodu KoPÚ  

 

- Aktualizace hranic obvodu KoPÚ – vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků 

řešených dle §2 a pozemků neřešených dle §2  

 

Celková cena díla se zvyšuje o 30 300 Kč bez DPH. 

 

Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku. 

 

Článek III. 

1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace 
ceny za provedení díla, uvedená v Čl. VI. Cena za provedení díla, bodě 6.1. 
Smlouvy takto: 
 

1. Přípravné práce celkem (1.1- 1.5) bez DPH 509 750,00 Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1- 2.4) bez DPH 1 413 700,00 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.1- 3.2) bez DPH 344 800,00 Kč 

Celková cena bez DPH 2 268 250,00 Kč 

DPH (21%) 476 332,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 744 582,50 Kč 
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Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

Místo: České Budějovice Místo:  Písek 

03.10.2022 03.10.2022 

 

 

.............………………………......   ...................................................... 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.   Ing. Jan Plavec 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj   jednatel GK Plavec–Michalec Geodetická 

kancelář s.r.o. 
       reprezentant sdružení 

 

V technických záležitostech: 

Místo:  Písek 

03.10.2022 

 

.............………………………...... 
Ing. Jaroslava Kheková 
vedoucí Pobočky Písek 
 
 
Za správnost: 
 
 
 
 
 
.............………………………...... 
Ing. Martina Hiršová 
KPÚ pro Jihočeský kraj 
 
 
Příloha – Položkový výkaz činností – KoPÚ Skály u Protivína 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 - KoPÚ Skály u Protivína

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1.
Aktualizace podrovného měření polohopisu v obvodu 

KoPÚ
ha 1115 120 133 800 30.10.2019

3.4.2. Aktualizace rozboru současného stavu ha 1115 120 133 800 30.11.2019

3.4.3.
Aktualizace Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 1115 190 211 850 31.08.2020

Ověření skutečného průběhu hranic obvodu KoPÚ 100 bm 6 1 600 9 600 31.10.2022

Aktualizace hranic obvodu KoPÚ - vyhotovení 

geometrického plánu na rozdělení pozemků řešených 

dle §2 a neřešených dle §2 

100 bm 3 6 900 20 700 31.10.2022

509 750 31.08.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Aktualizace plánu společných zařízení ha 1115 290 323 350 31.10.2020

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 1115 890 992 350 30.11.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 49 000 98 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1 413 700

3.6. Mapové dílo ha 1724 200 344 800 
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

344 800

509 750,00 Kč

1 413 700,00 Kč

344 800,00 Kč

2 268 250,00 Kč

476 332,50 Kč

2 744 582,50 Kč

Místo: České Budějovice Místo:  Písek

V technických záležitostech:

….................................................

3.10.2022

Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.3.) bez DPH v Kč

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Ing. Jaroslava Kheková                                                                           

vedoucí Pobočky Písek

…………………………………………

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Místo:  Písek

…………………………………………………………………….

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                                        

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Jan Plavec                                                                                                                                   

jednatel GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.                                                                          

reprezentant sdružení

Za zhotovitele:

3.10.2022 3.10.2022


