
Číslo smlouvy objednatele: 201-2016-505205/5 
                            Číslo smlouvy zhotovitele:   21/2016 

 

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj kraj, 
Pobočka Prachatice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky 
Prachatice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 

Pověření 

 

Ing. František Šebesta 

SPU 409791/2015 ze dne 24. srpna 2015 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  

Růžena Houserová 

Adresa: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice 

Telefon: +420 724 322 338 

E-mail : f.sebesta@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 (dále jen „objednatel“) 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 201-2016-505205 

ve znění dodatků níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 5 k předmětné smlouvě o dílo. Na 

základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na skutečný rozsah prací, kdy v souladu s 

ustanovením článku VI. Bodu 6.2. smlouvy byly v případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých 

služeb fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky, byl snížen celkový rozsah prací. U bodu 3.1.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. bylo celkové množství sníženo o 10 MJ na 283 MJ (cena snížena o 22 000 Kč bez DPH) 

a u Vypracování geometrických plánů na rozdělení pozemků na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky 

podle § 2 zákona bylo celkové množství sníženo o 1 MJ na 2 MJ (cena snížena o 4 000 Kč bez DPH). U bodu 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků bylo celkové množství sníženo o 67 MJ na 203 MJ 

(cena snížena o 40 200 Kč bez DPH). U bodu 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m bylo celkové množství sníženo o 10 MJ na 0 MJ (cena 

snížena o 15 000 Kč bez DPH) a u Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a 

protierozní opatření - sonda do hl. 3m bylo celkové množství sníženo o 10 MJ na 0 MJ (cena snížena o 20 

Zhotovitel: GEPARD s r.o. 

Sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 

Zastoupen: Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Krátký 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxx 

ID DS: Hxp776s 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

Číslo účtu: 2300284681/2010 

IČO: 61499552 

DIČ: CZ61499552 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 



000 Kč bez DPH). U bodu 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 

trvalých a mimo trvalé porosty bylo celkové množství sníženo o 4 MJ na 0 MJ (cena snížena o 8 000 Kč bez 

DPH). U bodu 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami bylo celkové množství sníženo o 60 MJ na 0 MJ (cena snížena o 18 

000 Kč bez DPH). U bodu 3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami bylo celkové množství sníženo 

o 50 MJ na 0 MJ (cena snížena o 15 000 Kč bez DPH). U bodu 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona bylo celkové množství sníženo o 2 MJ na 523 MJ (cena snížena 

o 1600 Kč bez DPH). U bodu 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bylo celkové množství sníženo o 200 

MJ na 0 MJ (cena snížena o 140 000 Kč bez DPH). 

Článek číslo VI. bod 6.1. nově zní  

Čl. VI. 
Cena za provedení díla 

6.1.  Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem a úpravy ceny dané nepodstatnou změnou závazku. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje 

příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla 

a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu 

plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce 

související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek Sjednaná celková 

cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových 

položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  
 

 

 

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.  

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento 

Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek 

nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Prachaticích 
 
Za objednatele:  

V Praze 
 
Za zhotovitele: 

 
 

 
 

20.10.2022 

 
Ing. František Šebesta 
Vedoucí Pobočky Prachatice 
Státní pozemkový úřad 

24.10.2022 

 
Ing. Tomáš Krátký  
Jednatel firmy GEPARD, s.r.o. 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 2 200 400,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 1 056 780,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 344 520,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  0,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 601 700,- Kč 

DPH 21% 756 357,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 358 057 ,- Kč 

  



 

Položkový výkaz činností – dodatek č. 5  - „Komplexní pozemkové úpravy Kvilda“  
 Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za 

MJ bez 
DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč  

Termín  
ukončení 

  

3.1. Přípravné práce      

3.1.1. Revize stávajícího bodového pole bod 54 1 000 54 000 31.10.2016 

 Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 400 12 000  

3.1.2. 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo 
trvalé porosty 

ha 420 700 294 000 31.1.2017 

 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v 
trvalých porostech 

ha 100 700 70 000  

 Zaměření komunikací v lesních komplexech 100 bm 280 400 112 000  

 Zaměření vodních toků v lesních komplexech 100 bm 70 1 200 84 000  

3.1.3 
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 
pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 283 2 200 622 600 28.2.2017 

 
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona 

100 bm 392 1 500 588 000 30.6.2017 

 
Vypracování geometrických plánů na rozdělení 
pozemků na hranici mezi řešenými a neřešenými 
pozemky podle § 2 zákona 

100 bm 2 4 000 8 000 Dle potřeby 

3.1.4. Rozbor současného stavu                       ha 520 200 104 000 31.5.2017 
 Rozbor současného stavu v lesních komplexech                   ha 0  0  

 Studie odtokových poměrů  ha 520 250 130 000 31.10.2016 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků LV 203 600 121 800 31.10.2017 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč    2 200 400   

3.2. Návrhové práce      

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 525 400 210 000 31.5.2018 

 
Vypracování plánu společných zařízení v lesních 
komplexech 

ha 2582 70 180 740 31.5.2018 

 Aktualizace plánu společných zařízení ha 10 2 800 28 000 dle potřeby 

3.2.1.1. 
Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 
opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda 
do hl. 1m 

sonda 0 1 500 0 31.5.2018 

 
Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do 
hl. 3m 

sonda 0 2 000 0 31.5.2018 

3.2.1.2. 
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového 
území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty  

ha 0 2 000 0 

31.5.2018 3.2.1.3. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami  

100 bm 0 300 0 

3.2.1.4. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami  

100 bm 0 300 0 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

ha 523 800 418 400 31.10.2019 

 
Aktualizace vypracovaného návrhu nového 
uspořádání pozemků 

ha 27 3 200 86 400 dle potřeby 

 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona v lesních 
komplexech 

ha 2582 40 103 280 31.10.2019 

3.2.3. 
Předložení aktuální dokumentace nového 
uspořádání pozemků 

ks 2 14 980 29 960 
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč    1 056 780   

3.3 Mapové dílo ha 3132 110 344 520 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R  

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč    344 520  

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  100 bm 0 700 0 

nejpozději do konce 
roku následujícího 

po roce v němž 
došlo k zápisu KoPÚ 

do katastru 
nemovitostí  

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč   0  

Rekapitulace hlavních fakturačních celků      

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč    2 200 400 Kč  

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč    1 056 780 Kč  

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč    344 520 Kč  
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč   0 Kč  

Celková cena bez DPH v Kč    3 601 700 Kč  

DPH  21% v Kč    756 357 Kč  

Celková cena díla včetně DPH v Kč    4 358 057 Kč  


