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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - DODATEK č. 1 

(dále jen „dodatek“) 
uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
mezi smluvními stranami 

Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
 Krajský pozemkový úřad 
 pro Královéhradecký kraj 

zastoupený:  Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod 
 Václav Vítek a Ing. Jana Hynková, Pobočka Náchod 
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Tel.: +420 725 002 570 
E-mail: nachod.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:  STRABAG a.s. 

adresa: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 
zastoupený: statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku) 
 Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva 
 Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva 
 Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva 
Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):   
 
 
 
tel.: 
e-mail: 
ID DS: 8yuchp8 
 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: 
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bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 112071233/0300 
IČO: 608 38 744 
DIČ: CZ60838744 (je plátcem DPH) 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 7634 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 8. 9. 2022, č.j. objednatele 794-2022-514101. 
 

Název díla: Polní cesta C1 v k.ú. Hejtmánkovice 

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XIX Závěrečná ustanovení, se 
v původní smlouvě o dílo mění v článku III. Cena díla bod 4. Celková cena za dílo.  

Důvody pro tyto změny jsou uvedeny níže: 

 Sklopená silniční obruba v km 0,000 00 v délce 33,0 bude vypuštěna z důvodu 
nadbytečnosti řešení. Včetně souvisejících prací. 

 Zkrácení délky levostranného sjezdu v km 1,3529 ze 14 m na 4 m z důvodu jiného 
plánovaného využití okolních pozemků. Včetně souvisejících prací. 
 

Původní cena dle smlouvy o dílo: 

Celková cena za  dílo: 

bez DPH činí        12 279 153,52 Kč 
DPH 21 % činí         2 578 622,24 Kč                      
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí              14 857 775,76 Kč 
 
Nová cena dle dodatku č. 1: 

Méněpráce: bez DPH činí                    (-) 81 928,99 Kč 
          celkem s DPH                    (-) 99 134,08 Kč 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí          12 197 224,53 Kč 
DPH 21 % činí           2 561 417,15 Kč 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí     14 758 641,68 Kč 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v dodatku č. 1 zůstávají beze změny. 
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Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán 
na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

3. Nedílnou součást tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1 – změnový list č. 1 pro méněpráce 
 

 

V Hradci Králové dne 31.10.2022 V Hradci Králové dne 31.10.2022 

 

 

 

 

     ……………………………………… ….…………………………………… 
                      Objednatel 
              Ing. Petr Lázňovský 

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj 
            Státní pozemkový úřad 
 

Zhotovitel 

STRABAG a.s. 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………… 

STRABAG a.s. 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
ČR-SPÚ, Pobočka Náchod DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK -99 134,08

PAT

K.ú. Hejtmánkovice, cesta C1 vč. Dodatku č.1 - Změnový list č. 1

STRABAG a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

-81 928,99

Sazba daně Základ daně Výše daně
-81 928,99 -17 205,0921,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: PAT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

K.ú. Hejtmánkovice, cesta C1 vč. Dodatku č.1 - Změnový list č. 1

21. 10. 2022

Agroprojekce Litomyšl, 
s.r.o.

 

-99 134,08-81 928,99SO-101 Polní cesta C1 - méněpráce

-81 928,99 -99 134,08
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
ČR-SPÚ, Pobočka Náchod DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -81 928,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -81 928,99 21,00% -17 205,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -99 134,08

K.ú. Hejtmánkovice, cesta C1 vč. Dodatku č.1 - Změnový list č. 1

SO-101 - Polní cesta C1 - méněpráce

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod Projektant:
Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -81 928,99

HSV - Práce a dodávky HSV -81 928,99

    1 - Zemní práce -749,11

    5 - Komunikace pozemní -58 979,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -21 662,16

    998 - Přesun hmot -538,25

SO-101 - Polní cesta C1 - méněpráce

K.ú. Hejtmánkovice, cesta C1 vč. Dodatku č.1 - Změnový list č. 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod Projektant:
Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -81 928,99

D HSV Práce a dodávky HSV -81 928,99

D 1 Zemní práce -749,11
41 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 -59,500 12,59 -749,11 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

VV "sjezd - původně" -(70+46,5) -116,500
VV "sjezd - nově" 37+20 57,000

D 5 Komunikace pozemní -58 979,47

58 K 561041131
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl přes 
5000 m2

m2 -59,500 59,78 -3 556,91 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, 
promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/561041131

VV "sjezd - původně" -(70+46,5) -116,500
VV "sjezd - nově" 37+20 57,000

59 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t -0,946 3 138,62 -2 969,13 CS ÚRS 2022 01

PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní
VV "15,9 kg/m2" -59,5*15,9*0,001 -0,946

61 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 -59,500 137,96 -8 208,62 CS ÚRS 2022 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

VV "sjezd - původně" -(70+46,5) -116,500
VV "sjezd - nově" 37+20 57,000

62 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 -59,500 183,95 -10 945,03 CS ÚRS 2022 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111

VV "sjezd - původně" -(70+46,5) -116,500
VV "sjezd - nově" 37+20 57,000

63 K 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 -59,500 277,63 -16 518,99 CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565135121

VV "sjezd - původně" -(70+46,5) -116,500
VV "sjezd - nově" 37+20 57,000

65 K 573111114 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2 m2 -59,500 16,74 -996,03 CS ÚRS 2022 01
PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111114

K.ú. Hejtmánkovice, cesta C1 vč. Dodatku č.1 - Změnový list č. 1

SO-101 - Polní cesta C1 - méněpráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "sjezd - původně" -(70+46,5) -116,500
VV "sjezd - nově" 37+20 57,000

66 K 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 -59,500 13,52 -804,44 CS ÚRS 2022 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231107

P
Poznámka k položce: 
- kationaktivní emulze v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2

VV "sjezd - původně" -(70+46,5) -116,500
VV "sjezd - nově" 37+20 57,000

67 K 577134221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 -59,500 251,77 -14 980,32 CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po 
zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134221

VV "sjezd - původně" -(70+46,5) -116,500
VV "sjezd - nově" 37+20 57,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -21 662,16
78 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m -33,000 367,90 -12 140,70 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131113

VV "sklopený (zapuštěný) na ZÚ - viz. C.1.2.1.a." -33,0 -33,000

80 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m -33,000 206,94 -6 829,02 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

81 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 -0,825 3 263,56 -2 692,44 CS ÚRS 2022 01
PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121

VV "lože nad 10 cm - viz. vzor. řezy C.1.2.1.a.+b." -33,0*0,5*0,05 -0,825

D 998 Přesun hmot -538,25

104 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t -12,120 44,41 -538,25 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111
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