
                                                                                                 Číslo smlouvy objednatele č.: 738-2020-521101 
                                                                                                       Číslo smlouvy zhotovitele: 124/2020 

                                                                                                                    Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žulová 

 

DODATEK č. 2 
smlouvy o dílo uzavřené dne 6.8.2020 

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. ŽULOVÁ 
 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,  
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 

Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký 
kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník 
 Ing. Marta Kuchejdová, Pobočka Jeseník 
 Stanislava Palečková, Pobočka Jeseník 
Adresa: Lipovská 125, 790 01 Jeseník 
Tel. xxxxx 
E-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz, 
 jesenik.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:  01312774 

DIČ:  CZ01312774 – není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.  
Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 
Zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 
Tel./Fax: xxxxx 
E-mail:  
ID DS: Wyx77xh  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 500069362/0800 
IČO: 15049248 
DIČ: CZ15049248 
  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem Hr. Králové, C 234 
 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 
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Čl. I. 

Předmět dodatku 

Předmětem dodatku jsou dále nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu 
měrných jednotek u následujících dílčích částí: 

 

 Dílčí část MJ 

Původní 

počet 

MJ 

Nový 

počet 

MJ 

Snížení 

počtu MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH 

Snížení 

ceny v Kč 

bez DPH 

3.4.5. 
Zjiš  Dokumentace k soupisu 

nároků vlastníků pozemků 
ha 412 411 1 250 250 

3.5.1. 
Zjiš  Vypracování plánu 

společných zařízení 
ha 412 411 1 800 800 

3.6. Mapové dílo ha 412 411 1 400 400 

Snížení celkem 1 450 

 
 

 Dílčí část MJ 

Původní 

počet 

MJ 

Nový 

počet 

MJ 

Navýšení 

počtu MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH 

Navýšení 

ceny v Kč 

bez DPH 

3.4.3. 

Výš  Zjišťování hranic obvodů 

KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. 

č. 357/2013 Sb. 

100 

bm 
188 194 6 2 200 13 200 

3.4.3. 
        Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona 

100 

bm 
74 78 4 2 000 8 000 

3.5.2. 

Z      Vypracování návrhu 

nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle    

§ 11 odst. 1 zákona 

ha 406 407 1 700 700 

Navýšení celkem 21 900 

 

 

Hodnota díla se celkově navyšuje o 20 450 Kč bez DPH. 

 

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem 
prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

 
Odůvodnění: 
 
Změna počtu měrných jednotek  byla vyvolána nesouhlasy s řešením pozemků v KoPÚ 
(navýšení počtu jednotek pozemků neřešených) a nutností změny obvodu z důvodů neřešení 
areálů ve vlastnictví Slezských kamenolomů. 
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Čl. II. 
Cena za provedení díla 

 
Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem: 
 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 331 750,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 766 700,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 164 400,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 262 850,00 Kč 

DPH 21% 475 198,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 738 048,50 Kč 

 

Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 738-2020-521101 č. zhotovitele: 
124/2020, uzavřená dne 6.8.2020, ve znění dodatku č. 1, nemění.  

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel. 

3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 
tohoto dodatku. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 
připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne 14.11.2022  
 

 

V Pardubicích dne 14.11.2022 
 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
 

 
 
Příloha: Položkový výkaz činností 
 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 - KoPÚ Žulová

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 25 1 000,00 25 000,00 31.1.2021

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 190 1 000,00 190 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 222 1 200,00 266 400,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 194 2 200,00 426 800,00 30.9.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 78 2 000,00 156 000,00 30.9.2022

Rozbor současného stavu                      ha 412 200,00 82 400,00 30.9.2022

Studie odtokových poměrů ha 412 200,00 82 400,00 30.9.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 411 250,00 102 750,00 30.11.2022

1 331 750,00 30.11.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 411 800,00 328 800,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 10 300,00 3 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 100 1 000,00 100 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 10 2 000,00 20 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků     k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 407 700,00 284 900,00 30.09.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 15 000,00 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

766 700,00

3.6. Mapové dílo ha 411 400,00 164 400,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

164 400,00

1 331 750,00

766 700,00

164 400,00

2 262 850,00

475 198,50

2 738 048,50

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

30.9.2023

Celková cena díla včetně DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.2.

3.4.4.

31.10.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3



3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě.


