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DODATEK č. 1 
 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY 
o obstarání záležitostí příkazce  

pro stavbu 

 
Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - II. etapa 

 
 
Příkazce:  
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

 

Adresa:      Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupený:      JUDr. Romanen Brnčalem, LL.M. 

   ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  JUDr. Roman Brnčal, LL.M., 
   ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov 
  Ing. Václav Závěšický, Pobočka Přerov 
Tel.:  xxxxx 
E-mail:  prerov.pk@spucr.cz 
ID DS:  z49per3 
Bankovní spojení:  ČNB  
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČ:  01312774  
DIČ:  není plátcem DPH  
 
 

(dále jen „příkazce“)  

a 

Příkazník:       Neotrade group s. r. o. 

Sídlo:       Družby 1217/24, 769 01 Holešov 
Zastoupený:               Ing. Miroslavem Lajdou 
IČO:        07223838 
DIČ:        CZ07223838 je plátcem DPH 
Zápis v živnostenském rejstříku:   05.02.2020 
Bankovní spojení:      Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:       115-7567980267/0100 
Telefon/fax:      xxxxx 
e-mail:        
ID DS:           tg7bamq 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 
106964. 
 

(dále jen „příkazník“) 

 

 

mailto:prerov.pk@spucr.cz
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Čl. I 

Předmět dodatku 

 

1. Předmětem dodatku (dále jen „dodatek“) je změna předpokládané doby realizace stavby 

uvedené v Čl. II, odst. 2.2. příkazní smlouvy. 

 

Původně sjednané znění čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění, odstavce 2.2. příkazní smlouvy  

č. 771-2022-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně: 

 

Předpokládaná doba realizace stavby je 12.09.2022 – 30.10.2023. 

 

Podrobné termíny jsou uvedeny v závazném harmonogramu prací, který je nedílnou součástí 

tohoto dodatku. 

 

 

2. Předmětem dodatku je dále změna odměny příkazníka uvedená v Čl. VI, odst. 6.1.příkazní 

smlouvy. 

 

Původně sjednané znění čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky, odstavce 6.1. příkazní 

smlouvy č. 771-2022-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně: 

 

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 

171.000 Kč bez DPH (slovy: sto sedmdesát jeden tisíc korun českých)., tj. 206.910 Kč s DPH. 

 

 

3. Dále dochází ke změně způsobu úhrady odměny příkazníka uvedené v Čl. VI, odst. 6.2. 

příkazní smlouvy 

 

Rozpis fakturace: 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH 

Prostavěnost 2022 85.000 Kč 17.850 Kč 102.850 Kč 

Po kolaudaci stavby        86.000 Kč 18.060 Kč 104.060 Kč 

Cena celkem 171.000 Kč 35.910 Kč 206.910 Kč 

 

 

Původně sjednané znění čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky, odstavce 6.2. příkazní 

smlouvy č. 771-2022-521101, se tak doplňuje o nové znění následovně: 

 

S ohledem na prostavěnost bude ke dni 30.11.2022 příkazníkem vystavena faktura, a to ve výši 

85.000 Kč bez DPH. Konečná faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu na 

stavbu, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby. 
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Odůvodnění: 

Důvodem pro změnu termínu realizace stavebních objektů SO 13 – rekonstrukce propustku  č. 22, 

SO 12 – oprava mostu č. 11 a SO 04 – polní cesta VC8 je skutečnost, že doba realizace  objektu 

SO 06 – polní cesta VC9 se protáhla oproti původnímu předpokládanému termínu, a to díky 

zjištěnému vysokému množství humózních složek v zemině. 

 

Z tohoto důvodu bylo nutné změnit způsob sanace zemní pláně z projektem navrženého vápnění 

na sanaci kamenivem. Humózní výkopek byl rozprostřen na sousední zemědělsky  

obhospodařované pozemky. 

 

Realizovaná polní cesta VC9 (SO 06) tvoří zároveň jediný přístup ke SO 13 – rekonstrukce  

propustku č. 22 a jeden z mála přístupů ke SO 12 – oprava mostu č. 11 a SO 04 – polní cesta  

VC8. 

 

Harmonogram prací na mostních objektech (SO 13 – rekonstrukce propustku č. 22 a SO 12  

oprava mostu č. 11) uvažoval primárně s dokončením výstavby polní cesty VC9, jejíž realizace   

z výše uvedeného důvodu nebyla dokončena v termínu dle plánovaného harmonogramu.  

Na základě prodloužení doby realizace PC VC9, bylo rozhodnuto, že se práce na těchto  mostních 

objektech a PC VC8 přesunou do příštího roku.  

 

Důvodem přesunu realizace PC VC8, mostu 11 a propustku 22 na rok 2023 je eliminace škod,  

které by mohly vzniknout na rozpracovaných objektech přes zimu a následných vícepracích,  které 

by vznikly. Současně při rozhodnutí bylo přihlédnuto k bezpečnostním rizikům, jež by  rozestavěné 

objekty představovaly. 

 

Změna termínu realizace SO 04 – polní cesta VC8 souvisí se zjištěným vysokým obsahem  

organických látek v úrovni zemní pláně účelové pozemní komunikace a s omezenou možností 

rozprostření humózního výkopku na okolní zemědělskou půdu. Uložení humózního výkopku  byla 

písemně dohodnuta se zemědělským subjektem, ale z důvodu dodržení agrotechnických  lhůt a 

osetí půdních bloků nebylo možné provést navezení a rozprostření materiálu na určené pozemky 

(půdní bloky) v letošním roce. 

 

Tyto dodatečné stavební práce vyžadují i další činnost technického dozoru stavebníka. Termín 
předání stavby byl posunut z 30.11.2022 na 30.10.2023. 

 

Výše uvedené změny představují nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 

 

 

 

 

Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

 

2.1. V ostatních bodech se příkazní smlouva, č. smlouvy příkazce: 771-2022-521101, nemění. 

2.2. Harmonogram postupu stavebních prací je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku 



                                                                                     Číslo smlouvy objednatele: 771-2022-521101 
                                                                                                   

 

 
- 4 - 

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem  uveřejnění  

v registru smluv. 

2.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 

připojují své podpisy. 

 

 

V Olomouci dne 16.11.2022  

 

V Holešově dne 15.11.2022   

  

  

 

 

 

 

 

  

______________________________ ______________________________ 

(příkazce) (příkazník) 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.         Neotrade group s. r. o. 

ředitel Krajského pozemkového úřadu       Ing. Miroslav Lajda 

pro Olomoucký kraj          jednatel 

 

 

 

Příloha: aktualizovaný harmonogram stavby 

 



General / Obecné#

Harmonogram realizace stavby

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - II. Etapa

Stavební objekt

SO 04 Polní cesta VC8

SO 04.1 Doprovodná liniová zeleň IP17

SO 06 Polní cesta VC9

SO 12 Oprava mostu č. 11

SO 13 Rekonstrukce propustku č. 22

SO 13 Rekonstrukce propustku č. II

VRN

Termín dokončení stavebních prací 15. 10.2023

Termín dokončení výsadby zeleně 30.11.2022

2023

říjen červenleden únor

2022

listopadbřezen duben květen červenec srpen září říjenzáří listopad prosinec


