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DODATEK  č. 6  

ke smlouvě o dílo č. 1118-2015-505101 (27/2015) ze dne 26.10.2015 

na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Opalice“ 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený  

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,   

mezi smluvními stranami  

  

Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad,   

  Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj  

Fakturační adresa:                                                Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov, IČ: 01312774  

zastoupený:  Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,  

  ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Karel Zvěřina,  

  vedoucí Pobočky České Budějovice  

  Ing. Pavel Sedlecký 

  referent Pobočky České Budějovice  

Adresa:  Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice    

Tel.:  +420 702 126 661  

E-mail:  p.sedlecky@spucr.cz  

ID DS:  z49per3  

Bankovní spojení:  ČNB  

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČ:  01312774                                                                   

DIČ:  

dále jen „objednatel“       

  

CZ01312774 - není plátcem DPH   

Zhotovitel:  Foltánek s.r.o.  

sídlo:  Perucká 1, 120 00 Praha 2  

zastoupený:  Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Dalimil Foltánek  

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Dalimil Foltánek  

Tel.:  xxxxxxx 

E-mail:  xxxxxxx 

ID DS:  8k7p399  

Bankovní spojení:  KB  

Číslo účtu:  43-6830890257/0100  

IČ:  24662976  

DIČ:  CZ24662976  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze oddíl C, vložka  

164338  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Dalimil Foltánek  

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Dalimil Foltánek  

dále jen „zhotovitel“.  
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Čl. I 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.10.2015 Smlouvu o dílo, 

kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího ve vypracování návrhu „Komplexních 

pozemkových úprav v katastrálním území Opalice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a 

zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě 

(dále jen „Smlouva“) a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5. 

Čl. II 

Předmět Dodatku 

1. Na základě doručené písemnosti zhotovitele ze dne 1. 7. 2022, která je přílohou č. 1 tohoto 

Dodatku, bylo mezi smluvními stranami dohodnuto, že nebude realizována část díla 

3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM - u části díla 3.4. bude v položkovém výkazu činností, 

který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku, počet MJ roven nule. 

 

Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 17 500 Kč bez DPH. 

 

Zároveň je tímto ukončeno plnění ze Smlouvy. 

 

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou č. 2 tohoto Dodatku. 

Čl. III 

 

1. Vzhledem ke změně uvedené v článku II. tohoto Dodatku se mění i rekapitulace ceny za 

provedení díla uvedená v Čl. VI., bodě 6.1. Smlouvy takto: 

 

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH 422 800,00 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 233 280,00 Kč 

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem (Dílčí část 3.3.) bez DPH 102 000,00 Kč 

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (Dílčí část 3.4.) bez DPH 0,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 758 080,00 Kč 

DPH 21% 159 196,80 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ   DPH 917 276,80 Kč 

Čl. IV 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 

 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 

že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 

své podpisy. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

V Českých Budějovicích 16. 11. 2022  V Praze 15. 11. 2022 

 

 

 

 

…………………………………………….                  …………………………………………….   

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,    Ing. Dalimil Foltánek,  

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj    jednatel společnosti  

  

V technických záležitostech:  

 

V Českých Budějovicích 16. 11. 2022 

 

 

 

 

…………………………………………….  

Ing. Karel Zvěřina,  

vedoucí Pobočky České Budějovice  

 

 

Za správnost:  

 

 

 

 

…………………………………………….  

Ing.  Martina Hiršová 
KPÚ pro Jihočeský kraj 
 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Písemnost zhotovitele ze dne 1. 7. 2022 

Příloha č. 2 - Položkový výkaz činností pro KoPÚ Opalice 



Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Husinecká 1024/11 a 

130 00 Praha 3 - Žižkov 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Pobočka České Budějovice 

Upozornění na změny okolností v době uzavření smlouvy o dílo, s návrhem změny závazků, resp. 

návrhem na zrušení závěrečného fakturačního celku Smlouvy o dílo. 

Vážení, 

naše společnost, Foltánek s.r.o, IČO 24662976; sídlem Perucká 1, Praha 2, 120 00, si dovoluje obrátit se na 

Vás ve věci smlouvy na veřejnou Ukázku, konkrétně smlouvy o dílo č. 1118-2015-505101 s názvem KoPÚ v 

k.ú. Opalice, kterou naše společnost, v právním postavení Zhotovitele, uzavřela s Českou republikou - Státním 

pozemkovým úřadem (dále jen „SPÚ“), v právním postavení Objednatele, dne 26.10.2015 (dále jen „Smlouva 

o dílo“), a to s upozorněním na podstatnou změnu okolností, k níž došlo v době po uzavření Smlouvy o dílo, 

a s tím související žádostí o změnu Smlouvy o dílo v podobě narovnání ceny na ceny aktuální v současné době 

nebo zrušení fakturačního celku č.3.4. 

Výše naznačenou podstatnou změnou okolností, která nastala v době po uzavření Smlouvy o dílo, je 

dramatický růst inflace, která v České republice aktuálně patří k nejvyšším v Evropské unii. V závěru roku 

2021 inflace dosáhla 6,6%, přičemž v prvních měsících roku 2022 rostla dále na 10% a v měsíci dubnu roku 

2022 atakovala dokonce hranici 14%.  A prognózy dalšího vývoje nejsou nijak příznivé, spíše naopak. Jako 

důsledek vrcholící koronavirové krize a sní související restrukturalizace hospodářství (způsobené omezováním 

pr0dukce v době pandemie a dalšími jevy), a rovněž jako důsledek války na Ukrajině a dalších jeví^ dochází k 

v zásadě bezprecedentnímu nárůstu cen zboží i služeb, což má pochopitelný vliv na růst nákladů spojených s 

poskytováním smluvních služeb dle Smlouvy o dílo. Takový nákladový růst (a takovou míru inflace) nebylo 

spravedlivě možno předjímat v okamžiku činění nabídky do veřejného tendru a ani v okamžik uzavírání 

Smlouvy o dílo. Uvedená nepříznivá ekonomická situace je přitom obecně Známou a mediálně značně 

prezentovanou skutečností, notorietou. 

Pokud jde o konkrétní dopady výše uvedeného na naši společnost jako zhotovitele dle Smlouvy o dílo, pak k 

tomu uvádíme následující: V návaznosti výše uvedené skutečnosti proběhl výrazný nárůst platů v oboru 

projektant pozemkových úprav a geodézii, dále se nezanedbatelně zvýšily ceny kancelářských potřeb a 

materiálů (plastový mezník v roce 2015 bylo možné zakoupit za cca 40Kč, v současné době je cena okolo 

90Kč/kus) a v neposlední řadě je nutné zmínit nárůst cen pohonných hmot a energií.  

V Praze, dne 1.7.2022 

Doručeno:  07.07.2022 

SPU 243776/2022  
 

 

 



Naše společnost je na základě výše uvedeného přesvědčena, že v daném případě je zde důvod, a současně také 

smluvní a legislativní prostor, reflektovat uvedené skutečnosti v prostředí Smlouvy o dílo a aktuální dramaticky 

nepříznivou situaci řešit prostřednictvím uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo, kterým by se do Smlouvy o dílo 

zapracovala aktuální cenová hladina zasmluvněných prací, která by zajistila adekvátní odměnu ve vztahu k 

měnícím se tržním podmínkám, resp., aby došlo úplnému zrušení fakturačního celku 3.4. Smlouvy o dílo. 

Ustanovení § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek definuje případy, kdy je možné a kdy naopak možné 

není měnit závazky ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

Jsme toho názoru, že není v daném případě naplněn žádný z definičních parametrů zakázané podstatné změny 

podle § 222 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek, když (a) nedochází k umožnění účasti jiných 

dodavatelů nebo ke změně ovlivňující původní výběr (zařazením inflační doložky nedochází k žádnému 

umožnění účasti jakéhokoli jiného dodavatele a nejedná se svým charakterem o změnu, která by mohla jakkoli 

ovlivnit původní výběr), (b) nemění se ekonomická rovnováha ve prospěch dodavatele (v případě námi dále 

navrhovaného znění inflační doložky naopak dochází k zachování ekonomické rovnováhy v daném smluvním 

vztahu) a ani (c) nedochází k rozšíření rozsahu plnění (rozsah plnění dle Smlouvy o dílo zůstane nezměněn). 

Naopak daný případ vyhovuje definici nepodstatné změny ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných 

zakázek. Je naplněno kritérium dle písm. a) (změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat), když nejvyšší nárůst inflace od roku 1993 (!) nebylo jistě možno 

předjímat a je v zájmu SPU, aby jeho dodavatelé, včetně naší společnosti, neztratili ekonomickou schopnost 

dokončit rozpracované zakázky. A jsou rovněž splněna kritéria dle písm. b) (nemění se povaha veřejné 

zakázky) i písm. c) (hodnota změny nepřekročí 50% hodnoty celkového závazku všech etap KoPÚ). 

Uvedenému by rovněž odpovídala úprava § 1765 občanského zákoníku, kterým se Smlouva o dílo řídí, o 

podstatné změně okolností a nároku na obnovení jednání o smluvních podmínkách. 

Tímto oznámením / žádostí tedy upozorňujeme na existenci výše uvedených skutečností / okolností a 

navrhujeme, aby situace byla řešena uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo, kterým by byla změněna cena 

měrných jednotek za etapu 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM dle aktuálních tržních cen, resp. byla 

etapa 3.4. za Smlouvy o dílo zrušena. 

Na závěr této žádosti bych chtěl upozornit na skutečnost, že naše společnost s vypětím všech finančních sil 

dokončila návrhové práce KoPÚ, které je nezbytné zpracovávat jedním subjektem z důvodu návaznosti 

jednotlivých geodetických a projekčních prací a neztracení důvěry účastníků KoPÚ. Na této poslední etapě č 

3.4. tato návaznost není nezbytná a vytyčení může provést kterýkoli zpracovatel působící na trhu. . 

Naše společnost věří, že uvedený návrh bude ze strany SPÚ vyhodnocen jako oprávněný a legitimní a současně 

jako pro SPÚ akceptovatelný. Dovolujeme si tedy požádat o stanovisko SPÚ k uvedenému návrhu. 

S pozdravem, 

Ing. Dalimil Foltánek - jednatel 
 



Příloha č. 2 k Dodatku č. 6 - Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Opalice 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 36 500 18 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 400 0

3.1.2.
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty a v trvalých porostech
ha 208 500 104 000 26.04.2016

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 208 350 72 800 26.12.2016

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 110 1 000 110 000 26.08.2016

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 4 4 000 16 000 28.02.2018

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 0  ----------  ---------- 26.10.2016

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 204 500 102 000 26.07.2017

422 800 26.07.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 204 500 102 000 26.10.2017

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 3 2 000 6 000 26.10.2017

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 0  ----------  ---------- 

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 204 70 14 280

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 50 100 5 000

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 0 2 000 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 204 500 102 000 31.07.2018

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 2 2 000 4 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

233 280 dle bodu 3.2.3.

3.3 Mapové dílo ha 204 500 102 000 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

102 000

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 0 350 0

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 0

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

26.12.20153.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

26.10.2017



Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel společnosti

V technických záležitostech: 

vedoucí Pobočky České Budějovice

917 276,80

V Praze

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Českých Budějovicích

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

233 280,00

102 000,00

0,00

758 080,00

159 196,80

Ing. Karel Zvěřina                                                             

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

…………………………………………

Ing. Dalimil Foltánek

V Českých Budějovicích

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

422 800,00


