
  Číslo Smlouvy Objednatele: 1108-2021-523101  
  Číslo Smlouvy Zhotovitele: 113-3214-21  
  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prostřední Poříčí 

Dodatek č. 1  

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 1108-2021-523101, číslo smlouvy zhotovitele 113-3214-

21 ze dne 10. 8. 2021 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Prostřední 

Poříčí, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno  

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro  

                       Jihomoravský kraj  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského 

                                                                  pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj  

V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko 

  Bc. Jiří Janeček, DiS., pobočka Blansko 

 

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 727 956 796 

E-mail: blansko.pk@spucr.cz  

ID datové schránky: z49per3 

 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Slavíčkova  

840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně,  

oddíl C, vložka 2171. 

Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxx, ředitel 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxx 

ID datové schránky: 784cctd 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu: 372520453/0300 
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DIČ: CZ41601483  

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 30. listopadu 2022 dohodly, oproti výše 
uvedené smlouvě o dílo, na níže specifikovaných změnách: 
 

Dle skutečného rozsahu prací se po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami snižuje počet 

měrných jednotek (dále jen „MJ“) dílčí části díla 6.2.4 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 

plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. o 29 MJ z 

230 MJ na 201 MJ. Současně se upravuje výměra řešeného území z 318 ha na 315 ha, v důsledku 

toho se u dílčích částí díla 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 

Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  a 6.4 Mapové dílo se počet MJ snižuje vždy o tři MJ z 318 MJ na 

315 MJ. 

Celková cena díla se v důsledku uvedených změn snižuje o hodnotu méněprací v celkové výší  

57 100,00 Kč bez DPH. 

 

Podle § 222 zákona odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách se nejedná 

o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.  

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu dokončení a předání dílčí části díla 6.2.5 Zjišťování 

hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona. Zhotovitel dokončí a předá tuto část díla na výzvu 

objednatele v dohodnutém termínu. 

 

Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání: 

Čl. 3 odst. 3.1. nově zní: 

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 815 900,00 Kč bez DPH (slovy: 
jedenmilionosmsetpatnácttisíc-devětsetkorun českých). Tato cena je stanovena na základě 
vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 28. května 2021 a tímto dodatkem 
je ponížena o hodnotu méněprací. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Položkový výkaz 
činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1108-2021-523101, 

č. smlouvy zhotovitele 113-3214-21 - Položkový výkaz činností. Úplné nové znění přílohy je 

nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Dále dochází ke změně osoby oprávněné jednat v technických záležitostech na straně 

objednavatele. Původní osoba Ing. Miloslava Jelénková je nahrazena Bc. Jiřím Janečkem, DiS. 

 

Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 
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Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a 
souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

 

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 

 

 

V Brně dne: 30.11.2022  V Brně dne: 30.11.2022 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Renata Číhalová Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu jednatel, AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 
pro Jihomoravský kraj 

 

 

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností 

 

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 
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Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 7 700,00 4 900,00

Doplnění stávajícího bodového pole 6)  bod 1 3 000,00 3 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 1)
ha 262 700,00 183 400,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 1)
ha 56 900,00 50 400,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 201 1 700,00 341 700,00 30.11.2022

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 1 5 000,00 5 000,00

na výzvu objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 318 500,00 159 000,00 30.4.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 315 500,00 157 500,00 30.3.2023

904 900,00 30.3.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 315 800,00 252 000,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2) 
ha 63 700,00 44 100,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 2)

100 bm 85 1 100,00 93 500,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 45 1 300,00 58 500,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 5 000,00 5 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 3 000,00 3 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 200,00 1 200,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 315 800,00 252 000,00 30. 6 2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000,00 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7)
100 bm 1 5 000,00 5 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

10 ha 12)
ha 1 5 000,00 5 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

50 ha 12)
ha 1 3 000,00 3 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 1 200,00 1 200,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.1 i) b)

31.5.20226.2.1

6.2.2

31.10.2023

31.5.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč



753 500,00

xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 315 500,00 157 500,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

157 500,00

xxxxx

904 900,00

753 500,00

157 500,00

1 815 900,00

381 339,00

2 197 239,00

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč


