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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Ochranná retenční nádrž Lichnov II – 
Sanace průsaků“ 

(dále jen „dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo“) 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 
                                                   
Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
zastoupený:   Mgr. Danou Liškovou, 
 ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 
Ostrava   

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, 
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zouhar, vedoucí Pobočky Bruntál 
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál, 

Partyzánská 1699/7, 792 01 Bruntál        
Tel.:  XXX  
E-mail: bruntal.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: XXX   
Číslo účtu: XXX 
IČ: 01312774 
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel:      

Název: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.  
Sídlo:  Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek 
zastoupený: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva 
Tel.: XXX  
E-mail: priprava@lesostavby.cz 
ID DS: fhsq3sh 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXX 
tel./fax: XXX  
e-mail: XXX 
bankovní spojení: XXX   
číslo účtu: XXX    
IČ: 45193118   
DIČ: CZ45193118 je plátcem DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, 
vložka 471. 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo. 



2/2 
 

Čl. I  
Předmět a důvod dodatku 

1. Při realizaci stavby „Ochranná retenční nádrž Lichnov II – Sanace průsaků“ došlo ke 
zpoždění postupu prací v důsledku výskytu porušeného skalního podloží v místě 
budovaného nového těsnícího prvku v úseku mezi příčnými řezy č. 11 až 13 (vrty č. 68 až 
90 injekční clony) v rozsahu větším, než předpokládala projektová dokumentace pro 
provádění stavby. Z tohoto důvodu došlo, bez zavinění zhotovitele, k prodloužení doby 
provádění injekčních prací a zpoždění navazujících prací při budování nového těsnícího 
prvku.  
 

2. Vzhledem k výše uvedenému bylo objednatelem rozhodnuto v souladu s ustanovením v čl. 
V odst. 7 smlouvy o dílo, že stavební práce budou probíhat ve dvou stavebních sezónách 
v letech 2022 a 2023. 

Na základě tohoto rozhodnutí se mění smlouva o dílo takto: 

2.1. V čl. IV odst. 3 smlouvy o dílo, se text za první odrážkou ruší a nahrazuje se tímto 
textem: 

- Dílčí faktura bude vystavena po dokončení stavebních prací. V případě, že 
stavební práce nebudou do 20.11.2022 dokončeny, bude faktura vystavena za 
skutečně provedené práce, tj. dle soupisu provedených prací odsouhlasených 
technickým dozorem stavebníka, k datu 30.11.2022. 

2.2. V čl. IV odst. 9 smlouvy o dílo, se text poslední věty mění takto: 

Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.12. příslušného roku. 

2.3. V čl. V odst. 1 smlouvy o dílo, se text mění takto: 

Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.11.2023. 

Čl. II 
Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě.  

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí 
s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za 
jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

V Ostravě 30.11.2022 Ve Frýdku-Místku 29.11.2022 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………………… …………………………………..… 
Mgr. Dana Lišková, ředitelka Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 
Krajského pozemkového úřadu pro                   Ing. Jan Bazgier, předseda 
Moravskoslezský kraj představenstva 
v z. Ing. Tomáš Hořelica   
zástupce ředitelky Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj  


