
 Číslo smlouvy objednatele: 42/2017-537100 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 11563/2017 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zdeslavice u Chlístovic 

 

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha 

Sídlo: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 
Praha 3 

Zastoupen: Ing. Jiří Veselý, ředitel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Svobodová, Pobočka Kutná Hora 

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora 

Telefon: +420 725 949 837 

E-mail : khora.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel (reprezentant): GEOŠRAFO s. r. o. 

Sídlo: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové 

Zastoupen: Jiřím Foltánem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX 

Telefon: XXXXX 

E-mail : XXXXX 

ID DS: Sfm77qh 

Bankovní spojení: ČSOB a. s. Hradec Králové 

Číslo účtu: 177139243/0300 

IČO: 64793036 

DIČ: CZ64793036 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 9769 

Zhotovitel (podal nabídku společně) : GEODES – geodetické práce s. r. o. 

Sídlo : Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad 
Orlicí 

IČO : 28855051 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za zpracování návrhu KoPÚ: 

XXXXX 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za geodetické práce: 

XXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 a č. 2 uzavřená na zhotovení návrhu 

komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Zdeslavice u Chlístovic. 

Důvodem uzavření dodatku je potřeba vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu potřebného 

pro zpracování vodohospodářských opatření a následné doplnění plánu společných zařízení o 

vodohospodářská opatření. V souvislosti s výše uvedeným je nutné navýšit počet měrných jednotek 

u etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení  (včetně podetapy 3.5.i.a)) a změnit termín 

dokončení podetapy 3.5.i.c). Ve smlouvě je sjednán termín ukončení etapy 3.5.2. Vypracování 

návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona do 30. 4. 2021, tento termín 

je nutné adekvátně posunout. 

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek dohodly na těchto změnách a příloha č.1 ke smlouvě o dílo Zdeslavice u 

Chlístovic se upravuje následovně: 

A : Počet potřebných měrných jednotek etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení  (i 

podetapy 3.5.i.a))  je 9. V souvislosti s navýšeným počtem měrných jednotek se mění celková cena 

– zvyšuje se o 13 500,- Kč (bez DPH), celková cena tedy je 1 473 000,- Kč (bez DPH). 

B : Za předpokladu předání zpracovaného inženýrsko-geologického průzkumu objednatelem 

zpracovateli do 10. 6. 2021 se termín ukončení etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení  

- doplnění o vodohospodářská opatření (včetně podetap 3.5.i.a), 3.5.i.c)) stanoví na 30. 11. 2021, 

termín ukončení etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 

odst. 1 zákona se mění z původního 30. 4. 2021 na nový 31. 3. 2022. 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. 

V Praze dne 14. 4. 2021  

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

   

 

Ing. Jiří Veselý 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 

 

Jiří Foltán 

jednatel GEOŠRAFO s. r. o. 

 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - dodatku č. 3 - KoPÚ Zdeslavice u Chlístovic

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 1 000 5 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 4 000 20 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 215 1 000 215 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 10 1 000 10 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 6 2 500 15 000 30. 11. 2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 70 3 000 210 000 30. 1. 2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 7 3 000 21 000 30. 1. 2019

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 225 500 112 500 28. 2. 2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 225 700 157 500 29. 3. 2019

766 000 29.3.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 225 1 000 225 000 30.10.2020

Vypracování plánu společných zařízení - doplnění 

vodohospodářských opatření
ha 9 1 000 9 000 30. 11. 2021

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 15 500 7 500 30. 10. 2020

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - pro doplnění 

vodohospodářských opatření 

ha 9 500 4 500 30. 11. 2021

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 50 1 000 50 000 30. 10. 2020

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 15 4 000 60 000 30. 11. 2021

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 225 800 180 000 31.3.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

566 000

3.6. Mapové dílo ha 225 200 45 000 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

45 000

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30. 11. 20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

30. 11. 2018

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč



3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 80 1200 96000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 96000

766 000 Kč

566 000 Kč

45 000 Kč

96 000 Kč

1 473 000 Kč

309 330 Kč

1 782 330 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Praze dne 14. 4. 2021            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 

Středočeský kraj a hl. m. Praha
Jiří Foltán, jednatel GEOŠRAFO s. r. o.

…………………………………………

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

…………………………………………………………………….


