
                                                                                                                                                                                                                             
  Č. smlouvy objednatele: 958-2022-571101/2 
  Č. smlouvy zhotovitele: VHS-0046-22 
 

                                                            

DODATEK Č. 2  

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)  

(dále jen „Dodatek č. 2“) 

uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 

Adresa: Libušina 502/5, 702 00, Ostrava 2 

zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,  
 ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, 
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj 
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu 

příloh je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška, 
XXX, Pobočka Opava 

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský 
kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 
01 Opava 

Tel.: XXX   
E-mail: opava.pk@spucr.cz   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: XXX   
Číslo účtu: XXX 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel: 

Jméno: TALPA-VHS, s.r.o. 

Sídlo:  Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava-Kunčičky 

mailto:opava.pk@spucr.cz
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zastoupený: Bc. Lenkou Kusovou, jednatelkou společnosti 

tel./fax: XXX  

e-mail: talpavhs@talpavhs.cz 

ID DS: hbvhtav 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXX      

tel./fax: XXX  

e-mail: XXX 

bankovní spojení: XXX  

číslo účtu: XXX    

IČO: 10726284   

DIČ: CZ10726284 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 85350 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Čl. I Předmět dodatku č. 2 

1.1. Předmětem dodatku č. 2 je úprava Čl. III Cena díla v ustanovení bodu 4 smlouvy o dílo 

následovně: 

 

Celková hodnota závazku sjednaná v původní SoD činí 4 034 106,47 Kč bez DPH 

Změna hodnoty závazku - vícepráce činí 610 322,38 Kč bez DPH 

Změna hodnoty závazku - méněpráce činí 523 650,98 Kč bez DPH 

Celkové navýšení hodnoty díla je 86 671,40 Kč bez DPH, což představuje 2,15 % původní 

hodnoty závazku. 

Nová hodnota závazku dle navržených víceprací a méněprací činí 4 120 777,87 Kč bez 

DPH, dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. 

 

Odůvodnění: 

Vznik víceprací souvisí s: 

• prodloužením ochranného valu, 

• změnou trasy a materiálu trubního propustku 
Vznik méněprací souvisí se: 

• změnou trasy a materiálu trubního propustku a zrušením opevnění příkopu žlabovkami 
vč. napojení na stávající kanalizaci přes novou šachtu (horskou vpusť) 

 
Jedná se o následující položky: 

Méněpráce se týkají stávajících položek: 

• č.6, 7, 21, 22, 51, 52, 53, 59, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 74. 
 
Vícepráce se týkají: 

• navýšení MJ u stávajících položek č.1, 2, 3, 5, 18, 20, 11, 23, 12, 24, 25, 14, 27, 
15, 28, 16, 30, 29, 46, 48, 49 a 

• nových položek (nebyly zahrnuty v SOD): NP54, NP75, NP76, NP77, NP78, 
NP79. 
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Méněpráce: 

• zrušení původního příkopu se žlabovkami (položky č. 51-53), 

• zrušení původního propustku z betonové trouby s nátokovým a výtokovým jímacím 
objektem (pol. č.64,65,67,68,74), je nahrazen propustkem pod komunikací z PP trub 
DN 500 s překrytím železobetonovou deskou (viz vícepráce), 

• zrušení 1ks horské vpusti Š1 a napojení na stávající kanalizaci (položka č. 59, 58, 61, 
62, 63). Jedná se vypuštění původního převedení povrch. odtoku z části prostoru na 
valem do obecní, 

• dešťové kanalizace v křižovatce cesty k vodárně a obecní cesty na p. č. 617/24. 
 
Vícepráce: 

• Prodloužení valu nad zástavbou o 45 s plynulým napojením na terén a travnatou polní 
cestu s příkopem na p. č. 958 (položka č. 1, 2, 3, 5, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 30, 54) 

• Nový propustek DN 500 z PP trub v nové trase přes komunikaci k vodárně s krycí 
železobetonovou deskou (stávající položka č.18, 46, 48 ,49 + nové položky NP75 až 
NP 79). 

 

 

1.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanoveními Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

smlouvy o dílo na úpravě ceny díla. 

Nové znění Čl. III Cena díla bod 4: 

 Cena bez DPH 21 % DPH Cena s DPH 

 Kč Kč Kč 

SO 02 Ochranná 
hráz 2022 (vč. 
pol. č. 32 Údržba 
zeleně po dobu 1 
roku) 

3 904 117,87  819 864,75 4 723 982,62 

Pol. č. 32 Údržba 
zeleně po dobu 1 
roku 

    17 250,00    3 622,50      20 872,50 

VN a ON vedl. a 
ostatní náklady  

216 660,00 45 498,60    262 158,60 

Stavba celkem 4 120 777,87 865 363,35 4 986 141,22 

 

1.3. Ostatní ujednání zůstávají beze změn. 

 

 

Čl. II Závěrečná ustanovení 

2.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 
dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 
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registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn. 

2.3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán na základě 
pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

2.4. Přílohou tohoto dodatku č. 2 je změnový rozpočet. 

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a že 
souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán 
v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

V Ostravě 15.12.2022 V Ostravě 15.12.2022 

 

El. podepsáno 

…………………………………… 

 

 

…………………………………… 

Mgr. Dana Lišková 
  ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 

Bc. Lenka Kusová 

Jednatelka společnosti 

v z. Ing. Tomáš Hořelica, zástupce ředitelky 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – změnový rozpočet 



Stavba:
VHS-0046-
22

Objekt: SO 02

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO: 01312774

DIČ:

13000

Zhotovitel: IČO: 10726284

DIČ: CZ10726284

71800
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

0,000,00

Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný  val

Ochranná hráz 2022

Dodávka

TALPA - VHS, s.r.o.

Montáž Celkem

-523 650,98

-279 936,15 -243 714,83

0,00

Holvekova 645/36

SO 02 - Ochranná hráz 2022 méněpráce

-243 714,83

0,00

-279 936,15

Ostrava-Kunčičky

Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a

Praha-Žižkov

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00 0,00

-523 650,98

0,00

0,00

-523 650,98

0,00

-523 650,98
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Popis stavby: VHS-0046-22 - Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný  val
Popis objektu: SO 02 - Ochranná hráz 2022
Popis rozpočtu: 1 - SO 02 - Ochranná hráz 2022 méněpráce
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem %

1 HSV 0,00 -30 700,00 -30 700,00 6

4 HSV -32 955,51 -15 559,08 -48 514,59 9

5 HSV 0,00 -6 080,00 -6 080,00 1

8 HSV -73 856,95 -70 643,05 -144 500,00 28

9 HSV -173 123,69 -98 193,76 -271 317,45 52

998 HSV 0,00 -22 538,94 -22 538,94 4

Cena celkem -279 936,15 -243 714,83 -523 650,98 100

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun hmot
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S: VHS-0046-22

O: SO 02

R: 2/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk.

Díl: 1 Zemní práce -30 700,00 0,00 -30 700,00
6 132254101 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 -3,84000 1 250,00 -4 800,00 0,00 0,00 1 250,00 -4 800,00

" propustek základy" 0,6*0,8*2*4 : 

-3,84 -3,84000

7 133254102 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 50 m3

m3 -12,50000 1 200,00 -15 000,00 0,00 0,00 1 200,00 -15 000,00

2,5*2,5*2*2 : 

-12,5 -12,50000

21 175111201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně

m3 -10,00000 830,00 -8 300,00 0,00 0,00 830,00 -8 300,00

20,0 : 

-10 -10,00000

22 175111209 Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, 
uložené do 3 m

m3 -10,00000 260,00 -2 600,00 0,00 0,00 260,00 -2 600,00

20,0 : 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111209

Položkový rozpočet 

Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný  val

Ochranná hráz 2022

SO 02 - Ochranná hráz 2022 méněpráce

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254101

Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133254102

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 
zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny
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S: VHS-0046-22

O: SO 02

R: 2/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk.

Položkový rozpočet 

Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný  val

Ochranná hráz 2022

SO 02 - Ochranná hráz 2022 méněpráce

-10 -10,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -48 514,59 -32 955,51 -15 559,08
51 465928111R00 Kladení dlažby dna melioračních kanálů ze žlabů hm do 

60 kg na sucho spáry vyplněné pískem
kus -87,00000 180,00 -15 660,00 1,16 -100,92 178,84 -15 559,08

"šířka žlabu 0,3m,  délka 0,6 m" 87 : 

-87 -87,00000

52 59227001R žlabovka betonová 155x295,5x665 mm přírodní m -87,87000 373,90 -32 854,59 373,90 -32 854,59 0,00 0,00

87*1,01 : 

-87,87 -87,87000

Díl: 5 Komunikace pozemní -6 080,00 0,00 -6 080,00
53 511311014 Práh nebo deska pro uložení žlábkové koleje z betonu 

prostého C 20/25
m3 -1,60000 3 800,00 -6 080,00 0,00 0,00 3 800,00 -6 080,00

0,4*0,8*2,5*2 : 

-1,6 -1,60000

Díl: 8 Trubní vedení -144 500,00 -73 856,95 -70 643,05
59 894102RP9 Výřez potrubí DN 700 soubor -1,00000 12 500,00 -12 500,00 0,00 0,00 12 500,00 -12 500,00

-1 -1,00000

58 894102RP7 Napojení do stávající šachty DN 1000, úprava kynety dna 
pro DN 300

soubor -1,00000 10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 -10 000,00

61 894213111R00 Šachty kanalizační obdélníkové z prostého betonu na 
potrubí DN 700 nebo 800 dno beton tř. C 25/30

kus -1,00000 70 000,00 -70 000,00 24 356,95 -24 356,95 45 643,05 -45 643,05

Kladení dlažby dna melioračních kanálů z prefabrikovaných žlabů na sucho s vyplněním spár pískem hmotnosti 
jednotlivě do 60 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/465928111

žlabovka betonová 155x295,5x665 mm přírodní

Práh nebo deska pro uložení koleje ze žlábkových kolejnic z betonu prostého C 20/25

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/511311014

Výřez potrubí DN 700

Napojení do stávající šachty DN 1000, úprava kynety dna pro DN 300
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S: VHS-0046-22

O: SO 02

R: 2/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk.

Položkový rozpočet 

Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný  val

Ochranná hráz 2022

SO 02 - Ochranná hráz 2022 méněpráce

1 : 

-1 -1,00000

62 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro 
třídu zatížení B125, C250

kus -1,00000 2 500,00 -2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 -2 500,00

2 : 

-1 -1,00000

63 RMAT0004 ocelová mříž Pz, včetně rámu a kotvení kg -225,00000 220,00 -49 500,00 220,00 -49 500,00 0,00 0,00

450,0 : 

-225 -225,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -271 317,45 -173 123,69 -98 193,76
64 919413211R00 Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 

900 až 1500
kus -2,00000 80 000,00 -160 000,00 45 611,30 -91 222,60 34 388,70 -68 777,40

2 : 

-2 -2,00000

65 919511112R00 Čela propustků z lomového kamene m3 -7,20000 8 901,55 -64 091,16 6 439,78 -46 366,42 2 461,77 -17 724,74

24*0,3 : 

-7,2 -7,20000

67 59222409.AR trouba železobet hrdlová TZH-Q  500/2500 integro kus -3,06000 5 089,90 -15 575,09 5 089,90 -15 575,09 0,00 0,00

Ocelová mříž Pz, včetně rámu a kotvení

Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m obdélníkové sobložením dna betonem tř. C 25/30, na 
potrubí DN 700 nebo 800

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894213111

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899203112

Vtoková jímka propustku z betonu prostého tř. C 12/15, propustku z trub DN 900 až 1500 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919413211

Čela propustků z lomového kamene upraveného, na maltu cementovou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919511112
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S: VHS-0046-22

O: SO 02

R: 2/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk.

Položkový rozpočet 

Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný  val

Ochranná hráz 2022

SO 02 - Ochranná hráz 2022 méněpráce

3 : 

3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 

-3,06 -3,06000

68 919536111R00 Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 -6,59400 4 800,00 -31 651,20 3 026,93 -19 959,58 1 773,07 -11 691,62

7,5*0,35*3,14*0,8 : 

-6,594 -6,59400

Díl: 998 Přesun hmot -22 538,94 0,00 -22 538,94
74 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t -56,34735 400,00 -22 538,94 0,00 0,00 400,00 -22 538,94

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919535556

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101

trouba železobet hrdlová TZH-Q  500/2500 integro

Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
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Stavba:
VHS-0046-
22

Objekt: SO 02

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO: 01312774

DIČ:

13000

Zhotovitel: IČO: 10726284

DIČ: CZ10726284

71800
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00 0,00

610 322,38

0,00

0,00

610 322,38

0,00

610 322,38

0,00

Holvekova 645/36

SO 02 - Ochranná hráz 2022 dodatečné práce

339 257,69

0,00

271 064,69

Ostrava-Kunčičky

Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a

Praha-Žižkov

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

0,000,00

Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný  val

Ochranná hráz 2022

Dodávka

TALPA - VHS, s.r.o.

Montáž Celkem

610 322,38

271 064,69 339 257,69
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Popis stavby: VHS-0046-22 - Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný  val
Popis objektu: SO 02 - Ochranná hráz 2022
Popis rozpočtu: 1 - SO 02 - Ochranná hráz 2022 dodatečné práce
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem %

1 HSV 131 040,00 310 462,80 441 502,80 72

2 HSV 13 549,33 4 276,60 17 826,30 3

4 HSV 25 359,36 20 781,92 46 141,28 8

5 HSV 26 175,00 3 736,00 29 911,00 5

9 HSV 74 941,00 0,00 74 941,00 12

Cena celkem 271 064,69 339 257,32 610 322,38 100

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Ostatní konstrukce, bourání

Zemní práce
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S: VHS-0046-22

O: SO 02

R: 2/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk.

Díl: 1 Zemní práce 441 502,80 131 040,00 310 462,80
1 121151125 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 

300 mm strojně
m2 126,00000 18,00 2 268,00 0,00 0,00 18,00 2 268,00

42*10*0,3 126,00000

2 122151106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně

m3 234,00000 65,00 15 210,00 0,00 0,00 65,00 15 210,00

3 125253101 Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 372,00000 150,00 55 800,00 0,00 0,00 150,00 55 800,00

372 372,00000

5 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 7,20000 350,00 2 520,00 0,00 0,00 350,00 2 520,00

'nový propustek : : 0,8*9*1,0 7,20000

18 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 6,40000 550,00 3 520,00 0,00 0,00 550,00 3 520,00

1*0,8*8 6,40000

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122151106

Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a 
množství vykopávky pro zemědělské meliorace v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/125253101

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251254

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125

Položkový rozpočet 

Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný  val

Ochranná hráz 2022

SO 02 - Ochranná hráz 2022 dodatečné práce

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
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S: VHS-0046-22

O: SO 02

R: 2/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk.

Položkový rozpočet 

Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný  val

Ochranná hráz 2022

SO 02 - Ochranná hráz 2022 dodatečné práce

20 175111109I10 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, 
uložené do 3 m

m3 6,40000 260,00 1 664,00 0,00 0,00 260,00 1 664,00

11 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 234,00000 150,00 35 100,00 0,00 0,00 150,00 35 100,00

23 181151331 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 
nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 480,00000 30,00 14 400,00 0,00 0,00 30,00 14 400,00

12 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 přes 100 m3

m3 234,00000 50,00 11 700,00 0,00 0,00 50,00 11 700,00

24 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 480,00000 15,00 7 200,00 0,00 0,00 15,00 7 200,00

25 181411121T00 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině 
a ve svahu do 1:5

m2 360,00000 19,78 7 120,80 0,00 0,00 19,78 7 120,80

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151331

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy 
do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
Příplatek k ceně za prohození sypaniny

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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S: VHS-0046-22

O: SO 02

R: 2/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk.

Položkový rozpočet 

Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný  val

Ochranná hráz 2022

SO 02 - Ochranná hráz 2022 dodatečné práce

40*12-3*40 360,00000

14 10364100 zemina pro terénní úpravy - jílovitá zemina t 374,40000 350,00 131 040,00 350,00 131 040,00 0,00 0,00

234*1,6 374,40000

27 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
bez zhutnění strojně

m2 120,00000 15,00 1 800,00 0,00 0,00 15,00 1 800,00

40*3 120,00000

15 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 234,00000 170,00 39 780,00 0,00 0,00 170,00 39 780,00

'nová část - hráz : (3+6)*1,3/2*(40) 234,00000

28 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně

m2 360,00000 20,00 7 200,00 0,00 0,00 20,00 7 200,00

480-120 360,00000

16 171153101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy 
těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m3 234,00000 270,00 63 180,00 0,00 0,00 270,00 63 180,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním 
sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m zhornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171153101

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin 
soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na 
svahu do 1:5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121

zemina pro terénní úpravy - jílovitá zemina

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111
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S: VHS-0046-22

O: SO 02

R: 2/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk.

Položkový rozpočet 

Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný  val

Ochranná hráz 2022

SO 02 - Ochranná hráz 2022 dodatečné práce

(3+6)*1,3/2*40 234,00000

30 182251101 Svahování násypů strojně m2 360,00000 70,00 25 200,00 0,00 0,00 70,00 25 200,00

29 182112121 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
3 ručně

m2 120,00000 140,00 16 800,00 0,00 0,00 140,00 16 800,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 46 141,28 25 359,36 20 781,92
46 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 12,80000 529,00 6 771,20 529,00 6 771,20 0,00 0,00

6,4*2 12,80000

48 451595111R00 Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku m3 1,20000 700,00 840,00 0,00 0,00 700,00 840,00

8*0,15*1 1,20000

49 463211111R00 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a 
dutin úlomky kamene

m3 16,00000 2 408,13 38 530,08 1 161,76 18 588,16 1 246,37 19 941,92

10+6 16,00000

Díl: 5 Komunikace pozemní 29 911,00 26 175,00 3 736,00
54 564871111R00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 100,00000 299,11 29 911,00 261,75 26 175,00 37,36 3 736,00

Rovnanina zlomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líce 
svyklínování spár a dutin úlomky zkamene

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211111

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451595111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 
v jakékoliv hornině

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182112121

štěrkopísek frakce 0/32

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku
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S: VHS-0046-22

O: SO 02

R: 2/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk.

Položkový rozpočet 

Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný  val

Ochranná hráz 2022

SO 02 - Ochranná hráz 2022 dodatečné práce

40*2,5 100,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 17 826,30 13 549,33 4 276,60
NP75 273362021R00 Výztuž základů desek ze svař sítí Kari t 0,17280 53 033,00 9 164,10 44 963,72 7 769,73 8 069,28 1 394,37

3*3,6*2*0,008 0,17280

NP76 273321511 základy žel bet-desky C25/30 bez zvl. Nároků z betonu 
prostého

m3 2,16000 3 674,00 7 935,84 2 643,99 5 711,02 1 030,01 2 224,82

3*3,6*0,2 2,16000

NP77 631319023 Příplatek-Úprava povrchu mazanin tl. 12 až 24 cm m3 2,16000 336,28 726,36 31,75 68,58 304,53 657,78

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 74 941,00 74 941,00 0,00
NP78 R-2861453 trubka kanalizační PP SN 12 DN 500/3000 kus 1,00000 28 445,00 28 445,00 28 445,00 28 445,00 0,00 0,00

dodávka, montáž, úprava, manipulace : 1 1,00000

NP79 R-2861453.1 Trubka kanalizační PP SN 12 DN 500/6000 kus 1,00000 46 496,00 46 496,00 46 496,00 46 496,00 0,00 0,00

dodávka, montáž, úprava, manipulace : 1 1,00000

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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