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SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 3 

na zpracování projektové dokumentace pro stavbu  
„Realizace společných zařízení Stěbořice a Nový Dvůr u Opavy“ 

(dále jen „Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo“)  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
Pobočka Opava 
Adresa: Krnovská 2861/69, 746 01 Opava 

zastoupený:          Mgr. Danou Liškovou,  
 ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,  
 ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška,  
   vedoucí Pobočky Opava 
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 

Pobočka Opava, Krnovská 2861/69,  
 746 01 Opava 
Tel.: xxx 
E-mail: xxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: xxx 
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen jako „Objednatel“) 

a 

Zhotovitelem 

Jméno:      AGPOL s.r.o. 

Sídlo:      Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc 
Zastoupený:     Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 
Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc 
Číslo účtu:     xxx 
IČ/DIČ:      28597044/CZ28597044 je plátcem DPH 
 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 44147. 

(dále jen jako „Zhotovitel“). 
 

Čl. I  
Předmět Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo k zajištění vypracování projektové dokumentace 

pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu 

nezbytném pro realizaci následující stavby s názvem „Realizace společných zařízení Stěbořice a Nový 

Dvůr u Opavy“ (dále jen „stavba“) je úprava termínů plnění vyvolaná těmito objektivními skutečnostmi: 

mailto:opava.pk@spucr.cz


   

2 

 

a) rozhodnutím Kr. úřadu o zamítnutí žádosti o povolení podle § 56 odst .1 a 2 písm. b) zákona 

o ochraně přírody a krajiny (zásah do ochrany zvláště chráněných živočichů) č.j. ŽPZ/17239/2022/Hoň 

ze dne 17.10.2022, 

b)  dosud neschválený návrh smlouvy o právu provést stavbu a o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene služebnosti ze strany Povodí Odry s.p., nezbytná pro vydání rozhodnutí o povolení stavby 

v Čl. III. Termín plnění.  Stávající znění odstavce 3.1.1 b) se nahrazuje tímto novým zněním:  

3.1.1 b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 30. 4. 2023 

1.2 Důvodem pro uzavření dodatku č. 3 je posun termínu vyvolaný výše uvedenými objektivními 

překážkami pro pokračování stavebního a vodoprávního řízení s následným vydáním rozhodnutí 

o povolení stavby a k nakládání s vodami, především pro vodní dílo. Povolení výjimky ze zásahu 

do ochrany zvláště chráněných živočichů je nezbytné pro pokračování ve vodoprávním řízení 

pro objekt SO 02 Rekonstrukce nádrží v LBC12. Neudělení výjimky by znamenalo úplné vypuštění 

tohoto objektu v havarijním stavu z realizace, tedy zúžení žádosti o povolení stavby o tento objekt. 

Po konzultaci se zpracovatelem biologického hodnocení a referentkou OŽP Krajského úřadu je reálné 

požádat o udělení výjimky znovu s přepracovanou projektovou dokumentací doplněnou o náhradní 

opatření-biotopy např.  tůně v blízkosti rekonstruované nádrže. Jedná se náhradní opatření za zničené 

biotopy, která zmírní negativní dopady během stavby na chráněné živočichy. Vodoprávní řízení je 

v současné době přerušeno do 28.2.2023.   

1.3  Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 zůstávají beze změn. 

 
Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní 

strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva 

doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 

2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo ze dne 11. 3. 2021, ve znění dodatku 

č. 1 a dodatku č. 2, zůstává beze změn. 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

Za Objednatele: 

V Ostravě 30. 11. 2022 

Za Zhotovitele: 

V Olomouci 30. 11. 2022 

 
 
 
 
 
 

 

…………………………………… …………………………………… 
Mgr. Dana Lišková 
ředitelka KPÚ pro MSK 
v. z. Ing. Tomáš Hořelica 

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D. 
Jednatel společnosti AGPOL s.r.o. 

 
  

 


