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DODATEK č .  7  
 

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 198-2016-505206 uzavřené dne 8.3.2016 
 

na „Komplexní pozemkové úpravy Kladruby u Strakonic“ 
 

uzavřený 
  

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 

mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Strakonice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Ludmila Krejčová, referent Pobočky 
Strakonice 

Adresa: Palackého náměstí 1090, 

 386 01 Strakonice 

Telefon: + 420 702 153 007 

E-mail : strakonice.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel (reprezentant sdružení): Ing.Josef Honz 

Sídlo: Lnáře, xxxxxxxxxx 

Zastoupen: Ing.Josefem Honzem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing.Josef Honz 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxx  

ID DS: vtp5p4e 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxx 

IČO: 482 23 981 

DIČ: xxxxxxxxxx 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

není zapsán 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku 
zadávacího řízení podle zákona č, 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „smlouva“). 

 
 



           2 

Čl. I – Úvodní ustanovení 
 
 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8.3.2016 Smlouvu o dílo, kterou se 
zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Kladruby u Strakonic“ a 
objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek 
ujednaných v této smlouvě.  
Následně byl dne 25.4.2017 uzavřen dodatek smlouvy č. 1, kterým byl prodloužen termín pro dokončení 
fakturačního celku 3.1.3. Rozsah prací byl upraven dodatkem č. 2 ze dne 10.8.2017. Dodatkem č. 3 byly 
upraveny termíny k dokončení fakturačních celků 3.2.1. a 3.2.2. V souvislosti s účinností Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 je nutno upravit Čl. X  smlouvy o dílo 
vložením nového odstavce 10.10. – toto bylo řešeno dodatkem č. 4 ze dne 6.9.2018. Dodatkem č. 5 ze 
dne 2.7.2019 byl upraven termín dokončení fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Dodatkem č. 6 byl upraven rozsah prací na 
základě nově vzniklých skutečností – byl doplněn nový fakturační celek „3.1.3. a/ - Dodatečné zjišťování 
hranic pozemků neřešených dle §2 zákona“ a dále s ohledem na nadbytečnost (práce není potřeba 
provádět) byl vypuštěn F.C. 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. 
 
 

 
Čl. II – Předmět dodatku. 

 
 

Na kontrolním dnu 14.12.2022 bylo konstatováno, že termín odevzdání etapy – fakturačního celku 3.2.2. 
AKTUALIZACE – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 
dle Smlouvy o dílo vč. dodatků č. 1 až 6 je 29.12.2022. 
 
Zhotovitel dopisem čj. SPU 463769/2022, ze dne 13.12.2022 požádal o změnu termínu plnění výše 
uvedené etapy (3.2.2. AKTUALIZACE – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 
dle §11 odst. 1 zákona) z původního termínu 29.12.2022 na nový termín 30.6.2023. Ve své žádosti uvádí, 
že změny v operátu katastru nemovitostí si vyžádají i další změny ve zpracování návrhu nových 
pozemků.  
Na zpracování uvedené etapy mělo vliv i dodatečné zjišťování průběhu hranic s dotčenými vlastníky a 
změna rozsahu pozemků řešených v rámci obvodu pozemkové úpravy a pozemků, které nevyžadují 
řešení ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 139/2002 Sb., ale je u nich třeba obnovit soubor geodetických 
informací.  
S odkazem na výše uvedené skutečnosti bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto posunutí 
termínu odevzdání následující etapy následovně: 
 

Etapa (fakturační celek) Původní termín Nový termín 

Přípravné práce    
3.2.2. AKTUALIZACE – Vypracování návrhu  
 nového uspořádání pozemků k vystavení  
 dle §11 odst. 1 zákona 29.12.2022 30.06.2023 

 

 
 
 

 
Čl.  III - Závěrečná ustanovení 

 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1 - 6 se nemění. 
 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 7, a to prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 7 zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel.  
 

Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
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Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že 
dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 
 

 
Ve Strakonicích dne 20.12.2022            Ve Lnářích dne 19.20.2022 
 
Z a   o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 
 
 
 
 
 .…………………………………… …………………………………….. 
  
 Ing. Richard Valný Ing. Josef Honz 
 vedoucí pobočky Strakonice  
 
 
Za správnost: 
 
 
 
 
 .……………………………………  
  
 Ing. Jiří Roučka 
 odborný rada 
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Příloha k Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 198-2016-505206 - KoPÚ Kladruby 

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč  

Termín  
ukončení  

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. 
Revize stávajícího bodového pole  bod 9  600  5 400  

30.11.2016 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 11  2 500  27 500  

3.1.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ 
mimo trvalé porosty 

ha 329 600  197 400  

30.11.2016 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech 

ha 100 600  60 000  

3.1.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 167 1 000  167 000  31.8.2017 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona 

 100 bm 192 900  172 800  31.8.2017 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice 

100 bm - 1 000  -  - 

3.1.3 a/ 
Dodatečné zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 

100 bm 8 2 100 16 800 30.9.2022 

3.1.4. Rozbor současného stavu                       ha 460 100  46 000  30.4.2017 

3.1.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

ha 460 250  115 000  30.11.2017 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč       807 900  30.9.2022 

3.2. Návrhové práce           

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 460 300  138 000  

31.3.2018 

3.2.1.1. 
Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  

ha 429 80  34 320  

3.2.1.2. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami  

100 bm 20 900  18 000  

3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 bm 8 900  7 200  

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

ha 429 500  214 500  
29.3.2019 

AKTUALIZACE 

30.06.2023 

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000  30 000  
do 1 měsíce 

od výzvy 
zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč       442 020    

3.3 Mapové dílo ha 460 230 105 800  
do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       105 800    

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 520 150 78 000  

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího 
po roce v 

němž došlo k 
zápisu KoPÚ 
do katastru 
nemovitostí  

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč    78 000 
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Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč       807 900 Kč  

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč       442 020 Kč  

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       105 800 Kč  

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč   78 000 Kč  

Celková cena bez DPH v Kč       1 433 720 Kč  

DPH  21% v Kč       301 081,20 Kč  

Celková cena díla včetně DPH v Kč       1 734 801,20 Kč  

 


