
SPU 007830/2023 

DODATEK č. 3  SMLOUVY O DÍLO 

č. 1178-2015-505101 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Právní forma:  Organizační složka státu 

Zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,  

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

E-mail: e.schmidtmajerova@spucr.cz 

Telefon: + 420 727 966 733 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Šebesta 

vedoucí Pobočky Prachatice 

E-mail: f.sebesta@spucr.cz 

Telefon: +420 724 322 338 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a  

Zhotovitel: Ing. Helena Krausová 
(reprezentant sdružení Ing. Helena Krausová a 
GROMA PLAN s.r.o.) 

Adresa: Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň 

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : xxxxxxx 

ID DS: - 

Bankovní spojení: xxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxx 

IČO: 72274433 

DIČ: xxxxxxx 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

- 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Článek I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30. 10. 2015 Smlouvu o 
dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy 
Mičovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše 
v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených 
Dodatcích č. 1 a 2. 

 

 

Článek II. 

Předmět Dodatku 

1. V souladu s ustanovením článku VI. Bodu 6.2. smlouvy číslo 1178-2015-505101 ve znění 

dodatků byly v případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb fakturovány 

skutečně zpracované měrné jednotky. U bodu 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování 

hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. bylo celkové množství sníženo o 20 MJ na 

134 MJ (cena snížena o 24 000 Kč bez DPH).  

2. Státní Pozemkový úřad obdržel žádost od zpracovatele na navýšení jednotkové ceny etapy 3.4. 

Vytýčení hranic pozemků dle zapsané DKM, Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb., ze smluvní ceny 400 Kč/MJ na cenu 1 200 Kč/MJ, 

případně vyjmutí této etapy z předmětu plnění smlouvy číslo 1178-2015-505101 ve znění 

dodatků. Státní pozemkový úřad sdělil zpracovateli, že takto extrémní navýšení jednotkové 

ceny, a tím i celkové ceny díla není bez transparentního otevřeného stanovení takovéto ceny 

možné a doporučuje tuto etapu vyjmout z předmětu plnění. U bodu 3.4. Vytýčení hranic 

pozemků dle zapsané DKM, Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až 

§92 vyhl.č. 357/2013 Sb., bylo tedy celkové množství sníženo o 500 MJ na 0 MJ (cena snížena 

o 200 000 Kč bez DPH). 

3. Celkový rozsah změn (méněpráce) ve smlouvě číslo 1178-2015-505101 ve znění dodatků 

činí 224 000 Kč  bez DPH, což z celkové původní ceny díla 2 064 700 Kč bez DPH činí 

10,85 %.  

4. Změna závazku z výše uvedené smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl 

při stanovení rozsahu prací předvídat. 

 

Nové znění Položkového výkazu činností pro KoPÚ Mičovice je přílohou tohoto Dodatku. 

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 
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Za objednatele:      Za zhotovitele: 

11. 1. 2023      10. 1. 2023 

 

 

 

.............………………………......   ...................................................... 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.   Ing. Helena Krausová 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj    reprezentant sdružení 
 

 

V technických záležitostech: 

 

9. 1. 2023 

 

 

.............………………………...... 
Ing. František Šebesta 
vedoucí Pobočky Prachatice 
 
 
 
Za správnost: 

 

 

 

 

.............………………………...... 
Ing. Jarmila Najmanová 
KPÚ pro Jihočeský kraj 
 
 
 
Příloha – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Mičovice 



Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Mičovice dodatek číslo 3

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

1) 

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 2 000 20 000

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU 

mimo trvalé porosty
ha 600 600 360 000

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU 

v trvalých porostech
ha 0 0

Rozbor současného stavu                      ha 600 200 120 000

Vodohospodářská studie ha 0 0

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 

pozemků na hranicích obvodu KoPU, 

geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 134 1 200 160 800 14

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zákona, včetně potřebných geometrických plánů 

na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky 

dle §2 zákona

 100 bm 25 1 200 30 000 14

3.1.6.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 600 300 180 000 24

870 800 24

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 600 500 300 000 20

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 100 350 35 000 20

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 0 0

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ  mimo trvalé porosty                                                  
ha 348 50 17 400

3.2.1.3.

Potřebné podélné a příčné profily liniových 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami                                       

100 bm 150 250 37 500

3.2.1.4.

Potřebné podélné a příčné profily 

vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami                  

100 bm 0 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 600 620 372 000 30.10.2018

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 2 14 000 28 000

do 1 měsíce od 

výzvy 

zadavatele

789 900

31.03.2019

3.3 Mapové dílo 600 300 180 000 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

180 000
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

33.1.1.

3.1.2. 8

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

143.1.3.

20



3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 0 400 0

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 0

870 800 Kč

789 900 Kč

180 000 Kč

0 Kč

1 840 700 Kč

386 547 Kč

2 227 247 Kč

V Prachaticích 9. 1. 2023

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Českých Budějovicích  11. 1. 2023          

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

….........................................................................

Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice

1) doba v měsících od podepsání smlouvy

 V Plzni 10. 1. 2023

…………………………………………….....................

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro 

Jihočeský kraj 
Ing. Helena Krausová, reprezentant sdružení

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………


