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OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  

dle § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) 

Zadavatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Sídlo: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Zastoupený: 
Mgr. Petrem Brožem, vedoucím oddělení pozemkových 
úprav Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 

IČO / DIČ: 01312774 / CZ 01312774 

 

Název veřejné zakázky: 
Realizace vodní nádrž VN 1 a polní cesty VPC 4.17 v 
k. ú. Koloveč 

Sp. značka / č.j.: SP10699/2022-504101 / SPU 017560/2023    

Druh zadávacího řízení: 
dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní 
řízení 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

 

Jako osoba, která je oprávněná jednat za zadavatele Českou republiku – Státní pozemkový 
úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, oznamuji, že zadavatel vyloučil níže 
uvedeného účastníka zadávacího řízení z účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení na 
stavební práce s názvem Realizace vodní nádrž VN 1 a polní cesty VPC 4.17 v k. ú. Koloveč, 
a to dne 19. 1. 2023, rozhodnutím č. j. SPU 017558/2023, na základě § 48 odst. 5 písm. d) 
zákona, tedy pro nezpůsobilost níže uvedeného účastníka zadávacího řízení.  

 

Obchodní firma / název / jméno / 
jména a příjmení: 

Vodohospodářské stavby, společnost 
s ručením omezeným 

Sídlo: Teplice, Křižíkova 2393, PSČ 41501 

IČO: 40233308 

 

 

Odůvodnění 

Zadavatel uvádí, že účastník zadávacího řízení se dopustil v posledních 3 letech od zahájení 
zadávacího řízení závažných a opakovaných pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu 
se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, konkrétně při realizaci plnění veřejné zakázky 
„Vodní nádrž VN 5 a polní cesta VPC 3 v k. ú. Neuměř“, přičemž tato plnění vedla ke vzniku 
škody na straně zadavatele.  
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Zadavatel si dovoluje odkázat na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 
6. 2. 2020 (č. j.: ÚOHS-S0434/2019/VZ-04235/2020/522/KČe): „(…) Typicky se bude jednat 
o práva z vadného plnění či právo na smluvní pokutu. Konečně jde o podmínku opakovanosti, 
neboť slovo ,pochybení‘ je užito v ust. § 48 odst. 5 písm. d) v množném čísle, a tak již 
z pouhého jazykového výkladu je zřejmé, že důvodem pro vyloučení účastníka může být 
pouze více (nejméně tedy dvě) relevantních pochybení (naplňujících shora uvedené podmínky 
časovou, intenzity pochybení, subjektu smluvního vztahu a kvalifikovaného následku). 
Z dosavadní rozhodovací praxe Úřadu vyplývá, že k prokázání důvodů vyloučení dle § 48 
odst. 5 písm. d) zákona není nezbytná existence pravomocného soudního či správního 
rozhodnutí (viz např. rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0198/2018/VZ-21654/2018/512/TDv 
ze dne 24. 7. 2018). Zadavatel může splnění podmínek nezpůsobilosti účastníka zadávacího 
řízení prokázat i jinými relevantními způsoby a důkazy.“ 

Zadavatel v návaznosti na výše uvedené uvádí, že při realizaci veřejné zakázky „Vodní nádrž 
VN 5 a polní cesta VPC 3 v k. ú. Neuměř“ dochází k níže uvedeným pochybením účastníka 
zadávacího řízení Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným (v tomto 
případě již v pozici zhotovitele), za která bylo uděleno zhotoviteli několik sankcí. Jedná se 
např. o smluvní pokutu za nesplnění termínu dokončení stavebních prací sjednaného ve 
smlouvě o dílo č. 55/2021-504202, jejíž vyměření bylo zhotoviteli doručeno zprávou pod č. j. 
SPU 001495/2023 dne 2. 1. 2023, a o smluvní pokutu za nesplnění termínu dokončení 
stavebních prací sjednaného ve smlouvě o dílo č. 54/2021-504202, jejíž vyměření bylo 
zhotoviteli doručeno pod č. j. SPU 001491/2023 dne 2. 1. 2023. V současné chvíli také běží 
sankce za nedodržení termínu předání a převzetí díla, která ještě není konečná a nemůže 
být vyčíslena, viz níže. 

 

Konkrétní rekapitulace průběhu prováděných stavebních prací zhotovitelem 
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným ze smlouvy o dílo 
na veřejnou zakázku „Vodní nádrž VN 5 a polní cesta VPC 3 v k. ú. Neuměř“ 

Již od pátého kontrolního dne (25. 5. 2022) práce nepokračovaly a zhotovitel byl upozorňován 
na nepokračující práce a na ohrožení termínu dokončení stavebních prací. Stavební práce 
dále nepokračovaly v potřebném tempu, zejména z důvodu nedostatku pracovníků profesí 
železář, tesař, betonář. Technický dozor stavebníka (dále také jen jako „TDS“) žádal, aby 
zhotovitel problém vyřešil, jinak bude harmonogram stavebních prací ohrožen. TDS 
a objednatel požadovali v případě, že nebude zhotovitel schopen problém vyřešit, písemné 
vyjádření, které však nebylo dodáno. Upozornění na nepokračující práce a ohrožení smluvního 
termínu byla opakovaně sdělována zhotoviteli na kontrolních dnech č. 6 (9. 6. 2022), č. 7 
(30. 6. 2022) a č. 8 (4. 8. 2022), kdy z objemu stavebních prací bylo zřejmé, že zhotovitel 
nestihne dokončit stavbu podle smlouvy o dílo a požádal o prodloužení termínu dokončení 
stavebních prací do 30. 9. 2022. Na kontrolním dni č. 9 (18. 8. 2022) byl zhotovitel opět 
upozorněn na ohrožení termínu dokončení stavebních prací. 31. 8. 2022 byl termín dokončení 
stavebních prací prodloužen dodatkem č. 1 do 30. 9. 2022. Na kontrolním dni č. 10 (8. 9. 2022) 
byl zhotovitel opětovně upozorněn na ohrožení harmonogramu stavebních prací a na 
nedokončení stavebních prací, na kontrolním dni č. 11 (26. 9. 2022) na obdobné a dále na 
nekvalitně postavené zavazovací prahy. Objednatel požaduje odstranění závady. 

V průběhu září TDS konstatoval, že upravený harmonogram prací není dodržen. TDS 
doporučil přijmout taková opatření, aby se zbytečně neoddalovalo dokončení díla a jeho 
předání a převzetí. Zejména navýšit potřebný počet kvalifikovaných pracovníků! TDS důrazně 
upozornil na dodržení RDS při provádění stavebních prací a na to, že všechny nedostatky 
budou odstraněny a předělány bez nároku na prodloužení termínu a úhrady. I přes toto 
upozornění nepokračovaly práce v dostatečném tempu a kvalitě. 
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Dne 29. 9. 2022 zaslal zhotovitel další žádost o prodloužení termínu dokončení stavebních 
prací z důvodu zásahu vyšší moci, s tím, že termín předání a převzetí stavby zůstane 
nezměněn. Tento termín byl následně prodloužen dodatkem č. 2, a to do 21. 10. 2022. Práce 
však opět nepokračovaly v dostatečném tempu a kvalitě a zhotovitel byl upozorňován 
v průběhu kontrolních dnů na ohrožení harmonogramu stavebních prací, nedokončení 
stavební prací a dále na kvalitu pokládané dlažby a na kvalitu provedených úprav z lomového 
kamene. V návaznosti na kontrolní den 20. 10. 2022 odeslal téhož dne objednatel upozornění 
na termín dokončení stavebních prací zprávou č. j. SPU 391772/2022. Protože však zhotovitel 
nedodržel termín dokončení stavebních prací, počaly dne 22. 10. 2022 běžet sankce podle 
smluv o dílo. Na běh smluvních pokut byl zhotovitel ještě upozorněn zprávou č. j. SPU 
395874/2022 ze dne 24.10.2022. Následně nebyl dodržen ani termín předání a převzetí stavby 
15. 11. 2022 podle smluv o dílo. Dnem 16. 11. 2022 počaly běžet sankce pro nedodržení 
termínu předání a převzetí stavby. Na kontrolním dni 28. 11 .2022 byl zhotovitel upozorněn na 
ohrožení harmonogramu stavebních prací, nedokončení stavebních prací, na špatnou kvalitu 
pokládané dlažby a na špatnou kvalitu provedených úprav z lomového kamene. 

Dne 5. 12. 2022 bylo zhotovitelem oznámeno dokončení stavebních prací. Při kontrolním dni 
12. 12. 2022 objednatel, i přes nedostatky, do stavebního deníku zapsal dokončení stavebních 
prací a ukončil sankce za nedodržení termínů dokončení stavebních prací. Vyměření sankce 
ze smlouvy o dílo č. 54/2021-504202 bylo zhotoviteli doručeno pod č. j. SPU 001491/2023 dne 
2. 1. 2023, a to spolu se sdělením o výši sankce. Vyměření sankce ze smlouvy o dílo č. 
55/2021-504202 bylo zhotoviteli doručeno zprávou pod č. j. SPU 001495/2023 dne 2. 1. 2023, 
a to spolu se sdělením o výši sankce. 

Objednatel následně, dne 19. 12. 2022, požádal zhotovitele o doklady potřebné pro kolaudaci 
a stanovil termín dodání do 6. 1. 2023. Dne 9. 1. 2023 byl zhotovitel upozorněn na nedodání 
dokladů a na běžící sankce za nedodržení termínu předání a převzetí díla, a to zprávou č. j. 
SPU 007953/2023. 

 

Obecně lze konstatovat, že se zhotovitel při plnění veřejné zakázky potýká s nedostatkem 
kvalifikovaných pracovníků; stavební práce nepokračují v potřebném tempu, aby byl dodržen 
harmonogram stavebních prací; stavební práce jsou prováděny s nedostatky, které je nutné 
opravovat v průběhu realizace díla. Dosud však nebyla přijata opatření na navýšení počtu 
kvalifikovaných pracovníků, aby nedocházelo k oddalování dokončení díla a jeho předání 
a převzetí. Zadavatel (v tomto případě již v pozici objednatele) opakovaně upozorňuje 
na nedodržení termínu postupu stavebních prací dle smluvních podmínek a nedostatky 
v průběhu provádění stavebních prací. 

 

Poučení  

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat námitky podle ustanovení 
§ 241 zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění 
/ doručení oznámení o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení stěžovateli. 
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem dle § 211 odst. 3 zákona musí probíhat 
elektronicky. 

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení 
účastníka zadávacího řízení uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle 
§ 122 zákona. 
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V Plzni dne viz elektronický podpis 

 

elektronicky podepsáno 

………………………………………. 
Mgr. Petr Brož 

vedoucí oddělení pozemkových úprav 

Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 

Státní pozemkový úřad                                                                       
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