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Číslo smlouvy objednatele: 568-2020-508101/1  
Číslo smlouvy zhotovitele: 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chuderovec 

 

 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 568-2020-508101 uzavřené dne 17. 7. 2020  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

Smluvní strany: 
 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice 
Zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem krajského 

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Pavel Pojer 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Daniel Engel, pracovník Pobočky Teplice 
Adresa:  Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice 
Tel. +420 727 956 872 
E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 

 
Sdružení zhotovitelů 

 
Zhotovitel: GROMA PLAN s.r.o. 
Sídlo: Plachého 1558/40, Jižní Předměstí, 301 00 

Plzeň 
Zastoupen: Pavlem Vostrackým - jednatelem 
Ve smluvních   záležitostech oprávněn 
jednat: 

Pavel Vostracký 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Telefon: 
E-mail : 
ID DS: ekc85xd 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 27-4501350277/0100 
IČO: 25233025 
DIČ: CZ25233025 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném: 

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085 
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Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Sídlo: Plachého 1558/40, Jižní Předměstí, 301 00 

Plzeň 
Zastoupen: 
Tel.: 
E-mail: 
ID DS: qzhp5bf 
IČO: 29099323 
DIČ: CZ29099323 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném 

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 

 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

 
(společně dále jako „smluvní strany“). 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy 
o dílo číslo 568-2020-508101 uzavřené dne 17. 7. 2020 (dále jen “dodatek”). 
 
 
Předmět a účel smlouvy: 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chuderovec 

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU SMLOUVY 

1.1 Na základě vyhodnocení výsledků zjišťování průběhu hranic obvodů Komplexních pozemkových 
úprav v k. ú. Chuderovec se v souladu s body 9.1. a 9.3.4. smlouvy o dílo číslo 568-2020-508101 
mění v „Položkovém výkazu činností – Příloze ke smlouvě o dílo – KoPÚ Chuderovec“ počet 
měrných jednotek u hlavního fakturačního celku a dílčích fakturačních částí ve vazbě na výhradu 
změny závazku podle ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  a to v následujícím rozsahu: 

 Dílčí část „3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ ze 126 MJ (100 bm) na 46 MJ. 

 Dílčí část „3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ z 8 MJ (100 bm) 
na 5 MJ. 

 Dílčí část „3.4.4. Rozbor současného stavu“ z 220 MJ (ha) na 219 MJ. 
 Dílčí část „3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ z 220 MJ (ha) na 

219 MJ. 
 Dílčí část „3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení“ z 220 MJ (ha) na 219 MJ. 
 Dílčí část „3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 

odst. 1 zákona“ z 220 MJ (ha) na 219 MJ. 
 Hlavní celek „3.6. Mapové dílo“ z 220 MJ (ha) na 219 MJ. 
 

1.2 Úpravou počtu MJ dle bodu 1.1 dodatku dochází ke snížení ceny díla o 129 000,00 Kč bez DPH. 

1.3 Na základě vyhodnocení výsledků zjišťování průběhu hranic obvodů Komplexních pozemkových 
úprav v k. ú. Chuderovec v návaznosti na znění čl. IX smlouvy o dílo číslo 568-2020-508101  se 
mění počet měrných jednotek v rámci dílčí fakturační části „3.5.1. Vypracování plánu společných 
zařízení“ z 220 MJ (ha) na 219 MJ, což je nepodstatnou změnou hodnoty závazku ze smlouvy 
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číslo 568-2020-508101 podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

1.4 Úpravou počtu MJ dle bodu 1.3 dodatku dochází ke snížení ceny díla o 1 000,00 Kč bez DPH. 

1.5 Z výše uvedeného důvodu se čl. VI bod 6.1. smlouvy o dílo č. 568-2020-508101 upravuje 
následovně: 

ČI. VI  
Cena za provedení díla 

 
6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou 
součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 651 500,00 Kč 

Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 508 500,00 Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 109 500,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 269 500,00 Kč 

DPH 21% 266 595,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 536 095,00 Kč 
 

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je přílohou č. 1 
tohoto dodatku jako jeho nedílná součást.  

1.6 V souvislosti s nesouhlasem vlastníka pozemků (Lesy Česká republika, s.p., Lesní správa 
Litvínov) s návrhem výsledků zjišťování hranic obvodů KoPÚ bude nezbytné provedení dílčího 
zjišťování průběhu hranic pozemků. Z toho důvodu nebude možné dodržet termíny dokončení 
dílčích fakturačních částí „3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ a „3.4.3. Zjišťování hranic 
pozemků neřešených dle § 2 zákona“ vymezených v SoD. Dle zhotovitele KoPÚ bude potřeba 
termíny pro dokončení uvedených dílčích částí změnit (posunout) o 3 měsíce, což má dopad na 
další navazující etapy dle SoD (hlavní a dílčí fakturační celky). Na základě této skutečnosti se 
v „Položkovém výkazu činností – Příloze ke smlouvě o dílo – KoPÚ Chuderovec“ mění termíny 
dle bodu 5.1. smlouvy o dílo u hlavních fakturačních celků a dílčích fakturačních částí 
v následujícím rozsahu: 

 Dílčí část „3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ z 31. 1. 2023 na 30. 4. 2023. 

 Dílčí část „3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ z 31. 1. 2023 na 
30. 4. 2023. 

 Dílčí část „3.4.4. Rozbor současného stavu“ z 31. 1. 2023 na 30. 4. 2023. 
 Dílčí část „3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ z 30. 4. 2023 na 

31. 7. 2023. 
 Hlavní celek „Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)“ z 30. 4. 2023 na 31. 7. 2023.  
 Dílčí část „3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení“ z 30. 4. 2024 na 31. 7. 2024. 
 Dílčí část „3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých 

a mimo trvalé porosty 1)“ z 30. 4. 2024 na 31. 7. 2024. 
 Dílčí část „3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)“ z 30. 4. 2024 na 31. 7. 2024. 
 Dílčí část „3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)“ 
z 30. 4. 2024 na 31. 7. 2024. 

 Dílčí část „3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona“ z 30. 4. 2025 na 31. 7. 2025. 
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1.7 Zároveň se mění „Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ Chuderovec“ dle 
bodů 1.1, 1.3 a 1.6 tohoto dodatku. U výše uvedeného hlavního fakturačního celku a dílčích 
fakturačních částí je upraven počet měrných jednotek a s tím související cena, a dále termíny dle 
bodu 5.1. smlouvy o dílo č. 568-2020-508101. 

1.8 Ve vazbě na změny termínů uvedených v bodu 1.6 tohoto dodatku se čl. I bodu 1.4. smlouvy 
o dílo č. 568-2020-508101 upravuje následovně: 

Čl. I  

Předmět a účel smlouvy 

1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v čl. III této smlouvy a dokončeno v 
předpokládaném termínu dle zadávací dokumentace, t.j. 31. 12. 2025.  

 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 568-2020-508101. 

2.2 Ostatní ustanovení vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti. 

2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

(a) Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ 
Chuderovec 

2.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni a ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 
 

 
V Teplicích dne 25.01.2023 V Plzni dne 19.01.2023 

 
 

Za objednatele: Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 

  
Ing. Pavel Pojer  
 

Pavel Vostracký 
 

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 
Ústecký kraj 
 

jednatel GROMA PLAN s.r.o. 

Příloha: Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chuderovec

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez 
DPH v Kč 4)

Cena bez DPH
celkem v Kč 4)

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 7 2 000,00 14 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 2 5 000,00 10 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 148 1 000,00 148 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech ha 72 1 000,00 72 000,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 46 1 500,00 69 000,00 30.4.2023

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 5 2 000,00 10 000,00 30.4.2023

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 219 700,00 153 300,00 30.4.2023

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 219 800,00 175 200,00 31.7.2023

651 500,00 31.7.2023

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 219 1 000,00 219 000,00

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1) ha 19 1 000,00 19 000,00

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 43 500,00 21 500,00

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 5 2 000,00 10 000,00

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 219 1 000,00 219 000,00 31.7.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) ks 2 10 000,00 20 000,00 do 1 měsíce od výzvy 
zadavatele

508 500,00

3.6. Mapové dílo ha 219 500,00 109 500,00 do 3 měsíců od 
výzvy objednatele

109 500,00

651 500,00

508 500,00

109 500,00

1 269 500,00

266 595,00

1 536 095,00

31.10.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.10.2022

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.7.2024



ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatel GROMA PLAN s.r.o.

pro Ústecký kraj

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Teplicích dne 25.01.2023      V Plzni dne 19.01.2023

………………………………………… …………………………………………………………………….

Ing. Pavel Pojer Pavel Vostracký

3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 
jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 
6.3.6.4.

4) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.


