
  Číslo Smlouvy Objednatele č.1: 1146-2021-505101 
  Číslo Smlouvy Zhotovitele:     6a/2021  
  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krsice 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

č. 1146-2021-505101 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Zastoupená:      Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 

       Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 

       Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Jaroslavou Khekovou, vedoucí Pobočky 

  Písek  

Kontaktní údaje: 

Adresa:  Nádražní 1988, 397 01 Písek 

Tel.:   + 420 725 919 787 

E-mail:  pisek.pk@spucr.cz 

ID datové schránky:     z49per3 

Bankovní spojení:   Česká národní banka 

Číslo účtu:   3723001/0710 

DIČ:   CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel č. 1“) 

a 

(2) Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 659 93 390, Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, Správa Plzeň, na adrese Hřímalého 37, 301 00 Plzeň 

 

Zastoupená:      Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.   

       ředitelem Správy Plzeň   

      

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.  

       ředitelem Správy Plzeň 

V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.   

       ředitelem Správy Plzeň 

        

Kontaktní údaje: 

Adresa:      Hřímalého 37, 301 00 Plzeň 

Tel.:       xxxxx       

  

 

tel:+420%20725%20919%20787
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E-mail:       xxxxx 

        

ID datové schránky:     zjq4rhz 

Bankovní spojení:     Česká národní banka 

Číslo účtu:      3009-15937031/0710 

DIČ:       CZ65993390 

 

   („Objednatel č. 2“) 

         a 

(3) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plachého 40,     
301 00 Plzeň, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  

v Plzni, oddíl C, vložka 24674 

Zastoupená:      Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou 

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou 

       Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou 

 

V technických záležitostech zastoupená:  xxxxx 

  xxxxx 

  xxxxx 

  xxxxx  

Kontaktní údaje: 

Tel.:   xxxxx 

E-mail:   xxxxx 

ID datové schránky:     qzhp5bf 

Bankovní spojení:   Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu:   5279999001/5500 

DIČ:   CZ29099323 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel č. 1, Objednatel č. 2 a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich 

samostatně jako „Smluvní strana“) 

 

 

Článek I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 23.08.2021 smlouvu o 
dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Krsice“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny 
za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě. 

 

 

 

 

mailto:miroslav.blabol@rsd.cz
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Článek II. 

Předmět Dodatku 

1. Na základě skutečně provedených prací u Dílčích částí Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ - 

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 Zákona, byly u těchto dílčích částí díla a navazujících dílčích částí díla 

upraveny měrné jednotky (dále jen „MJ“) tak, jak je uvedeno níže.    

 
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ,   

         předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

 

• původní rozsah MJ: 168 

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 252 000 Kč 

• nový rozsah MJ: 165 

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 247 500 Kč 

 

• snížení o 3 MJ a snížení ceny bez DPH o 4 500 Kč 

 

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 

 

• původní rozsah MJ: 11 

cena za MJ bez DPH v Kč: 2 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 22 000 Kč 

• nový rozsah MJ: 12 

cena za MJ bez DPH v Kč: 2 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 24 000 Kč 

 

• zvýšení o 1 MJ a zvýšení ceny bez DPH o 2 000 Kč 

 

6.2.7 Rozbor současného stavu      

 

• původní rozsah MJ: 302 

cena za MJ bez DPH v Kč: 300 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 90 600 Kč 

• nový rozsah MJ: 298 

cena za MJ bez DPH v Kč: 300 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 89 400 Kč 

 

• snížení o 4 MJ a snížení ceny bez DPH o 1 200 Kč 

 

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

 

• původní rozsah MJ: 302 

cena za MJ bez DPH v Kč: 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 151 000 Kč 

• nový rozsah MJ: 298 

cena za MJ bez DPH v Kč: 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 149 000 Kč 

 

• snížení o 4 MJ a snížení ceny bez DPH o 2 000 Kč 
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„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 

 

• Původní cena celkem: 846 200 Kč bez DPH 

• Nová cena celkem:  840 500 Kč bez DPH 

 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")  

 

• původní rozsah MJ: 301 

cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 120 400 Kč 

• nový rozsah MJ: 297 

cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 118 800 Kč 

 

• snížení o 4 MJ a snížení ceny bez DPH o 1 600 Kč 

 

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1   

         Zákona 

 

• původní rozsah MJ: 301 

cena za MJ bez DPH v Kč: 800 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 240 800 Kč 

• nový rozsah MJ: 297 

cena za MJ bez DPH v Kč: 800 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 237 600 Kč 

 

• snížení o 4 MJ a snížení ceny bez DPH o 3 200 Kč 

 

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 

 

• Původní cena celkem: 479 700 Kč bez DPH 

• Nová cena celkem:  474 900 Kč bez DPH 

 

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 

 

• původní rozsah MJ: 302 

cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 120 800 Kč 

• nový rozsah MJ: 298 

cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 119 200 Kč 

 

• snížení o 4 MJ a snížení ceny bez DPH o 1 600 Kč 

 

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč 

 

• Původní cena celkem: 120 800 Kč bez DPH 

• Nová cena celkem:  119 200 Kč bez DPH 

 

Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 12 100 Kč bez DPH. 

 

Nové znění Položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku. 
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Článek III. 

Rekapitulace celkové ceny díla 

1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku se mění i rekapitulace ceny 

za provedení díla uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy takto: 

 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH    840 500,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH    474 900,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH    119 200,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 1 434 600,00 Kč 

DPH 21 %    301 266,00 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 1 735 866,00 Kč 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 
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PODPISOVÁ STRANA 

Za Objednatele č. 1: Za Zhotovitele:  

Česká republika – Státní pozemkový úřad  POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
KPÚ pro Jihočeský kraj Místo: Plzeň 
Místo: České Budějovice 
 
15.02.2023 07.02.2023 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Mgr. Barbora Salátová 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatelka 
 

 

V technických záležitostech:  
Místo: Písek  

07.02.2023 
 
 
 
________________________________   
Ing. Jaroslava Kheková 
vedoucí Pobočky Písek   
 

Za Objednatele č. 2:   

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 
Správa Plzeň 
Místo: Plzeň 
 
15.02.2023 
 
 
________________________________   
Ing. Miroslav Blabol, DiS. 
ředitel Správy Plzeň 

Za správnost:  

  
 
 
________________________________   
Ing. Martina Hiršová 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 

KPÚ pro Jihočeský kraj 

 

Příloha: 

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krsice - 

Dodatek č. 1 



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krsice - Dodatek č. 1

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 48 1 000,00 48 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 5 000,00 15 000,00

6.2.2
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech a mimo trvalé porosty
ha 302 800,00 241 600,00 31.10.2022

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 165 1 500,00 247 500,00 28.02.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 12 2 000,00 24 000,00 28.02.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů

 100 bm 13 2 000,00 26 000,00 28.02.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 298 300,00 89 400,00 28.02.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 298 500,00 149 000,00 30.04.2023

840 500,00 30.04.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 297 400,00 118 800,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 24 1 000,00 24 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy

100 bm 35 1 000,00 35 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 5 2 000,00 10 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 1 10 000,00 10 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 2 800,00 2 800,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 1 600,00 1 600,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 600,00 600,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 297 800,00 237 600,00 31.10.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000,00 20 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 4 500,00 4 500,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 5 600,00 5 600,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 3 200,00 3 200,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

28.02.2024

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

31.10.20226.2.1



6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha
ha 1 1 200,00 1 200,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

474 900,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 298 400,00 119 200,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

119 200,00 xxxxx

840 500,00

474 900,00

119 200,00

1 434 600,00

301 266,00

1 735 866,00

________________________________ 

________________________________ 

V technických záležitostech: 

07.02.2023

15.02.2023

jednatelka

07.02.2023

Za Objednatele č. 1: Za Zhotovitele:

Česká republika – SPÚ - KPÚ pro Jihočeský kraj POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

________________________________ 

Mgr. Barbora SalátováIng. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

ředitel Správy Plzeň

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň

15.02.2023

________________________________ 

Ing. Miroslav Blabol, DiS.

Ing. Jaroslava Kheková

vedoucí Pobočky Písek

Za Objednatele č. 2:


