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DODATEK č .  2  

 

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1219-2021-505206, uzavřené dne 30.8.2021 
na provedení díla 

 
Jednoduché pozemkové úpravy Skály 

 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad 
pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, na adrese Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice  
Zastoupená: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice 
V technických záležitostech zastoupená: Pavel Hromek, Pobočka Strakonice  

Kontaktní údaje: 

Tel.: 702 153 007 

E-mail: strakonice.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz 

Člen sdružení: GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení) 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Budovcova 2530, 
397 01 Písek, IČO: 26042452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 10853 
Zastoupený: Ing. Janem Plavcem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jan Plavec, Petr Michalec – jednatelé 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxx  

ID datové schránky: u2u8efa. 

Bankovní spojení: Oberbank AG 

Číslo účtu: 7300002050/8040 

DIČ: CZ26042452 

Člen sdružení:  Ing. Josef Honz 
Sídlo: xxxxxxxxxx 387 42 Lnáře 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx  
IČO: 48223981 
DIČ:          xxxxxxxxxx  

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“) 

mailto:info@gkpisek.cz
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Čl. I – Úvodní ustanovení 
 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.8.2021 Smlouvu o dílo, kterou se 
zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy Skály“ a objednatel se zavázal 
k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen 
„Smlouva“).  
 
Dodatkem č. 1 ke Smlouvě byl upraven termín odevzdání etap (fakturačních celků) 6.3.1. „Vypracování plánu 
společných zařízení (PSZ)“ a 6.3.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona“. 
 

Čl. II – Předmět dodatku 
 

Podle zápisu z kontrolního dne konaného 1.2.2023, bylo konstatováno, že v rámci Plánu společných zařízení 
nebylo potřeba navrhovat žádné vodohospodářské a protierozní stavby a proto nebudou účtovány etapy 
(fakturační celky) 6.3.1.i) b) „DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy“ a 6.3.1.i) c) „DTR vodohospodářských staveb PSZ dle 
čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy“. 
 
Na základě skutečně provedených prací, skutečně vyfakturovaných měrných jednotek a v souladu s uzavřenou 
Smlouvou o dílo se snižuje počet MJ u následujících dílčích částí díla: 
 

- 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy    
Nebude fakturováno dle smlouvy 4 MJ x 500,- Kč =   2.000,- Kč bez DPH 

 

- 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy  
Nebude fakturováno dle smlouvy 1 MJ x 500,- Kč =    500,- Kč bez DPH 

 
 

Čl. III. 

 

Vzhledem ke změnám, uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, 

uvedená v Čl. 3. Cena díla, bodě 3.1 Smlouvy takto: 

Původní znění: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 125 440,- Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 106 500,- Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 42 000,- Kč 

Celková cena Díla bez DPH 273 940,- Kč 

DPH 21 % 57 527,40 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 331 467,40 Kč 

 

Je nahrazeno novým zněním: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 125 440,- Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 104 000,- Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 42 000,- Kč 

Celková cena Díla bez DPH 271 440,- Kč 

DPH 21 % 57 002,40 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 328 442,40 Kč 
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Čl. IV – Závěrečná ustanovení 

 
Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.  
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
uveřejnit tento Dodatek č. 2 a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek 
č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.  
Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv 
dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek 
nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
  
Ve Strakonicích dne 16.02.2023 

Za objednatele:  

Ve Písku dne 16.02.2023 

Za zhotovitele:  
 
 
 
 
……………………………………………..  
Ing. Richard Valný  
vedoucí Pobočky Strakonice  

 
 
 
 
………………………………………….  
Ing. Jan Plavec, jednatel  
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o., 
reprezentant sdružení  

 

Za správnost:  

 
 
 
 
……………………………………………..  
Ing. Jiří Roučka  
odborný rada, Pobočky Strakonice 
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Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 2 SOD č. 1219-2021-505206- JPÚ Skály 
  

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního 
celku 

Měrná 
jednotka 

Počet 
Měrných 
jednotek 

Cena za 
Měrnou 

jednotku bez  
DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč 

Termín 
předání k 

akceptačnímu 
řízení 

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“           

6.2.1 
Revize stávajícího bodového pole  bod 7  2 000,00 14 000,00 

30.1.2022 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 0    0,00 

6.2.2 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 
JPÚ mimo trvalé porosty 

ha 28 2 000,00 56 000,00 

30.1.2022 
Podrobné měření polohopisu v obvodu 
JPÚ v trvalých porostech 

ha 0   0,00 

6.2.3 Vektorizace vlastnické mapy ha 0   0,00  --- 

6.2.4 

Zjišťování hranic obvodu JPÚ, 
geometrické plány pro stanovení 
obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 
dle vyhlášky č.357/2013 Sb. 

 100 bm 7 4 000,00 28 000,00 30.1.2022 

6.2.5 
Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle § 2 Zákona 

 100 bm 0   0,00  --- 

6.2.6 

Šetření průběhu vlastnických hranic 
řešených pozemků s porosty pro účely 
návrhu KoPÚ, včetně označení 
lomových bodů 

 100 bm 0   0,00  --- 

6.2.7 Rozbor současného stavu                       ha 28 490,00 13 720,00 30.1.2022 

6.2.8 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 28 490,00 13 720,00 28.2.2022 

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč       125 440,00 28.2.2022 

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“            

6.3.1 
Vypracování plánu společných 
zařízení ("PSZ") 

ha 28 1 000,00 28 000,00 

31.8.2022 

6.3.1 i) a) 
Výškopisné zaměření zájmového 
území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 

ha 2 5 000,00 10 000,00 

6.3.1 i) b) 

DTR liniových dopravních staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 4 500,00 2 000,00 

DTR liniových vodohospodářských a 
protierozních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 0 500,00 0,00 

6.3.1 i) c) 
DTR vodohospodářských staveb PSZ 
dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 

ks 0 500,00 0,00 

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha 1 1 000  1 000,00 

na výzvu 
Objednatele 
v dohodnuté 

lhůtě 

6.3.2  
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k jeho vystavení 
dle § 11 odst. 1 Zákona 

ha 28 2 000  56 000,00 31.10.2022 

6.3.3 
Předložení aktuální dokumentace 
návrhu KoPÚ 

ks 2 2 500  5 000,00 
do 1 měsíce 

od výzvy 
Objednatele 

6.3.4 
Zhotovení podkladů pro změnu 
katastrální hranice  

100 bm 0   0,00 
do 3 měsíců 

od výzvy 
Objednatele 

6.3.5 
Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení 

ha 1 2 000  2 000  
do 3 měsíců 

od výzvy 
Objednatele 

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč       104 000,00   

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“  ha 28 1 500,00 42 000,00 
do 3 měsíců 

od výzvy 
Objednatele 

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč       42 000,00   
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Rekapitulace kalkulace ceny           

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč       125 440,00   

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč       104 000,00   

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč       42 000,00   

Celková cena bez DPH v Kč       271 440,00   

DPH  21% v Kč       57 002,40   

Celková cena Díla včetně DPH v Kč       328 442,40   

 


