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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7/2023-504202 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené dne 7. 3. 2023 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Realizace vodní nádrž VN 1 a polní cesty VPC 4.17 v k. ú. 
Koloveč“ (dále jen „smlouva“). 

 
  

Objednatel:  
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 
Pobočka Domažlice 
Adresa: Haltravská 438, 344 01 Domažlice 
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu 
příloh je oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice  
       Bc. Milan Mleziva, rada Pobočky Domažlice  
Tel.: +420 724 269 138, +420 727 956 732    
E-mail: domazlice.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel:   

Jméno:     PROMO REAL GROUP s.r.o. 
Sídlo:                                                      Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň 
Zastoupený: Radkem Maršálkem 
Tel.:                                                          XXX 
E-mail:                                                         XXX 
ID DS: r2yny97 
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX    
Tel.:                                                             XXX 
E-mail: XXX 
Bankovní spojení: ČESKÁ SPOITELNA  
Číslo účtu: 4179089399/0800   
IČO: 29093236  
DIČ: CZ29093236 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, 

vložka 24238 

(dále jen „zhotovitel“) 
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PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je 
změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. XIX.2. smlouvy 
analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů. 

2. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava časového harmonogramu postupu prací, který 
je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha. 

3. Smluvní strany shodně konstatují, že úprava časového harmonogramu se jeví jako nezbytná z důvodu 
časové náročnosti administrace veřejné zakázky a prodloužení zadávacího řízení. 

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   
 

V Plzni dne 7. 3. 2023           V Plzni dne 7. 3. 2023 
 
Za objednatele:             Za zhotovitele: 

 
Elektronicky podepsáno            Elektronicky podepsáno 
 
 
 
…………………………           …………………………  
Ing. Jiří Papež  Radek Maršálek 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad  PROMO REAL GROUP s.r.o. 
 
 
 
 
Za administraci: Mgr. Žaneta Hošková   
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Dodržení časového harmonogramu je závislé na klimatických podmínkách
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