
 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 19/2021/504203 

Č.j. objednatele: SPU 090001/2023 
UID: spudms00000013419571 

 
 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy objednatele 19/2021/504203), číslo smlouvy zhotovitele 139, uzavřené dne 29. 9. 2021 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Srbice u Mochtína“  
(dále jen „smlouva“). 

 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Klatovy 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    Iva Rodová, vrchní referent Pobočky Klatovy 

Adresa:                 Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy 

Telefon:                + 420 727 956 729 

E-mail:                klatovy.pk@spucr.cz  

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČ:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:               GEO Hrubý spol. s r.o.  

Sídlo:                 Doudlevecká 730/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:               Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxxx 

Telefon:                xxxxxx 

E-mail:                 xxxxxx  

ID DS:                 7s47464 

Bankovní spojení:             Komerční banka Plzeň 

Číslo účtu:                2110638/0100 

IČ:                      252 27 751 

DIČ:                  CZ25227751 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: ----- 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ: ----- 

(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 
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PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je 

změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu 

s pod-čl. 20.2 a 17.1 smlouvy a zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 

platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů. 

2. Úprava počtu měrných jednotek a termínu předání k akceptačnímu řízení pro etapu 6.2.6 je dána 

zjištěním skutečné délky šetřených hranic lesních porostů.  

Úprava počtu měrných jednotek a termínů předání k akceptačnímu řízení etapy 6.2.4 a navazujících 

nebo souvisejících dalších etap je dána potřebou rozšíření řešeného území o část k.ú. Mochtín 

s provedením změny katastrální hranice. Rozšířením obvodu v lokalitě „Pahorky“ se získá poměrně 

velká výměra „obecní půdy“ k vypořádání prvků PSZ. Je zde možnost směny půdy pro zemědělskou 

výrobu obtížně využitelné, za směnu kvalitní půdy zemědělské z důvodu realizace podnikatelského 

záměru ohledně rozšíření chovného areálu pro koně, který již nyní do předmětné lokality zasahuje       

na pozemky LV 1. Dále je zde možnost vytvoření uceleného bloku půdy pro LV 242 o výměře cca 3,33 

ha a jejího zhodnocení a dále vypořádání zbytku historického pozemku silnice vedené na LV 588 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, který je převážně mimo silnici. Změnou katastrální hranice 

dojde ke snížení jejího členitého průběhu a alespoň k částečnému ztotožnění se znatelnou hranicí 

silnice. 

Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy 

tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto 

zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl. 

3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz 

činností. 

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 

na veřejnou zakázku. 

 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny úpravy 

měrných jednotek a termínů předání k akceptačnímu řízení. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně 

celkové ceny díla  

Původní celková cena díla bez DPH 1 357 800 Kč 

Méněpráce bez DPH 0 Kč 

Vícepráce bez DPH 73 300 Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  1 431 100 Kč 

DPH 21% 300 531 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 731 631 Kč 
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Hlavní celek / dílčí část MJ 
Změna v 
počtu MJ 

Cena za MJ bez  
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Stávající platné 
termíny 

Nové 
aktualizované 

termíny 

6.2.2 
Podrobné měření polohopisu 
v obvodu KoPÚ mimo trvalé 
porosty 

ha 7 800 5 600 30.9.2022 28.4.2023 

6.2.4 

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, 
geometrické plány pro stanovení 
obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 
357/2013 Sb. 

100 bm 4 1 300 5 200 31.3.2023 28.4.2023 

6.2.6 

Šetření průběhu vlastnických 
hranic řešených pozemků 
s porosty pro účely návrhu KoPÚ, 
včetně označení lomových bodů 

100 bm 5 4 000 20 000 31.3.2023 28.4.2023 

6.2.8 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 7 700 4 900 30.6.2023 31.7.2023 

6.3.1 
Vypracování plánu společných 
zařízení („PSZ“) 

ha 2 1 000 2 000 31.7.2024 30.8.2024 

6.3.2 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k jeho 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 2 1 000 2 000 31.7.2025 29.8.2025 

6.3.4 
Zhotovení podkladů pro změnu 
katastrální hranice 

100 bm 7 4 000 28 000 
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele 

 

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 7 
 

800 
5 600 

do 3 měsíců od 
výzvy 

objednatele 
 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 

že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 

originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 

informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 

zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 

údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 

jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 

a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 

legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 

že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 

a svobodné vůle připojují své podpisy.   
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Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 
 
 

V Klatovech dne 08. 03. 2023        V Plzni dne 07. 03. 2023  
 

Za objednatele:             Za zhotovitele: 
 

 
 
 
 
…………………………           …………………………  
Ing. Zbyněk Weber  Ing. Zdeněk Hrubý 

vedoucí Pobočky Klatovy  jednatel 
Státní pozemkový úřad  GEO Hrubý spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrátor VZ/ 
v souladu s MP:                 

   



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  KoPÚ v k.ú. Srbice u Mochtína – (Dodatek č. 2)

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole 5 5 000,00 25 000,00

Revize stávajícího bodového pole - vícepráce 

(Dodatek č. 1)
1 5 000,00 5 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
141 112 800,00 30.9.2022

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty - vícepráce (Dodatek č. 2)
7 5 600,00 28.4.2023

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 5 3 000,00 15 000,00 30.9.2022

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

140 182 000,00

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - vícepráce 

(Dodatek č. 2)

4 5 200,00

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 38 3 000,00 114 000,00

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

5 20 000,00

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů - vícepráce (Dodatek č. 2)

5 20 000,00

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 146 700,00 102 200,00 30.9.2022

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 146 102 200,00

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

vícepráce (Dodatek č. 2)
7 4 900,00

713 900,00 31.7.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") 146 146 000,00

Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - 

vícepráce (Dodatek č. 2)
2 2 000,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy  
ha 13 4 000,00 52 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 

100 bm 23 2 000,00 46 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 6 10 000,00 60 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 4 20 000,00 80 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 6 500,00 6 500,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 3 500,00 3 500,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 400,00 1 400,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

ha

28.4.2023

 100 bm

 100 bm

ha

ha

6.2.2

800,00

1 300,00

4 000,00

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

30.8.2024

6.2.1 30.9.2022 bod

6.2.4

6.2.6

6.2.8 31.7.2023

6.3.1

700,00

1 000,00



Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
146 146 000,00

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona - vícepráce 

(Dodatek č. 2)

2 2 000,00

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1 000,00 2 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 2 8 000,00

Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice - 

vícepráce (Dodatek č. 2) 
7 28 000,00

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 6 500,00 6 500,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 3 500,00 3 500,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 1 400,00 1 400,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

594 800,00

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 146 116 800,00

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ - vícepráce 

(Dodatek č. 2)
7 5 600,00

122 400,00

713 900,00

594 800,00

122 400,00

1 431 100,00

300 531,00

1 731 631,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.4
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

ha

ha

6.3.4

________________________________ 

Jméno: Ing. Zdeněk HrubýJméno: Ing. Zbyněk Weber

Funkce: vedoucí Pobočky Klatovy, Státní pozemkový úřad

________________________________ 

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

100 bm

Funkce: jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

Česká republika – Státní pozemkový úřad GEO Hrubý spol. s r.o.

Místo: Klatovy

Datum: 08. 03. 2023

Místo: Plzeň

Datum: 07. 03. 2023

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

6.3.2 

800,00

29.8.20251 000,00

4 000,00


