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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
Č. objednatele: 22/2017-537100 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský 
kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín 

Sídlo: Nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha  
 

Zastoupen: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a 
hlavní město Praha 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jiří Veselý, ředitel, KPÚ pro Středočeský 
kraj a hlavní město Praha 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský 
kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín 

Adresa: Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30 

Telefon: XXXXX 

E-mail : kolin.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r. o. 

Sídlo: Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Zdeněk Hrubý 

 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXXXX 

Telefon: XXXXX 

E-mail : XXXXX 

ID DS: 7s47464 

Bankovní spojení: KB Plzeň  

Číslo účtu: 21106-381/0100 

IČO: 25227751 

DIČ: CZ25227751 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Plzni, oddíl C pod č. j. 
C10235 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 22/2017-

537100 uzavřené dne 25. 5. 2017) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským 

pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem GEO 

Hrubý spol. s r. o. 

Předmětem dodatku č. 3 je úprava rozsahu prací a termínů u fakturačních celků: 

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 

- navýšení celkového počtu MJ o 4 MJ(lokalita pod rybníkem) ; 1MJ = 600,-- Kč to je 2.400,-
- Kč bez DPH 

- termín plnění do:  30.6.2021 

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 

- navýšení celkového počtu MJ o 17 MJ (lokalita Hradenín); 1MJ = 1000,-- Kč to je 17.000,-- 
Kč bez DPH 

- termín plnění do:  30.6.2021 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

- navýšení celkového počtu MJ o 17 MJ (obě lokality); 1 MJ = 1 500 Kč, t. j. 25 500 Kč bez 
DPH 

- termín: 30.9.2021 
3.4.4. Rozbor současného stavu 

- navýšení celkového počtu MJ o 21 MJ; 1 MJ = 400 Kč, t. j. 8 400 Kč bez DPH 
- termín: 30.10.2021  

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

- navýšení celkového počtu MJ o 21 MJ; 1 MJ = 500 Kč, t. j. 10 500 Kč bez DPH 
- termín: 28.11.2021 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

- navýšení celkového počtu MJ o 21 MJ; 1 MJ = 800 Kč, t. j. 16 800 Kč bez DPH 
- termín: 30.3.2022 

3.5.i.a Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty………………………………………………………………. 

3.5.i.b Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení ploch záboru půdy stavbami, 

3.5.i.c Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ 

pro stanovení ploch záboru půdy stavbami    

- změna termínu: 30.3.2022 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

- navýšení celkového počtu MJ o 21 MJ; 1 MJ = 600 Kč, t. j. 12 600 Kč bez DPH 
- termín: 30.3.2023 

3.6. Mapové dílo 

- navýšení celkového počtu MJ o 21 MJ; 1 MJ = 500 Kč, t. j. 10 500 Kč bez DPH 
- termín: nezměněn 

Ke změně smluvního termínu dochází na základě těchto skutečností: 

Na projednání plánu společných zařízení se  sborem zástupců při KoPÚ Poboří bylo navrženo : 

- rozšíření obvodu KoPÚ o část k.ú. Hradenín ke katastrální hranici s k. ú. Žabonosy umožní 

navrhnout zpřístupnění pozemků mimo zastavěná území obcí Hradenín a Poboří 
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- rozšíření obvodu KoPÚ o část k. ú. Hradenín pod rybníkem v Poboří, které umožní 

majetkoprávní vypořádání v této lokalitě a návrh vhodného prvku PSZ v údolnici potoku 

Blinka (revitalizace). 

 
Tímto dodatkem se  mění:  

- stávající smluvní termíny u uvedených dílčích fakturačních celků takto :  

o 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a 3.4.2. Podrobné 

měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 

do 30.6.2021 

o 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.    
do 30.9. 2021 

o 3.4.4. Rozbor současného stavu  
do 30.10.2021 

o 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  
do 28.11.2021 

o 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a souvisejících celků  
3.5.i.a Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty………………………………………………………………. 
3.5.i.b Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení ploch záboru půdy stavbami, 
3.5.i.c Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení ploch záboru půdy stavbami 
do 30.3.2022 

o 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
 do 30.3.2023 

 

- Příloha č. 1 – Výkaz činností  a článek VI. Cena za provedení díla  odst. 6.1. takto : 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 

vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 

nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

 

Před dodatkem č. 3 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč   1 024 700 Kč   

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč  758 600 Kč   

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 199 500 Kč   

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč   50 000 Kč   

Celková cena bez DPH v Kč  2 032 800 Kč   

DPH  21% v Kč  426 888 Kč   

Celková cena díla včetně DPH v Kč  2 459 688 Kč   
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Po dodatku č. 3 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků       

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč   1 088 500 Kč   

V tom:  Před dodatkem č.3   1 024 700 Kč   

  Dodatek 3 - vícepráce   63 800 Kč   

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč   788 000 Kč   

V tom:  Před dodatkem č. 3   758 600 Kč   

  Dodatek 3 - vícepráce   29 400 Kč   

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč   210 000 Kč   

V tom:  Před dodatkem č. 3   199 500 Kč   

  Dodatek 3 - vícepráce   10 500 Kč   

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč   50 000 Kč   

Celková cena bez DPH v Kč   2 136 500 Kč   

V tom:  Před dodatkem č. 3   2 032 800 Kč   

  Dodatek 3 - vícepráce   103 700 Kč   

DPH  21% v Kč   448 665 Kč   

Celková cena díla včetně DPH v Kč   2 585 165 Kč   

 

Ostatní ustanovení  smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

 

 

V Praze dne 22. 4. 2021 

 

V Praze dne 22. 4. 2021 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Veselý, ředitel 

KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město 

Praha 

 

 

 

Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel 

GEO Hrubý spol. s r. o. 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Poboří ve znění dodatku č. 3

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8 2 000 16 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 4 000 24 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 384 600 230 400 30.09.2018

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 12 600 7 200 30.5.2019

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 4 1 000 4 000 30.9.2018

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 4 600 2 400 30.6.2021

pod rybníkem

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 17 1 000 17 000 30.6.2021

Hradenín

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 133 1 500 199 500 30.11.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 33 1 500 49 500 30.06.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 1 10 000 10 000 30.11.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 2 10 000 20 000 30.06.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 21 5 000 105 000

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 7 1 500 10 500 30.9.2021

pod rybníkem

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 10 1 500 15 000 30.9.2021

Hradenín

Rozbor současného stavu                      ha 399 400 159 600 30.5.2019

Rozbor současného stavu                      ha 21 400 8 400 30.10.2021 obě lokality

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 399 500 199 500 30.8.2019

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 21 500 10 500 28.11.2021
obě lokality

1 088 500 28.11.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 420 800 336 000

 + 21 ha

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 30 2 000 60 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 60 1 000 60 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 20 2 000 40 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 420 600 252 000 30.3.2023

 + 21 ha

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

788 000

3.4.2.

3.4.3

3.4.4.

3.4.5.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.4.1. 30.09.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.3.2022



3.6. Mapové dílo ha 420 500 210 000 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele  + 21 ha

210 000

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 50 1 000 50 000 

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 10)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
50 000

1 088 500 Kč

788 000 Kč

210 000 Kč

50 000 Kč

2 136 500 Kč

448 665 Kč

2 585 165 Kč

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha jednatel GEO Hrubý spol. s r. o.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude 

provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………………………………….

Ing. Jiří Veselý ing. Zdeněk Hrubý

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

V Praze dne 22. 4. 2021 V Praze dne 22. 4. 2021

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


