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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)  

LBC9, PC C24, C28, LBK7 v k.ú. Bořitov 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Pobočka Blansko 

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko  

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renatou Číhalovou,  

ředitelkou KPÚ pro JMK 

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně 
obsahu příloh je oprávněny jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí Pobočky Blansko  
       Ing. Zdena Hebelková, odborný rada Pobočka Blansko
       
      Tel.: +420 727 956 383 – JUDr. Antlová 
 +420 725 765 796 – Ing. Hebelková  
      E-mail: blansko.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:   

Jméno:     FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  

Sídlo:                                                     Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
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    zastoupený:                                              Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva      

    tel./fax:                                                      xxxxx  

    e-mail:                                               xxxxx 

    ID DS: j8pd5dg 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx      

    tel./fax:                                              xxxxx  

    e-mail: xxxxx 

    bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

    číslo účtu: 2102043465/2700   /   250048-621/0100  

    IČO: 25317628  

    DIČ: CZ25317628, je plátcem DPH 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 

vložka 2144. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem LBC9, PC C24, C28, LBK7 

v k. ú. Bořitov (dále jen „veřejná zakázka“). Realizace předmětu veřejné zakázky je 

zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience 

Facility, dále jen „RRF“), který byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2021/241 ze dne 12. února 2021Tento nástroj má pomoci zemím Evropské unie zotavit se z 

následků pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické a digitální transformace 

evropské ekonomiky. Česká republika realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím 

Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále jen „NPO“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 28. 2. 2023 

Zadávací dokumentace ze dne: 30. 1. 2023 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 10. 3. 2023 

Stavební povolení vydané Městským úřadem Blansko, odborem stavebním, oddělením 

silničního hospodářství dne 4. 11. 2022 č.j. SÚ SH SR 35/2022-SÚ/Pa, které nabylo právní 

moci dne 13. 12. 2022. 

Stavební povolení – povolení k nakládání s vodami vydané Městským úřadem Blansko, 

odborem životního prostředí dne 6. 12. 2022 č.j. MBK 60632/2022, které nabylo právní moci 

dne 10. 1. 2023. 

Čl. I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v Bořitov dle zákona č. 139/2002 Sb.,  
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o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby LBC9, PC C24, C28, LBK7 v k.ú. Bořitov 

(dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a 

v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy však musí 

být postupováno v souladu se ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O 

kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a 

závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).  

 

 

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           LBC9, PC C24, C28, LBK7 v k.ú. Bořitov 

Místo stavby:        katastrální území Bořitov, okres Blansko, Jihomoravský kraj 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované v souladu s 

vyhláškou č.169/2016 Sb. projekční společností AGROPROJEKT PSO, s.r.o, Slavíčkova 

840/1b, 638 00 Brno. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně 

předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla není výsadba doprovodné zeleně.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.),   

c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
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d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci);  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem. 

f. Zajištění povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci 

pro NPO na období 2021–2026. Údaje povinné publicity jsou stanoveny 

v Příloze č. 4.  

g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů;  

i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací (dle čl. II bod 2. h) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným zadávacím řízením. 

k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla. 
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Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své 

náklady, v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u 

cest s povrchem z asfaltové směsi. 

r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

t. Zpracování manipulačního řádu, včetně jeho odsouhlasení správcem toku, a 

MěÚ Blansko, odborem životního prostředí 

u. Zajištění biologického dozoru 

v. Zajištění geologického dohledu 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek  

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebními povoleními vydanými: Městským 

úřadem Blansko, odborem stavebním, oddělením silničního hospodářství dne 4. 11. 

2022 č.j. SÚ SH SR 35/2022-SÚ/Pa, které nabylo právní moci dne 13. 12. 2022 a 

povolení k nakládání s vodami vydané Městským úřadem Blansko, odborem životního 

prostředí dne 6. 12. 2022 č.j. MBK 60632/2022, které nabylo právní moci dne 10. 1. 

2023. 

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

28. 2. 2023. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti 

své nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z činností podle čl. II, 

odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           24 195 367,05 Kč. 

DPH 21 % činí                                                      5 081 027,08 Kč   

                      

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         29 276 394,13 Kč. 

 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 

v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 
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stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 

součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3.  

a. Fakturace bude prováděna po dokončení fakturačního celku stanoveného dle 

uzlového bodu vymezeného v čl. V odst. 5 písm. e) této smlouvy, a to na 

základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného 

schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 15.11. příslušného 

roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí 

faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem 

stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem 

"dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 

kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. 

Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených 

prací. Faktura bude doručena objednateli nejpozději do 4.12. příslušného roku 

a bude označena textem „konečná“. 

a.a. V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat 

veškeré práce provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené 

uzlové body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v odst. 3. a. 

tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury. 

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání  

a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Blansko, Poříčí 1569/18, 

678 42 Blansko. 
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8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 4.12. příslušného roku. 

10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

11. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno  

o přiznání dotace z NPO.  Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, 

které z této skutečnosti vycházejí:  

a.  Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované 

stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů 

(kódy 001, 002, 003 a 004), na které může být poskytnuta dotace NPO. 

b.  Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 

poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup 

kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany objednatele, 

Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, útvaru pro 

winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrole veřejné správě, 

Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského 

účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do svých objektů a na pozemky k ověřování 

plnění podmínek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné 

smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou 

v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení poslední faktury za provedení 

díla. 

13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. 

Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do termínu uvedeného v odst. 4 písm. d) tohoto 

článku. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění 

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných 
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vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému 

zastavení prací na díle je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného 

odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat 

dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel 

má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v 

kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v 

důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými 

příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této 

smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho 

dokončení. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce, je objednatel povinen 

vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud 

nedojde k jiné dohodě. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než šest měsíců nebo 

uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k 

dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy   

b. Termín zahájení stavebních prací: do 11 pracovních dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy  

c. Termín dokončení stavebních prací: 15. 9. 2023 

d. Termín předání a převzetí díla: 30. 11. 2023 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla). 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je 

pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí 

této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový 

harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny 

jednotlivých fází stavby: 

a) Vytyčení hranic pozemků určených ke stavbě polních cest, vytyčení stavby osy 

komunikací, vytyčení inženýrských sítí na polních cestách C24, C28 – termín 

plnění do: 14. 5. 2023 

b) Vytyčení hranic pozemků určených ke stavbě LBC9, vytyčení jednotlivých 

objektů (přehrážek), vytyčení inženýrských sítí – termín plnění do: 14. 5. 2023 

c) Vytyčení hranice pozemku DS04, vytyčení inženýrských sítí – termín plnění do: 

14. 5. 2023 

d) Dokončení základové spáry na ZH1 včetně odsouhlasení AD – termín plnění 

do: 2. 7. 2023 
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e) Dokončení zemní pláně na polní cestě C24, včetně navržené úpravy vápněním, 

výškového zaměření zemní pláně a zátěžových zkoušek – termín plnění do:  

30. 7. 2023 

f) Dokončení zemní pláně na polní cestě C28, včetně navržené úpravy vápněním, 

výškového zaměření zemní pláně a zátěžových zkoušek – termín plnění do:  

6. 8. 2023 

g) Dráha soustředěného odtoku DS 04 – dokončena až po náležitém zakořenění 

travního porostu, tj. při výšce porostu 5 cm- termín plnění do: 15. 9. 2023.  

6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 

kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího  

a přejímacího řízení.  

7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba 

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

8. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.  

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 

jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést 

stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo 

vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi – pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 
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prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v 

rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů.  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona s odkazem na další 

související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 
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povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP. a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 B bod 2 písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 

dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 

technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 

poddodavatelů;  

b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 

výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 

považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 

se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  
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c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 

prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 

použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 

dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 

během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 

prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 

nakládání s odpady. 

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 

důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

 

Čl. VIII Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, minimálně ve výši 80 % 

celkové ceny bez DPH uvedené v čl. III odst. 4 této smlouvy Zhotovitel se zavazuje, že 

po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 

nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel 

se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení 

pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 

nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode 

dne doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 

novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 

strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 

zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
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Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby vady projektové dokumentace, je povinen 

na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá 

objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich 

odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a 

zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, 

po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1.  Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel 

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany.  

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 
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Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel, nebo jím pověřené osoby, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této 

smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn 

požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 

řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 

podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této 

smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které 

v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Kontroly se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, 

v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole 

řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na 

vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede 

kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně 

objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 

provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 

občanského zákoníku se neuplatní. 
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Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své poddodavatele. 

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady 

nezbytné k předání a převzetí díla, případně ke kolaudaci stavby. Pokud není 

dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro 

předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 

kraj, Pobočka Blansko, Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko.  

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických 

plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom 

digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 

požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít 

odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení 

stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace 

odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, 

Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  
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6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zprávu o provedeném archeologickém výzkumu 

11. manipulační řád 

12. zprávu o provedeném biologickém dozoru 

13. zprávu o provedeném geologickém dohledu 

14. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

15. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a 

v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí 

právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán 

osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu 

musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo 

obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
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způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla 

bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných 

vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 
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4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se 

rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve 

lhůtách počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí 

osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při 

vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně 

upozornil a objednatel na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost 

ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, 

není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by 

zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 
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8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění 

podepsaným zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici 

pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O 

vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby 

udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou 

hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. 

V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 

související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických 

plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné 

škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 

zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 

tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel 

odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 

v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít 

při provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu 

díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady 

díla 

15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla 

z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti 

náklady na dílo z prostředků EU v rámci NPO, zavazuje se zhotovitel objednateli 

uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu. Totéž platí v případě, pokud by 

objednateli nebyly proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU 

v rámci NPO z důvodu zjištěného porušení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), na straně 

zhotovitele nebo jakéhokoliv z jeho poddodavatelů.  

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle 

této smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 

stavby dle této smlouvy.  

18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla 

dle této smlouvy.  

19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za 
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každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad 

a nedodělků.   

20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 

ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu. 

21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč bez 

DPH za každý i započatý den prodlení. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 1, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 11, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000 Kč. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 18, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 17, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

28. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 19, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé 

porušení povinnosti. 

29. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, 

odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za 

každé jednotlivé porušení povinností. 

30. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII odst. 22 této 

smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit 

smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ.  

31. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VIII, odst.2 a 3, čl. X, odst.14 a 20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu 

škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.  

32. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII odst. 11, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč. 

33. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za 

každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není 

dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se 

náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty. 

34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
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splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 

2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

 
Čl. XIII Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu 

s platnými právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z NPO, která je potřebná 

k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů; 

vii. zhotovitel se stane obchodní společností ve smyslu § 4b zákona o střetu 

zájmů nebo se takovou obchodní společností stane některý z jeho 

poddodavatelů, a zhotovitel nenahradí tohoto poddodavatele 

ve stanovené lhůtě; 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně.  Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím 

datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech  

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 

nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 

vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 

opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 
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zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 

zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této 

smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 

s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a 

sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 

i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 

vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů,  učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
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autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XVI. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy.  

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo  
dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou 
poštou; nebo 
dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li 
písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; 
nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou 
poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v rozsahu řešení 
technických otázek, které nemají dopad na ustanovení SoD a obsahu povinných příloh 
SoD včetně specifikace uvedených v položkovém rozpočtu jsou: 
 

Za objednatele: 

Jméno/funkce: Ing. Zdena Hebelková, odborný rada Pobočka Blansko  

Tel.: +420 725 765 796 

E-mail:  z.hebelkova@spucr.cz 

 

Za zhotovitele:  

Jméno/funkce: xxxxx 

Tel.:   xxxxx 

E-mail:   xxxxx 
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Čl. XVII Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní rok, nebo přiznání dotace z NPO. 

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit 

závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. 

4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána 

a odsouhlasena.  

5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke 

každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle 

§ 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění 

smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 

písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového 

poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti. 

7. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 
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11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. K prověření mocnosti finální vrstvy provede 

zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech, které určí objednatel, a to nejméně 

2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi. 

12. V případě, že se poddodavatel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna 

poddodavatelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu 

prací:  

Zpřístupnění pozemků: 
Číslo položky             Název položky 

564251111 podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl. 

150 mm 

564861111 podklad ze štěrkodrťě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 200 mm 

 

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku, vyhrazené změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 

vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, 

které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou 

zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové 

dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly 

předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu 

doby plnění.   

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a 

vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude 

uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny. K odsouhlasení těchto změn je oprávněn 

pouze zástupce objednatele jednající ve smluvních záležitostech.  

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto 

prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy 

jako její příloha č. 2. 
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7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková 

předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. Bez ohledu na předchozí ustanovení 

budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (víceprací či méněprací) vždy řešeny 

v souladu se ZZVZ (§222) /VZMR řešeny adekvátně v souladu se ZZVZ (§222). 

9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

10. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, 

Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést 

nové zadávací řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele 

je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci. 

11. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo upravit cenu za 

povinnou publicitu v souvislosti s výší vysoutěžené ceny, a to v případě, že 

vysoutěžená cena bez DPH nedosáhne hodnoty 1 milion EUR a předpokládaná 

hodnota činila v přepočtu více než 1 milion EUR, a rovněž v případě, že 

vysoutěžená cena bez DPH přesáhne hodnotu 1 milion EUR a předpokládaná 

hodnota činila v přepočtu méně než 1 milion EUR (jedná se zejména o změnu 

povinnosti umístit plakát či billboard). Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem 

objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky. 

 

Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu NPO, které by měly vliv na 

některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

uzavření dodatku k této smlouvě. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

http://www.unixml.cz/
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5. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, 

nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy 

vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

7. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2a této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr) – polní cesty C24, C28. 

c. Přílohou č. 2b této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr) – LBC9, DS04. 

d. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost. 

e. Přílohou č. 4 této smlouvy jsou podmínky povinné publicity NPO 

8. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti 

v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení  

a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky. 

11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím 

něhož prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož 

prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společností, ve které 

veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím 

ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 

společnosti. 

13. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění 

smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě. Objednatel a 

zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného 

podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených 

v mínění široké veřejnosti.  Zhotovitel podáním nabídky do zadávacího řízení na 

realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a 

pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 5 

Zadávací dokumentace).  
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V Brně dne: 28. 3. 2023 

 

 

V Brně dne: 24. 3. 2023 

 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

…………………………………… 

Ing. Renata Číhalová, ředitelka  

Krajského pozemkového úřadu  

pro Jihomoravský kraj  

 

v z. JUDr. Jarmila Báčová 

 

za objednatele 

Ing. Pavel Borek, člen představenstva  

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  

 

 

 

Za zhotovitele 

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová 
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Příloha č. 1 - Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací 

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace prvku plánu společných zařízení po 
komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Bořitov.  
 
Realizace je projektovou dokumentací rozdělena na následující dílčí části a následně dělena 
na stavební objekty: 
 
Vodohospodářská opatření: 
 
SO 01 Sanace strže LBC9 – realizace průcezných hrázek PH1-PH8, drátokamenných 
přehrážek DP1 a DP2, kamenné přehrážky KP1 a zemní hráze ZH1 
 

▪ PH1 – PH6 – přehrážky jsou navrženy skládané z lomového kamene 200 - 500 kg. 
Celková výška každé přehrážky je 2,0 m, se šířkou v koruně 1,0 m a sklony svahů 1:2. 
V koruně přehrážky je navrženo snížení o 1,0 m, pro průchod vody, šířka snížení je 1,5 
m, se sklony svahů 1:1,5. Snížení přechází v kamenný skluz lichoběžníkového tvaru, 
který šířkou 1,5 m ve dně navazuje na snížení v koruně přehrážky. Za přehrážkou je 
navrženo opevnění lomovým kamenem 200 – 500 kg v délce 2,5 m. Hrázka je založena 
do hloubky 0,8 m, čelo založení je obloženo geotextilií 500 g/m2, aby bylo zabráněno 
vymývání zeminy nad přehrážkou a zakolmatování průcezné hrázky. Hrázka bude 
zavázána do břehu strže 2,0 m v kolmém směru a 1,0 m ve svislém směru. 
 

▪ PH7 – PH8 – průcezný stabilizační práh PH7 je navržen z lomového kamene 200 – 
500 kg. Jeho tvar kopíruje tvar terénu strže, jeho délka ve dně strže je 9,1 m, ve svazích 
dosahuje výšky 2,2 m. Práh je široký 1,0 m a jeho hloubka v nejnižším místě založení 
je 0,8 m. Práh je z návodní strany obalen geotextilií 500 g/m2, aby bylo zabráněno 
vymývání zeminy nad prahem a jeho zakolmatování. 

 

▪ DP1 – Přehrážka je navržena s drátokošů, z pozinkovaného dráhu o průměru 2,4 mm, 
pozinkování bude provedeno v tloušťce 260 g/m2, dráty budou splétány, nikoli 
svařovány. Drátokoše budou plněny lomovým kamenem frakce 80–300 mm. Vzhledem 
k neúnosnému podloží pod konstrukcí přehrážky dojde pod základem přehrážky k 
výměně zeminy za zához z lomového kamene frakce 100–150 mm tloušťky 0,5 m a 
frakce 32-63 mm tloušťky 0,5 m. Výměna se bude provádět pod základem přehrážky v 
celkové hloubce 1,0 m, délce 8,8 m a šířce 2,0 m. Na takto sanovanou pláň bude 
položen podkladní beton C15/20, X0, tloušťky 0,15 m. Na podkladní beton budou 
skládány drátokoše o rozměru 2,0 x 1,0 m, které budou sloužit jako základ přehrážky. 
Druhá vrstva drátokošů bude o rozměrech 1,5 x 1,0 m, třetí vrstva drátokošů bude o 
rozměrech 1,0 x 1,0 m, čtvrtá, poslední, vrstva drátokošů bude o rozměrech 1,0 x 0,5 
m. Celková výška přehrážky nad terén bude 2,5 m. V koruně přehrážky (kóta 322,39 
m n.m.) bude provedeno snížení pro přechod povodňových vod, o celkové šířce 3,0 m 
a hloubce 0,5 m. Snížení bude provedeno na kótu 321,89 m n.m. Přehrážka bude 
zavázána do břehů strže 2,0 m v kolmém směru a 1,5 m ve svislém směru. Návodní 
strana základu přehrážky bude obalena geotextilií 500 g/m2, aby bylo zabráněno 
vymývání zeminy nad přehrážkou a zakolmatování základu průcezné přehrážky. Na 
přehrážku bude navazovat balvanitý skluz lichoběžníkového tvaru se šířkou dna 1,5 m 
a sklony svahů 1:1,5, opevněného rovnaninou z lomového kamene. Lomový kámen o 
hmotnosti 200 - 500 kg bude v tloušťce 0,7 m kladen na štět do betonového lože z 
betonu C30/37, XF3, XA3, Cl 0,2, tloušťky 0,2 m, až do výšky 1,5 m. Celková délka 
skluzu bude 8,5 m a bude ukončena železobetonovým příčným stabilizačním prahem 
o příčném rozměru 1,0 x 0,8 z betonu C30/37, XF3, XA3, Cl 0,2, vyztuženého 
svařovanou sítí KARI 8/100 x 8/100. Práh bude uložen na podkladní beton C15/20, X0, 
o tloušťce 0,15 m. Za betonovým prahem bude proveden zához z lomového kamene o 
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hmotnosti 50 – 100 kg, o tloušťce 0,7 m, v délce 5,0 m. Vzhledem k vysoké hladině 
podzemní vody a kontinuálně proudící vodě v korytě toku bude nutné zřídit čerpací 
jámu a hladina podzemní vody bude v průběhu stavby snižována čerpáním. 

 

▪ DP2 – přehrážka je navržena s drátokošů, z pozinkovaného dráhu o průměru 2,4 mm, 
pozinkování bude provedeno v tloušťce 260 g/m2, dráty budou splétány, nikoli 
svařovány. Drátokoše budou plněny lomovým kamenem frakce 80–300 mm. Vzhledem 
k neúnosnému podloží pod konstrukcí přehrážky dojde pod základem přehrážky k 
výměně zeminy za zához z lomového kamene frakce 100–150 mm tloušťky 0,5 m a 
frakce 32-63 mm tloušťky 0,5 m. Výměna se bude provádět pod základem přehrážky v 
celkové hloubce 1,0 m, délce 8,8 m a šířce 2,0 m. Na takto sanovanou pláň bude 
položen podkladní beton C15/20, X0, tloušťky 0,15 m. Na podkladní beton budou 
skládány drátokoše o rozměru 2,0 x 1,0 m, které budou sloužit jako základ přehrážky. 
Druhá a třetí vrstva drátokošů bude o rozměrech 1,5 x 1,0 m, čtvrtá vrstva drátokošů 
bude o rozměrech 1,0 x 1,0 m. Celková výška přehrážky nad terén bude 3,0 m. V 
koruně přehrážky (kóta 338,66 m n.m.) bude provedeno snížení pro přechod 
povodňových vod, o celkové šířce 3,0 m a hloubce 0,5 m. Snížení bude provedeno na 
kótu 338,16 m n.m. Přehrážka bude zavázána do břehů strže 2,0 m v kolmém směru 
a 1,0 m ve svislém směru. Návodní strana základu přerhážky bude obalena geotextilií 
500 g/m2, aby bylo zabráněno vymývání zeminy nad přehrážkou a zakolmatování 
základu průcezné přehrážky. Na přehrážku bude navazovat balvanitý skluz 
lichoběžníkového tvaru se šířkou dna 1,5 m a sklony svahů 1:1,5, opevněného 
rovnaninou z lomového kamene. Lomový kámen o hmotnosti 200 - 500 kg bude v 
tloušťce 0,7 m kladen na štět do betonového lože z betonu C30/37, XF3, XA3, Cl 0,2, 
tloušťky 0,2 m, až do výšky 1,5 m. Celková délka skluzu bude 6,0 m a bude ukončena 
železobetonovým příčným stabilizačním prahem o příčném rozměru 1,0 x 0,8 z betonu 
C30/37, XF3, XA3, Cl 0,2, vyztuženého svařovanou sítí KARI 8/100 x 8/100. Práh bude 
uložen na podkladní beton C15/20, X0, o tloušťce 0,15 m. Za betonovým prahem bude 
proveden zához z lomového kamene o hmotnosti 50 – 100 kg, o tloušťce 0,7 m, v délce 
2,0 m. Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody v místě stavby, bude nutné zřídit 
čerpací jámu a hladina podzemní vody bude v průběhu stavby snižována čerpáním. 

 

▪ ZEMNÍ HRÁZ ZH1 - je navržena čelní, homogenní, sypaná ze zemin těžených F6 
těžených při stavbě polních cesta C24 a C28. Koruna zemní hráze s přímou osou je 
navržena na kótě 345,00 m n. m. Délka hráze v ose je 38,0 m, šířka v koruně 6,0 m. 
Sklony svahů jsou 1 : 3,7 na návodní straně a 1 : 2,2 na vzdušní straně. Koruna hráze 
je pojezdná, vozovka navazuje na polní cestu C24. Skladba konstrukce cesty na hrázi 
odpovídá skladbě konstrukce polní cesty C24.   

Vzhledem k neúnosnému podloží pod tělesem hráze dojde pod základem hráze k 
výměně zeminy za zához z lomového kamene frakce 100–150 mm, tloušťky 1,5 m a 
frakce 32-63 mm, tloušťky 0,5 m. Sanace bude provedena na ploše 277 m2 do hloubky 
celkem 2,0 m pod základovou spáru hráze. Zához z lomového kamene bude od tělesa 
hráze oddělen geotextilií 500 g/m2. 

Hrázové těleso bude založeno na tuto sanovanou základovou spáru. Základová spára 
bude před sypáním první vrstvy urovnána, odvodněna, očištěna a zhutněna min. 6-ti 
pojezdy hutnícího stroje na min. únosnost 200 kPa. Zához z lomového kamene bude 
od zeminy hráze oddělena geotextilií 500 g/m2, v celé ploše sanace. Základová spára 
bude odsouhlasena projektantem a investorem. Hrázové těleso bude do podloží 
zavázáno zámkem šířky 3,0 m založeným v hloubce 1,5 m pod úrovní stávajícího 
terénu. V případě přítoku vody ze svahu do základové spáry, musí být voda odvedena 
mimo základovou spáru, případně zachycena a odčerpána mimo základovou spáru. 
Aby nedošlo k toku podzemní vody pod základovou spárou v sanované části, bude do 
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zámku hráze zaberaněna stěna z platových štětovnic (MinSheet P – GW – 270/5,5, 
trapézový tvar) do hloubky 1,0 m pod sanaci pláně, a to v km staničení hráze 0,0153 – 
0,0298, v celkové délce 14,5 m. 

Pro odvedení průsakových vod bude vybudován patní drén tvořený potrubím z 
flexibilního PVC DN 100, obsypaným filtrem ze štěrkopísku frakce 4 – 32 mm. Šířka 
drenážního zářezu bude 0,5 m, sklony svahů 1 : 1. Drenážní potrubí bude vyústěno do 
koryta odpadu od sdruženého objektu. 

Opevnění návodního líce tělesa hráze v tl. 0,40 m bude provedeno pohozem lomovým 
kamenivem frakce 150–300 mm s prohozením zeminou. Stabilita opevnění návodního 
líce bude zajištěna patkou z lomového kamene hmotnosti 50 až 200 kg. Koruna hráze 
a vzdušní líc budou ohumusovány v tl. 0,10 m a osety travní směsí. 

Před sypáním hráze se ze základové spáry odstraní humusovitá půda, kořeny, půda s 
vysokým obsahem organických látek a málo únosná zemina do hloubky 3,5 m od 
původního terénu a bude nahrazena záhozem z lomového kamene viz výše. Jelikož se 
hladina podzemní vody nachází 0,4 m pod úrovní terénu, bude nutné zřídit čerpací 
jámu a hladina podzemní vody bude v průběhu stavby snižována čerpáním. 

Sypání hráze bude prováděno po vrstvách max. 20 cm a tyto budou následně 
zhutněny. Hutnění bude prováděno vibračním ježkovým (aby bylo dosaženo spojení 
vrstev) válcem hmotnosti 10 t. Před začátkem sypání bude proveden pro jednotlivé 
zeminy hutnící pokus, kterým bude stanoven min. počet pojezdů hutnícího stroje. Míra 
zhutnění těsnící části, těsnícího koberce a střední části hráze musí být provedena na 
parametr C  0,975 dle ČSN 72 1006. Zkouška únosnosti bude prováděna každý 1,0 
m násypu. 

Sdružený funkční objekt je tvořen objektem bezpečnostního objektu s otvorem výpusti 
při dně hráze a navazujícím výpustným potrubím. 

Bezpečnostní přeliv je navržen šachtový s kruhovým půdorysem, o vnějším obvodu 
přelivné hrany 9,4 m, s kótou přelivné hrany 344,40 m n.m. Konstrukce objektu je 
navržena železobetonová z betonu C30/37 XF3, XA3, Cl 0,2 s maximálním průsakem 
20 mm vyztužena betonářskou ocelí. Přelivná hrana objektu bude zaoblená (půlkulatá) 
o průměru 0,35 m a bude betonována jednolitě s objektem bez pracovní spáry.  

Spadiště bezpečnostního přelivu bude opevněno kamennou dlažbou z lomového 
kamene uloženou a vyspárovanou cementovápennou maltou MC-M 20. Dlažba bude 
navazovat na otvor odpadního potrubí. Odpadní potrubí bude vyústěno 
železobetonovým čelem s maximálním průsakem 20 mm, vyztuženého svařovanou sítí 
KARI do odpadního koryta lichoběžníkového tvaru, o šířce ve dně 3,0 m a sklony svahů 
1:3. Koryto bude opevněno rovnaninou tloušťky 0,6 m z lomového kamene 100-250 kg, 
do výšky 1,5 m, kameny budou kladeny na štět do betonového tloušťky 0,25 m, tak aby 
bylo dosaženo maximální drsnosti. Celková délka opevnění koryta je navržena 6,0 m. 
Opevnění bude ukončeno železobetonovým příčným stabilizačním prahem o příčném 
průřezu 1,0 x 0,6 m, z betonu vyztuženého svařovanou sítí KARI. 

SO 02 Dráha soustředěného odtoku DS04 – Příkop dráhy soustředěného odtoku navazuje na 
silniční příkop podél cesty C28 v místě opevněného brodu. Příkop je zahlouben pod stávající 
terén 0,35 – 0,4 m. Šířka příkopu ve dně je navržena 0,5 m, sklony svahů budou 1: 10. Podélný 
sklon příkopu kopíruje sklon stávajícího terénu, proměňuje se v hodnotách od 1,0 % do 4,13 
%. Příkop je ohumusován a oset v tloušťce 0,1 m. Doporučené složení travní směsi: jílek 
vytrvalý (anglický) (Lolium perenne) 42%, kostřava červená (Festuca rubra) 29%, lipnice luční 
(Poa pratensis) 21%, psineček bílý (Agrostis alba) 8%. 

V km 0,063 kříží příkop polní cestu C28, křížení je provedeno opevněným brodem. Brod je 
navržen z dlažby z lomového kamene tl. 0,4 m vyspárované cementovou maltou položené do 
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betonového lože tl. 0,20 m z betonu C25/30. Dlažba bude ukončena betonovým prahem 0,3 x 
0,8 m. Šířka brodu je 4,5 m, délka brodu je 11,0 m. 

Příkop je zaústěn v km 0,000 do strže, zaústění je opevněno kamenným záhozem z lomového 
kamene váhy 5–40 kg. 

Příkop bude proveden v blízkosti staré navážky, je proto nutné zvýšené opatrnosti při 
výkopech. Jílovitá zemina z výkopku typu F6 bude využita pro stavbu zemní hráze ZH1, 
navážka, která bude při provádění stavby vykopána, bude odvezena na skládku k tomu 
určenou. 

 
Zpřístupnění pozemků: 
 
SO 01 Polní cesta C24 – Jedná se o hlavní jednopruhovou obousměrnou účelovou komunikaci 
s výhybnami kategorie P 4,5/30. Vozovku tvoří jeden jízdní pruh o šířce 4,0 m, v úseku s 
výhybnou šíře 5,5 m. Krajnice jsou oboustranné, každá o šířce 0,25 m. Volná šířka polní cesty 
je 4,5 m. Návrhová rychlost je 30 km.h-1. Celková délka osy polní cesty je 1327,0 m. 
Začátek úpravy (km 0,000) je v místě připojení na místní komunikaci Bořitov – Obora. Konec 
úpravy je navržen v km 1,327, kde plynule naváže na místní nezpevněnou účelovou 
komunikaci.  
V trase je navrženo 12 směrových oblouků s poloměry o hodnotách od 25 m do 200 m a 10 
výškových oblouků s poloměry oskulačních kružnic o hodnotách od 110 m do 500 m, sklony 
tečen jsou navrženy o hodnotách od 0,0 % do 10,0 %. V úseku km 0,460 – 0,498 je v obou 
směrech navrženo jednostranné silniční dřevoocelové svodidlo pro úroveň zadržení N2. 
Konstrukční vrstvy vozovky: 40 mm asfaltový beton obrusný (ACO 11), spojovací postřik PS-
E v množství 0,7 kg/m2, 80 mm asfaltový beton podkladní (ACP 16+), infiltrační postřik PI-E v 
množství 2,5 kg/ m2, 150 mm štěrkodrť (ŠDA), frakce 0/63, 200 mm štěrkodrť (ŠDA), frakce 
0/63, 300 mm stabilizační úprava aktivní zóny dle GTP (úprava aktivní zóny vápněním 3 %). 
Odvodnění zemní pláně drenáží je navrženo v úseku km 0,000-0,114 a km 0,390-0,460 a km 
0,498-0,900 vpravo. V úseku km 0,114-0,390 vlevo je navržen příkop pro zachycení 
povrchových vod. Příkop je navržen lichoběžníkového tvaru s šíří ve dně 0,5 m a úrovní dna 
0,2 m pod niveletou pláně cesty. Sklony svahů jsou navrženy o hodnotě 1:1,5 a 1:10. Podélný 
sklon je navržen o hodnotě minimálně 0,5 %. Jako ochrana před erozí, než vzejde travní 
porost, je navrženo zpevnění svahů a dna přírodní kokosovou sítí (geotextilii) v celém úseku. 
Voda z příkopu bude brodem převedena přes polní cestu a zaústěna do dráhy soustředěného 
odtoku DSO4. Dále je v úseku km 0,900-1,327 vlevo navržen příkop pro zachycení 
povrchových vod. Příkop je navržen lichoběžníkového tvaru s šíří ve dně 0,5 m a úrovní dna 
0,2 m pod niveletou pláně cesty. Sklony svahů jsou navrženy o hodnotě 1:1,5. Podélný sklon 
je navržen o hodnotě minimálně 0,5 %. Jako ochrana před erozí, než vzejde travní porost, je 
navrženo zpevnění svahů a dna přírodní kokosovou sítí (geotextilii) v celém úseku. 
Součástí cesty je 7 hospodářských sjezdů, 4 sjezdy bez propustku a 3 sjezdy s propustkem 
DN400, každý o délce 14 m, dále je v km 0,008 navržen trubní propustek DN 400 délky 8,7 m 
a v km 0,915 trubní propustek DN600 délky 5,5 m. V km 0,387 polní cesty v místě křížení se 
stavební objektem SO 02 dráha soustředěného odtoku je navržen brod z dlažby z lomového 
kamene na cementovou maltu šířky 4,5 m na délku 11 m. 
 
 
SO 02 Polní cesta C28 – Jedná se o doplňkovou jednopruhovou obousměrnou účelovou 
komunikaci bez výhyben kategorie P 3,5/20. Vozovku tvoří jeden jízdní pruh o šířce 3,0 m. 
Krajnice jsou oboustranné, každá o šířce 0,25 m. Volná šířka polní cesty je 3,5 m. Návrhová 
rychlost je 20 km.h-1. Celková délka osy polní cesty je 993 m. 
Začátek úpravy (km 0,000) je v místě připojení na místní komunikaci Bořitov-Obora. Konec 
úpravy je navržen v km 0,993 napojením na stávající účelovou komunikaci.  
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V trase jsou navrženy 2 směrové oblouky s poloměry o hodnotách od 150 a 200 m a 7 
výškových oblouků s poloměry oskulačních kružnic o hodnotách od 110 m do 500 m, sklony 
tečen jsou navrženy o hodnotách od 0,0 % do 10,0 %.  
Konstrukční vrstvy vozovky: 50 mm podsyp substrátem osetí travní směsí, 150 mm směs 
štěrkodrtě (ŠD) frakce 0/63 a zeminy v poměru 4:1, separační geotextilie 500g/m2, 300 mm 
štěrkodrť (ŠD), frakce 32/63, 300 mm stabilizační úprava aktivní zóny dle GTP (úprava aktivní 
zóny vápněním 3%). 
Odvodnění zemní pláně drenáží je navrženo v úseku km 0,320-0,990 pravostrannou drenáží. 
V úseku km 0,000-0,307 vlevo je navržen příkop pro odvodnění pláně a zachycení 
povrchových vod. Příkop je navržen lichoběžníkového tvaru s šíří ve dně 0,5 m a hloubkou 0,5 
m. Sklony svahů jsou navrženy o hodnotě 1:1,5 a 1:10. Podélný sklon je navržen o hodnotě 
minimálně 0,5 %. Jako ochrana před erozí, než vzejde travní porost, je navrženo zpevnit svahy 
a dno z přírodní kokosové sítě (geotextilie) v celém úseku. Na ose příkopu jen km cesty 0,307 
umístěna sedimentační jímka. V km 0,307 polní cesty v místě křížení se stavební objektem 
SO 02 dráha soustředěného odtoku je navržen brod z dlažby z lomového kamene na 
cementovou maltu šířky 4,5 m na délku 11 m. 
 
 
Výsadba navržená podél polních cest C24 a C28 není předmětem této smlouvy.  

 
Součástí plnění je také geodetické vytyčení pozemků určených k výstavbě, geodetické 

vytýčení vlastní stavby před jejím zahájením tak, aby mohla být provedena kontrola umístění 

stavby na požadovaných pozemcích. Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel stavby 

zajistit výškové i polohopisné vytyčení veškerých inženýrských sítí. V rámci výstavby musí být 

postupováno v souladu s podmínkami stanovenými správci jednotlivých sítí, které jsou 

součástí příslušných stavebních povolení.  

 
Uchazeč si do nákladů započítá náklady za uložení veškerých odpadů, vzniklých při realizaci 
stavby včetně transportu na povolenou skládku. 
 
Odpady vzniklé při realizaci stavby – poplatky za uložení veškerého odpadu včetně nákladů 
na transport budou zahrnuty do ceny nabídky.  Vybraný uchazeč předloží doklady o způsobu 
dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmý původ 
odpadu ze stavby, kdy, komu, a v jakém množství byl odpad předán. Doklady doloží uchazeč 
nejpozději při předání a převzetí stavby zadavatelem. 
V případě, že zhotovitel stavby bude mít zajištěnou skládku ve větší vzdálenosti (zpracovatel 
předpokládá uložení zeminy v Drnovicích nebo Dolní Lhotě), než jak je uvedeno v soupisu 
prací, tak položku nacení dle skutečných nákladů na dovoz (přičemž označení položky zůstane 
nezměněno). 
 
Ve smyslu Operačního manuálu pro poskytnutí dotace z Národního programy obnovy (NPO) 
ZP 06/2022 při realizaci předmětu díla dodavatel zajistí výrobu a montáž dočasné informační 
desky (rozměr min. 297 mm x min. 420 mm), která bude umístěna v prostoru stavby po dobu 
realizace. Deska bude zhotovena z voděodolného materiálu, bude obsahovat popis projektu, 
symbol Společenství a logo NPO. Její umístění a popis bude upřesněn při realizaci stavby. 
Informační deska bude připevněna na kovové tyčí pevně zabudované do země. Připevnění 
informační desky bude provedeno trvalým způsobem – šrouby nebo nýty.  
 
Záchranný archeologický výzkum – součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také zajištění 
záchranného archeologického výzkumu – I. etapy, ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění zajištění podmínek pro případný záchranný archeologický 
výzkum v průběhu stavby dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů., tj. dohledu při zemních pracích a vypracování Závěrečné zprávy o 
provedení záchranného archeologického výzkumu v případě, že výsledek dohledu v první 
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etapě bude negativní. V případě, že dojde ke zjištění archeologických nálezů, bude u II. etapy, 
tj. vlastního výzkumu v případě pozitivního zjištění archeologických nálezů, postupováno v 
souladu se zákonem  
 
Přístup na staveniště je možný ze stávajících účelových a místních komunikací. Veškeré 
komunikace budou průběžně čištěny a udržovány.  
 
Pokud v průběhu výstavby dojde ke škodám na plodinách, travních porostech, které jsou na 
pozemcích sousedících s pozemky dotčenými stavbou (umístěním stavby, dočasným 
záborem), uhradí veškeré náhrady dodavatel.    
 
Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy 

materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na 

obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení 

kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky 

vhodných rovnocenných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo 

bude mít lepší parametry. 

 
Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky dále zejména, nikoliv však 

výlučně: 

• Zajištění všech nepředvídatelných nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě 

neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly 

řešeny jako dodatečné práce. 

• Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla. 

• Zřízení a odstranění staveniště a jeho zařízení včetně napojení na inženýrské sítě. 

• Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

• Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného. 

• Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do 

původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a 

trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku. Meziskládky a skládky 

přebytečné zeminy (ornice a výkopek) si zajistí zhotovitel sám po dohodě s obcí. 

Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro stavbu 

(např. pro pojezd vozidel), jdou na úkor zhotovitele. 

• Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, bude-li v průběhu 

stavby potřeba. Dodavatel si zajistí u příslušného orgánu povolení dopravního 

omezení, včetně projednání s Policií ČR, vč. stanovení tohoto přechodného 

dopravního značení.  

• Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 

díla. 

• Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných 

dokladů. 
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• Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména 

vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad 

její ochrany 

• Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 

dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele. 

• Vedení a předání stavebního deníku. 

• Předání dokladů o vyhovujících výsledcích zkoušek. 

• Předání certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů. 

• Předání dokladu nebo prohlášení o způsobu likvidace odpadů. 

• Předání dokladu o nakládání s přebytečnou zeminou. 

• Předání jiných dokladů, vyplývajících ze specifikace veřejné zakázky. 

• Předání zpracovaného manipulačního řádu 

• Zprávu o provedeném geologickém dohledu 

• Zprávu o provedeném biologickém dozoru 

 

 



Harmonogram stavby LBC9, polní cesty C24, C28, LBK7 v k. ú. Bořitov

OBJEDNATEL: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko

ZHOTOVITEL: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

duben květen červen červnec srpen září

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Vytyčení hranic pozemků určených ke stavbě polních cest, vytyčení 

stavby osy komunikací, vytyčení inženýrských sítí na polních cestách 

C24, C28

Vytyčení hranic pozemků určených ke stavbě LBC9 , vytyčení 

jednotlivých objektů, vytyčení inženýrských sítí 

Vytyčení hranice pozemku DSO4, vytyčení inženýrských sítí 

Dokončení základové spáry na ZH1 - včetně odsouhlasení AD

dokončení zemní pláně na polní cestě C24, včetně navržené úpravy 

vápněním, výškového zaměření zemní pláně a zátěžových zkoušek

dokončení zemní pláně na polní cestě C28, včetně navržené úpravy 

vápněním, výškového zaměření zemní pláně a zátěžových zkoušek

Dráha soustředěného odtoku DS 04 -dokončena až po náležitém 

zakořenění travního porostu, tj. při výšce porostu 5 cm,   

Zhotovitel v harmonogramu prací vyznačí následující uzlové body:

Termín splnění:

1

Vytyčení hranic pozemků určených ke stavbě polních cest, vytyčení 

stavby osy komunikací, vytyčení inženýrských sítí na polních cestách 

C24, C28 14.5.2023

2
Vytyčení hranic pozemků určených ke stavbě LBC9 , vytyčení 

jednotlivých objektů, vytyčení inženýrských sítí 14.5.2023

3 Vytyčení hranice pozemku DSO4, vytyčení inženýrských sítí 14.5.2023

4. Dokončení základové spáry na ZH1 - včetně odsouhlasení AD 2.7.2023

5. dokončení zemní pláně na polní cestě C24, včetně navržené úpravy 

vápněním, výškového zaměření zemní pláně a zátěžových zkoušek 30.7.2023

6. dokončení zemní pláně na polní cestě C28, včetně navržené úpravy 

vápněním, výškového zaměření zemní pláně a zátěžových zkoušek 6.8.2023

7. Dráha soustředěného odtoku DS 04 -dokončena až po náležitém 

zakořenění travního porostu, tj. při výšce porostu 5 cm,   15.9.2023

2023ROK

MĚSÍC

TÝDEN

Při stanovení termínů dokončení uzlových bodů objednatel doporučuje  zhotovitele, aby 

se seznámil s  projektovou dokumentací DPS, aby termíny uzlových bodů bylo reálné 

splnit 

UZLOVÉ BODY

Objednatel                



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Firesta_102

Stavba: polní cesty C24, C28 v k.ú. Bořitov DI1 (1)

Místo: Datum: 21.06.2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 13 537 446,92

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 13 537 446,92 2 842 863,85

Cena s DPH v CZK 16 380 310,77

1 / 16

Zpracováno systémem KROS 4



REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Firesta_102 polní cesty C24, C28 v k.ú. Bořitov DI1 (1) 13 537 446,92 2 842 863,85 16 380 310,77

SO 01 Polní cesta C24 9 742 652,48 2 045 957,02 11 788 609,50

SO 02 Polní cesta C28 3 460 402,92 726 684,61 4 187 087,53

SO 03 Vedlejší rozpočtové náklady 334 391,52 70 222,22 404 613,74

2 / 16
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01 - Polní cesta C24

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 21.06.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 9 742 652,48

D 1 Zemní práce 1 362 736,17

1 K 121151125
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300
mm

m2 5 957,000 15,87 94 537,59 CS ÚRS 2022 01

2 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 2 126,000 84,66 179 987,16 CS ÚRS 2022 01

3 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do
100 m3

m3 92,160 211,64 19 504,74 CS ÚRS 2022 01

"hloubení rýh pro drenáž" 0,16*(106+68+402)

4 K 132251254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes
100 do 500 m3

m3 459,000 174,21 79 962,39 CS ÚRS 2022 01

5 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 912,500 105,82 202 380,75 CS ÚRS 2022 01

"odkopávky + rýha pro drenáž + výkop příkopu - násypy - zemina pro stavbu
ZH1"

2677-301-463,5

6 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 301,000 140,62 42 326,62 CS ÚRS 2022 01

7 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až
4 z hornin soudružných a nesoudržných

m2 5 971,500 5,05 30 156,08 CS ÚRS 2022 01

1327*4,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3 060,000 105,82 323 809,20 CS ÚRS 2022 01

1912,5*1,6

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 764,500 12,70 9 709,15 CS ÚRS 2022 01

463,5+301

10 K 181351115
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 5 957,000 15,87 94 537,59 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
rozprostření ornice na okolních pozemcích se souhlasem uživatele

11 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 3 755,000 6,03 22 642,65 CS ÚRS 2022 01

3755

12 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 93,875 105,82 9 933,85 CS ÚRS 2022 01

(3755/100)*2,5

13 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 6 033,500 12,70 76 625,45 CS ÚRS 2022 01

"polní cesta"5971,5

"připojení polních cest"20

"hospodářské sjezdy" 2*7*3

Součet

14 K 182111111
Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do
1:1

m2 473,000 21,16 10 008,68 CS ÚRS 2022 01

15 M 61894012 síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2 m2 520,300 52,91 27 529,07 CS ÚRS 2022 01

473 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství

16 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 3 755,000 37,04 139 085,20 CS ÚRS 2022 01

D 2 Zakládání 157 507,32

17 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 109,760 1 058,20 116 148,03 CS ÚRS 2022 01

"drenáž" 686*0,16

18 K 211971122
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze
nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté
šířce opláštění přes 2,5 m

m2 1 166,200 10,58 12 338,40 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"drenáž"1,7*686

Součet

19 M 69311098
geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná s převahou recyklovaných PES
vláken 250g/m2

m2 1 224,510 23,70 29 020,89 CS ÚRS 2022 01

1166,2*1,05

D 4 Vodorovné konstrukce 304 771,20

20 K 278361111 Výztuž základu (podezdívky) betonového ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,706 42 328,04 29 883,60 CS ÚRS 2022 01

"propustek DN400"((9,6+19,5)*7,9)/1000

"propustek DN600"(60,2*7,9)/1000

Součet

21 K 451313521
Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí
tl. přes 100 do 150 mm

m2 66,000 708,53 46 762,98 CS ÚRS 2022 01

"brod"40

"propustek DN600"19

"propustek DN400"2*3,5

22 K 451315136
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 200 mm, z betonu C
20/25

m2 16,720 844,74 14 124,05 CS ÚRS 2022 01

"propustek DN600"2*4*0,5+6,4*1

"propustek DN400"2*0,8*0,8+6,3*0,8

Součet

23 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a
ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

m3 10,864 5 291,01 57 481,53 CS ÚRS 2022 01

"brod"7,3

"propustek DN600"2*3,1*0,6*0,3+2,6*0,6*0,3

"propustek DN400"2*0,6*5,5*0,3

24 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

m2 40,000 2 414,14 96 565,60 CS ÚRS 2022 01

25 K 465513227
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

m2 23,500 2 551,21 59 953,44 CS ÚRS 2022 01

"propustek DN600"6,2+10,3

"propusek DN400"2*3,5

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 5 Komunikace pozemní 6 792 812,42

26 K 561061121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka
po zhutnění přes 350 do 400 mm

m2 5 917,500 26,46 156 577,05 CS ÚRS 2022 01

stabilizace pláně - 2.vrstva

"polní cesta"1289*4,5

"výhybny" 3*39

Součet

27 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 124,268 3 703,70 460 251,39 CS ÚRS 2022 01

5917,5*0,4*0,03*1,75

28 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 5 858,100 158,73 929 856,21 CS ÚRS 2022 01

"pláň+výhybny"1327*4,3+3*39

"rozšíření v připojení"35

Součet

29 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 6 123,500 179,89 1 101 556,42 CS ÚRS 2022 01

"pláň+výhybny"1327*4,5+3*39

"rozšíření v připojení"35

Součet

30 K 565165121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80
mm

m2 5 592,700 436,76 2 442 667,65 CS ÚRS 2022 01

konstrukční vrstvy

"polní cesta+výhybny"1327*4,1+3*39

"rozšíření v připojení"35

Součet

31 K 569751111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění kamenivem drceným tl. 150 mm

m2 663,500 152,60 101 250,10 CS ÚRS 2022 01

0,25*2*1327

32 K 573111115
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50
kg/m2

m2 5 460,000 21,16 115 533,60 CS ÚRS 2022 01

konstrukční vrstvy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"polní cesta+výhybny"1327*4+3*39

"rozšíření v připojení"35

Součet

33 K 573211112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70
kg/m2

m2 5 460,000 15,87 86 650,20 CS ÚRS 2022 01

konstrukční vrstvy

"polní cesta+výhybny"1327*4+3*39

"rozšíření v připojení"35

Součet

34 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 5 460,000 256,13 1 398 469,80 CS ÚRS 2022 01

konstrukční vrstvy

"polní cesta+výhybny"1327*4+3*39

"rozšíření v připojení"35

Součet

D 8  Trubní vedení 60 013,46

35 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot  do připravené rýhy z tvrdého
PVC, průměru přes 90 do 150 mm

m 686,000 12,61 8 650,46 CS ÚRS 2022 01

"drenáž"686

Součet

36 M 28611223
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace,
dočasné nebo odlehčovací drenáže

m 720,300 56,93 41 006,68 CS ÚRS 2022 01

686*1,05

37 K 899914111 Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm m 4,000 1 202,84 4 811,36 CS ÚRS 2022 01

38 M 14011098 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm m 4,000 1 386,24 5 544,96 CS ÚRS 2022 01

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 987 274,45

39 K 911332111
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním dřevoocelové úroveň
zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné

m 76,000 7 338,13 557 697,88 CS ÚRS 2022 01

40 K 912211111
Montáž směrového sloupku  plastového s odrazkou prostým uložením bez
betonového základu silničního

kus 2,000 1 058,20 2 116,40 CS ÚRS 2022 01

41 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 296,30 592,60 CS ÚRS 2022 01

42 K 913121111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  kompletních značek vč.
podstavce a sloupku základních

kus 4,000 1 693,12 6 772,48 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

43 K 919112212
Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku
šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 23,000 105,82 2 433,86 CS ÚRS 2022 01

44 K 919122111
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky
šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 23,000 169,31 3 894,13 CS ÚRS 2022 01

45 K 919411141
Čelo propustku  včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na
prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm

kus 2,000 42 328,04 84 656,08 CS ÚRS 2022 01

46 K 919441211
Čelo propustku  včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub
DN 300 až 500 mm

kus 2,000 21 164,02 42 328,04 CS ÚRS 2022 01

47 K 919442311
Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 mm, s
čely ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, s převýšením do 600
mm

kus 3,000 37 037,04 111 111,12 CS ÚRS 2022 01

48 K 919535561
Obetonování trubního propustku  betonem prostým se zvýšenými nároky na
prostředí tř. C 30/37

m3 7,940 4 232,80 33 608,43 CS ÚRS 2022 01

"propustek DN400"3,5

"propustek DN600"7,4*0,6

Součet

49 K 919551112
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami
nebo s hrdlem DN 400 mm

m 8,000 317,46 2 539,68 CS ÚRS 2022 01

50 K 919551114
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami
nebo s hrdlem DN 600 mm

m 8,000 423,28 3 386,24 CS ÚRS 2022 01

51 M 28614490 trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x6000mm SN16 m 8,120 5 277,97 42 857,12 CS ÚRS 2022 01

8 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství

52 M 28617293 trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou DN 400x6000mm SN16 m 8,000 2 400,79 19 206,32 CS ÚRS 2022 01

53 K R001 hospodářský sjezd 2x4,5 m ks 7,000 10 582,01 74 074,07

Poznámka k položce:
konstrukce vozovky stejná jako polní cesty
sjezd ukončet zapuštěným patníkem (betonovým prahem)

D 998 Přesun hmot 77 537,46

54 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 7 328,683 5,29 38 768,73 CS ÚRS 2022 01

55 K 998225192
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 2000 m

t 7 328,683 5,29 38 768,73 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 02 - Polní cesta C28

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 21.06.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 3 460 402,92

D 1 Zemní práce 550 204,00

1 K 121151125
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300
mm

m2 6 500,000 15,87 103 155,00 CS ÚRS 2022 01

2 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 383,000 84,66 32 424,78 CS ÚRS 2022 01

3 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do
100 m3

m3 158,880 211,64 33 625,36 CS ÚRS 2022 01

"hloubení rýh pro drenáž" 0,16*993

4 K 132251254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes
100 do 500 m3

m3 215,600 174,21 37 559,68 CS ÚRS 2022 01

5 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 89,000 140,62 12 515,18 CS ÚRS 2022 01

6 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až
4 z hornin soudružných a nesoudržných

m2 3 475,500 5,05 17 551,28 CS ÚRS 2022 01

993*3,5

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 486,000 12,70 6 172,20 CS ÚRS 2022 01

575-89

8 K 181351115
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 6 428,000 15,87 102 012,36 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
rozprostření na okolních pozemcích se souhlasem uživatele

9 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2 949,000 6,03 17 782,47 CS ÚRS 2022 01

"ozelenění krytu cesty"983*3

10 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 73,725 105,82 7 801,58 CS ÚRS 2022 01

(2949/100)*2,5

11 K 181451122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 2 992,300 6,03 18 043,57 CS ÚRS 2022 01

"ozelenění násypů a příkopu"2992,3

12 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 59,846 105,82 6 332,90 CS ÚRS 2022 01

2992,3 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství

13 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 3 495,500 12,70 44 392,85 CS ÚRS 2022 01

"polní cesta"3475,5

"připojení polních cest"20

Součet

14 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 2 992,300 37,04 110 834,79 CS ÚRS 2022 01

D 2 Zakládání 154 981,69

15 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 108,000 1 058,20 114 285,60 CS ÚRS 2022 01

"drenáž" 675*0,16

16 K 211971122
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze
nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté
šířce opláštění přes 2,5 m

m2 1 147,500 10,58 12 140,55 CS ÚRS 2022 01

"drenáž"1,7*675

Součet

17 M 69311098
geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná s převahou recyklovaných PES
vláken 250g/m2

m2 1 204,875 23,70 28 555,54 CS ÚRS 2022 01

1147,5*1,05

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 88 063,48

18 K 317362021
Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů  ze svařovaných
sítí z drátů typu KARI

t 0,453 42 328,04 19 174,60 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(57,4*7,9)/1000

19 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 6,000 5 291,01 31 746,06 CS ÚRS 2022 01

20 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 19,500 1 587,30 30 952,35 CS ÚRS 2022 01

1,3*2,3*2+3,1*1,3*2+0,65*1,7*2+0,65*2,5*2

21 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 19,500 317,46 6 190,47 CS ÚRS 2022 01

1,3*2,3*2+3,1*1,3*2+0,65*1,7*2+0,65*2,5*2

D 4 Vodorovné konstrukce 122 598,19

22 K 451313521
Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí
tl. přes 100 do 150 mm

m2 30,300 476,19 14 428,56 CS ÚRS 2022 01

"brod"30,3

23 K 452311151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

m3 0,713 4 270,92 3 045,17 CS ÚRS 2022 01

3,1*2,3*0,1

24 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a
ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

m3 6,120 5 224,84 31 976,02 CS ÚRS 2022 01

"brod"25,5*0,3*0,8

25 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

m2 30,300 2 414,14 73 148,44 CS ÚRS 2022 01

D 5 Komunikace pozemní 2 274 483,60

26 K 561061121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka
po zhutnění přes 350 do 400 mm

m2 3 475,500 26,46 91 961,73 CS ÚRS 2022 01

stabilizace pláně - 2.vrstva

"polní cesta"993*3,5

Součet

27 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 72,986 3 703,70 270 318,25 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3475,5*0,4*0,03*1,75

28 K 561121101
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy
MZ  bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením,
promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 50 mm

m2 2 949,000 52,91 156 031,59 CS ÚRS 2022 01

983*3

29 K 564782111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

m2 3 145,600 264,55 832 168,48 CS ÚRS 2022 01

983*3,2

30 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 65,000 158,73 10 317,45 CS ÚRS 2022 01

"připojení"65

Součet

31 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 65,000 179,89 11 692,85 CS ÚRS 2022 01

"rozšíření v připojení"65

Součet

32 K 565165121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80
mm

m2 65,000 436,76 28 389,40 CS ÚRS 2022 01

konstrukční vrstvy

"rozšíření v připojení"65

Součet

33 K 569751111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění kamenivem drceným tl. 150 mm

m2 496,500 152,60 75 765,90 CS ÚRS 2022 01

0,25*2*993

34 K 573211112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70
kg/m2

m2 65,000 15,87 1 031,55 CS ÚRS 2022 01

konstrukční vrstvy

"rozšíření v připojení"65

Součet

35 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 65,000 256,13 16 648,45 CS ÚRS 2022 01

konstrukční vrstvy

"rozšíření v připojení"65

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

36 K R002
podklad nebo podsyp ze štěrkodrti s promísením zeminou v poměru 4:1 přes 100
m2 po zhutnění 150 mm

m2 2 949,000 264,55 780 157,95

983*3

D 8  Trubní vedení 51 407,14

37 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot  do připravené rýhy z tvrdého
PVC, průměru přes 90 do 150 mm

m 675,000 12,61 8 511,75 CS ÚRS 2022 01

"drenáž"675

Součet

38 M 28611223
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace,
dočasné nebo odlehčovací drenáže

m 708,750 56,93 40 349,14 CS ÚRS 2022 01

675*1,05

39 K 899914111 Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm m 1,000 1 160,01 1 160,01 CS ÚRS 2022 01

40 M 14011098 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm m 1,000 1 386,24 1 386,24 CS ÚRS 2022 01

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 189 118,50

41 K 912211111
Montáž směrového sloupku  plastového s odrazkou prostým uložením bez
betonového základu silničního

kus 2,000 1 058,20 2 116,40 CS ÚRS 2022 01

42 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 296,30 592,60 CS ÚRS 2022 01

43 K 913121111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  kompletních značek vč.
podstavce a sloupku základních

kus 4,000 1 693,12 6 772,48 CS ÚRS 2022 01

44 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do
lože z betonu prostého

m 3,500 343,92 1 203,72 CS ÚRS 2022 01

45 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 3,570 286,77 1 023,77 CS ÚRS 2022 01

3,5 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

46 K 919111212
Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu  vytvoření komůrky
pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 21,000 105,82 2 222,22 CS ÚRS 2022 01

47 K 919122111
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky
šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 21,000 169,31 3 555,51 CS ÚRS 2022 01

48 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300
do 500 g/m2

m2 2 949,000 58,20 171 631,80 CS ÚRS 2022 01

3*983

D 998 Přesun hmot 29 546,32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

49 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 2 792,658 5,29 14 773,16 CS ÚRS 2022 01

50 K 998225192
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 2000 m

t 2 792,658 5,29 14 773,16 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 03 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 21.06.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 334 391,52

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 582,01

1 K R03 Čištění vozovky po celou dobu stavby ks 1,000 10 582,01 10 582,01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 323 809,51

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 238 095,24

2 K 011002000.1 Průzkumné práce soubor 1,000 10 582,01 10 582,01

Poznámka k položce:
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí na staveništi nebo
dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a
provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí(např.
chráničky, panely apod.)

3 K 011314000 Archeologický dohled soubor 1,000 10 582,01 10 582,01

4 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 79 365,08 79 365,08

Poznámka k položce:
Zaměření před stavbou, vytyčení stavby, vytyčení lomových bodů parcel

5 K 012303000.1 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 79 365,08 79 365,08

Poznámka k položce:
Zaměření skutečného provedení stavby vč. příp. geometrických plánů pro kolaudační řízení,
příp. majetkové vypořádání a zápis stavby do KN (ve 4 vyhotoveních tištěně a 1 vyhotovení
elektronicky na CD)

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 52 910,05 52 910,05 CS ÚRS 2022 01

7 K R06
Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po
staveništi

kpl 1,000 5 291,01 5 291,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:
- zabezpečnení okrajů kontrukcí proti pádu osob
- komunikací pro pohyb osob ve staveništi
- přechodů přes výkopy
- a další prvky kolektivní ochrany osob

D VRN2 Příprava staveniště 33 862,42

D VRN3 Zařízení staveniště 33 862,42

8 K 030001000.1 Zařízení staveniště soubor 1,000 12 698,41 12 698,41

Poznámka k položce:
Veškeré náklady související s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

9 K 034203000 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm ks 1,000 5 291,01 5 291,01

"Náhrady škody vzniklé na porostu okolních pozemků po dobu výstavby"1

11 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště soubor 5,000 3 174,60 15 873,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN4 Inženýrská činnost 48 677,25

12 K 043002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní
měření

soubor 1,000 31 746,03 31 746,03

Poznámka k položce:
statické zátěžové zkoušky,
odvrty

"SO 101"1

Součet

13 K 043203003 Rozbory celkem … 2,000 8 465,61 16 931,22 CS ÚRS 2022 01

D VRN9 Ostatní náklady 3 174,60

14 K 091504000 Náklady související s publikační činností soubor 1,000 3 174,60 3 174,60
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: Firesta_102

Stavba: LBC9, LBK7 v k.ú. Bořitov DI2 (1)

Místo: Datum: 21.06.2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 10 657 920,13

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 10 657 920,13 2 238 163,23

Cena s DPH v CZK 12 896 083,36
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Firesta_102 LBC9, LBK7 v k.ú. Bořitov DI2 (1) 10 657 920,13 2 238 163,23 12 896 083,36

SO 01 Sanace strže 9 792 551,64 2 056 435,84 11 848 987,48

SO 02 Dráha soustředěného odtoku DSO4 492 352,63 103 394,05 595 746,68

SO 04 Vedlejší rozpočtové náklady 373 015,86 78 333,33 451 349,19
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01 - Sanace strže

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 21.06.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 9 619 614,15

D 1 Zemní práce 1 520 542,53

1 K 111251202
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100
mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 100 do
500 m2

m2 4 600,000 21,16 97 336,00 CS ÚRS 2022 01

2 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm

kus 61,000 158,73 9 682,53 CS ÚRS 2022 01

3 K 112101102
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 300 do 500 mm

kus 36,000 476,19 17 142,84 CS ÚRS 2022 01

4 K 112101103
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 500 do 700 mm

kus 6,000 1 269,84 7 619,04 CS ÚRS 2022 01

5 K 112101104
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 700 do 900 mm

kus 1,000 2 645,50 2 645,50 CS ÚRS 2022 01

6 K 112155115
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a
větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm

kus 61,000 105,82 6 455,02 CS ÚRS 2022 01

7 K 112155121
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a
větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 36,000 211,64 7 619,04 CS ÚRS 2022 01

8 K 112155125
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a
větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 7,000 423,28 2 962,96 CS ÚRS 2022 01

9 K 112155311
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového
porostu středně hustého

m2 4 600,000 2,12 9 752,00 CS ÚRS 2022 01

10 K 112211111 Spálení pařezů na hromadách  průměru přes 0,10 do 0,30 m kus 61,000 52,91 3 227,51 CS ÚRS 2022 01

11 K 112211112 Spálení pařezů na hromadách  průměru přes 0,30 do 0,50 m kus 36,000 105,82 3 809,52 CS ÚRS 2022 01

12 K 112211113 Spálení pařezů na hromadách  průměru přes 0,50 do 1,00 m kus 7,000 158,73 1 111,11 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 100 do 300 mm

kus 61,000 333,33 20 333,13 CS ÚRS 2022 01

14 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 300 do 500 mm

kus 36,000 634,92 22 857,12 CS ÚRS 2022 01

15 K 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 500 do 700 mm

kus 7,000 1 058,20 7 407,40 CS ÚRS 2022 01

16 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 1 056,000 52,91 55 872,96 CS ÚRS 2022 01

"čerpání průsaků v ohrázkování" 22*8*6

17 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 180,000 52,91 9 523,80 CS ÚRS 2022 01

18 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 1 984,100 13,76 27 301,22 CS ÚRS 2022 01

"PH1"69,6

"PH2"72

"PH3"74,4

"PH4"84

"PH5"69

"PH6"60

"PH7"18,3

"PH8"16.8

"DP1"26

"DP2"27

"KP1"104

"ZH1"1363

Součet

19 K 122551106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti III
skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 2 004,860 158,73 318 231,43 CS ÚRS 2022 01

"PH1"64

"PH2"70,26

"PH3"67,9

"PH4"71,8

"PH5"61,1

"PH6"56,4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PH7"15,7

"PH8"13,1

"DP1"116,3

"DP2"114,7

"KP1"444,8

"ZH1"908,8

Součet

20 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
mm

kus 61,000 105,82 6 455,02 CS ÚRS 2022 01

21 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500
mm

kus 36,000 211,64 7 619,04 CS ÚRS 2022 01

22 K 162201403
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700
mm

kus 6,000 423,28 2 539,68 CS ÚRS 2022 01

23 K 162201404
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900
mm

kus 1,000 846,56 846,56 CS ÚRS 2022 01

24 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 61,000 105,82 6 455,02 CS ÚRS 2022 01

25 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 36,000 211,64 7 619,04 CS ÚRS 2022 01

26 K 162201413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

kus 6,000 423,28 2 539,68 CS ÚRS 2022 01

27 K 162201414
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm

kus 1,000 846,56 846,56 CS ÚRS 2022 01

28 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 61,000 10,58 645,38 CS ÚRS 2022 01

29 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 36,000 21,16 761,76 CS ÚRS 2022 01

30 K 162201423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 6,000 42,33 253,98 CS ÚRS 2022 01

31 K 162201424
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

kus 1,000 754,48 754,48 CS ÚRS 2022 01

32 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 122,000 10,58 1 290,76 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

61*2

33 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

kus 72,000 21,16 1 523,52 CS ÚRS 2022 01

36*2

34 K 162301953
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm

kus 12,000 42,33 507,96 CS ÚRS 2022 01

6*2

35 K 162301954
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm

kus 2,000 84,66 169,32 CS ÚRS 2022 01

1*2

36 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 2 203,270 105,82 233 150,03 CS ÚRS 2022 01

"PH1"64

"PH2"70,26

"PH3"67,9

"PH4"71,8

"PH5"61,1

"PH6"56,4

"PH7"15,7

"PH8"13,1

"DP1"116,3

"DP2"114,7

"KP1"444,8

"ZH1"908,8

"sejmutý drn"1984,1*0,1

Součet

37 K 171103202
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se
zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu

m3 1 934,000 105,82 204 655,88 CS ÚRS 2021 02

38 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až
4 z hornin soudružných a nesoudržných

m2 910,600 5,05 4 598,53 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PH1"65,8

"PH2"67,7

"PH3"70,4

"PH4"80,1

"PH5"65,3

"PH6"56,3

"PH7"18,3

"PH8"16,8

"DP1"31,8

"DP2"32,5

"KP1"128,6

"ZH1"277

Součet

39 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3 525,232 105,82 373 040,05 CS ÚRS 2022 01

2203,27*1,6

40 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 2 004,860 12,70 25 461,72 CS ÚRS 2022 01

2004,86

41 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 324,000 6,03 1 953,72 CS ÚRS 2022 01

42 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 6,480 126,98 822,83 CS ÚRS 2022 01

324 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství

43 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 324,000 15,87 5 141,88 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
použita ornice ze stavby objektu polní cesta C28 nebo C24

D 2 Zakládání 610 793,04

44 K 247681114 Obsyp a těsnění se zhutněním z jílu m3 171,000 1 269,84 217 142,64 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
těsnění před sanovanou plání

"KP1"139,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ZH1"31,5

Součet

45 K R153112111
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic  z terénu nastražení štětovnic ve
standardních podmínkách, délky do 10 m

m2 60,000 2 328,04 139 682,40 CS ÚRS 2022 01

"plastové štětovnice" 4*15

46 M 159R202200 štětovnice z recyklovaného plastu m2 60,000 4 232,80 253 968,00

Poznámka k položce:
včetně dopravy

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 529 338,36

47 K 321213234

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb  přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové
z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár, na maltu
cementovou MC 25

m3 177,400 6 560,85 1 163 894,79 CS ÚRS 2022 01

"KP1"177,4

48 M 56284009 pás těsnící PVC do dilatačních spár betonových konstrukcí vnitřní š 320mm m 16,000 722,75 11 564,00 CS ÚRS 2022 01

3,2*5

49 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 139,100 5 502,65 765 418,62 CS ÚRS 2022 01

"KP1"57,9

"ZH1 objekt"17+1,4+4,3

"ZH1 obetonování"29,9+12,2

"ZH1 čelo"9,9

"ZH1 deska před obj."6,5

Součet

50 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 184,900 1 269,84 234 793,42 CS ÚRS 2022 01

"KP1"19,3*2

"ZH1 obetonování"1,5*12*2+1,5*11*2+3,1*1,5*2+7*3,1*2

"ZH1 čelo"3*3*2+1,1*3*2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

51 K 321351020

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch válcově zakřivených

m2 49,820 2 116,40 105 439,05 CS ÚRS 2022 01

"ZH1 objekt zdi"5*3,44+7*4

"ZH1 přeliv"1,1*4,2

Součet

52 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 184,900 317,46 58 698,35 CS ÚRS 2022 01

"KP1"19,3*2

"ZH1 obetonování"1,5*12*2+1,5*11*2+3,1*1,5*2+7*3,1*2

"ZH1 čelo"3*3*2+1,1*3*2

Součet

53 K 321352020

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch válcově zakřivených

m2 49,820 317,46 15 815,86 CS ÚRS 2022 01

"ZH1 objekt zdi"5*3,44+7*4

"ZH1 přeliv"1,1*4,2

Součet

54 K 321361101

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 216 (E)

t 1,872 42 328,04 79 238,09 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
výstuž sdruženého objektu ZH1

1872,3/1000

55 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,360 42 328,04 15 238,09 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
výstuž sdruženého objektu ZH1

(313+47,3)/1000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

56 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových taž

t 1,872 42 328,04 79 238,09 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
výstuž sdruženého objektu ZH1

1872,3/1000

D 4 Vodorovné konstrukce 4 829 013,04

57 K 278361111 Výztuž základu (podezdívky) betonového ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2,130 42 328,04 90 158,73 CS ÚRS 2022 01

"DP1"7,9*25/1000

"DP2"7,9*25/1000

"KP1"7,9*186,6/1000

"ZH1"7,9*(10,4+22,5)/1000

Součet

58 K 451316124
Podklad pod dlažbu z betonu prostého  se zvýšenými nároky na prostředí tř. C
30/37 tl. přes 200 do 250 mm

m2 241,050 1 130,79 272 576,93 CS ÚRS 2022 01

"DP1"8,5*6,9

"DP2"6*6,9

"KP1"6*11

"ZH1"6*12,5

Součet

59 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

m3 20,540 4 015,45 82 477,34 CS ÚRS 2022 01

"DP1"4,9+0,8

"DP2"6+0,8

"KP1"3,24

"ZH1"4,8

Součet

60 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a
ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

m3 27,740 4 232,80 117 417,87 CS ÚRS 2022 01

61 K 457531111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého drceného kameniva bez
zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm

m3 72,000 867,72 62 475,84 CS ÚRS 2022 01

62 K 457572214
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého těženého kameniva se
zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm

m3 186,500 846,56 157 883,44 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DP1"8,8

"DP2"7,6

"KP1"33

"ZH1"137,1

Součet

63 K 457572217
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého těženého kameniva se
zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 63 do 125 mm

m3 410,200 952,38 390 666,28 CS ÚRS 2022 01

"DP1"8,8

"DP2"7,6

"KP1"24

"ZH1"369,8

Součet

64 K 461101112
Osazení patky pro dlažbu z betonových nebo železobetonových prefabrikátů
hmotnosti jednotlivých prvků přes 80 do 200 kg

m3 21,600 1 860,26 40 181,62 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Patka opevnění hráze ZH1

65 K 461511111
Opevnění z drátěných košů (gabionů)  z lomového kamene neupraveného,
tříděného zpracované na místě

m3 118,400 7 264,55 860 122,72 CS ÚRS 2022 01

"DP1"53,1

"DP2"65,3

Součet

66 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  bez proštěrkování z
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m3 125,000 1 693,12 211 640,00 CS ÚRS 2022 01

"DP1"24,2

"DP2"9,7

"ZH1 opevnění hráze"91,1

Součet

67 K 462511370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  bez proštěrkování z
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

m3 971,800 1 693,12 1 645 374,02 CS ÚRS 2022 01

"PH1"194,5

"PH2"150,1

"PH3"161,3

"PH4"174
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PH5"142,4

"PH6"118

"PH7"16,6

"PH8"14,9

Součet

68 K 462519003
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  Příplatek k cenám za
urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů
přes 200 do 500 kg

m2 440,700 158,73 69 952,31 CS ÚRS 2022 01

"PH1"65,8

"PH2"67,7

"PH3"70,4

"PH4"80,1

"PH5"65,3

"PH6"56,3

"PH7"18,3

"PH8"16,8

Součet

69 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty
objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

m3 152,700 2 645,50 403 967,85 CS ÚRS 2022 01

"DP1"41,1

"DP2"29

"KP1"39,6

"ZH1"43

Součet

70 K 463451114 Prolití konstrukce z kamene rovnaniny cementovou maltou MC-25 m3 91,620 3 809,52 349 028,22 CS ÚRS 2022 01

"DP1"41,1*0,6

"DP2"29*0,6

"KP1"39,6*0,6

"ZH1"43*0,6

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

71 K 464541111
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky  ze štěrkodrtí, z terénu, frakce do 63
mm

m3 54,800 1 269,84 69 587,23 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Podsyp opevnění zemní hráze ZH1

72 K 465513227
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

m2 2,600 2 116,40 5 502,64 CS ÚRS 2022 01

"ZH1 sdruž objekt"2,6

D 8 Trubní vedení 111 277,54

73 K 822442112
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu
do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600

m 26,000 952,38 24 761,88 CS ÚRS 2022 01

74 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 26,260 2 881,24 75 661,36 CS ÚRS 2022 01

26 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství

75 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot  do připravené rýhy z tvrdého
PVC, průměru přes 90 do 150 mm

m 24,800 12,61 312,73 CS ÚRS 2022 01

"patní drén"24,8

Součet

76 M 28611223
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace,
dočasné nebo odlehčovací drenáže

m 26,040 56,93 1 482,46 CS ÚRS 2022 01

24,8*1,05

77 K 899914111 Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm m 2,000 1 202,84 2 405,68 CS ÚRS 2022 01

78 M 14011098 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm m 2,000 1 386,24 2 772,48 CS ÚRS 2022 01

79 K 899914115 Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 377 x 10 mm m 0,200 1 582,99 316,60 CS ÚRS 2022 01

80 M 55284046 trubka ocelová bezešvá konstrukční jakost S355J2H (11 503) 377x10mm m 0,200 3 587,30 717,46 CS ÚRS 2022 01

81 M 55284046/1 trubka ocelová bezešvá konstrukční jakost S355J2H (11 503) 600x10mm m 0,500 4 021,16 2 010,58

82 K 899914116 Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 600 x 10 mm m 0,500 1 672,61 836,31 CS ÚRS 2022 01

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 649,64

83 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300
do 500 g/m2

m2 503,500 37,04 18 649,64 CS ÚRS 2022 01

"PH1"21,5

"PH2"27,3

"PH3"23,5

"PH4"25,6

"PH5"21,2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PH6"20

"PH7"23,8

"PH8"21,8

"DP1"20,7

"DP2"21,1

"ZH1" 277

Součet

D 767 Konstrukce zámečnické 145 409,36

84 M 767912563 Atypické zámečnické konstrukce (výroba, dodávka), žárově zinkováno kg 332,000 406,23 134 868,36

"ZH1 česle" 332

Součet

85 K 767995117
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 250 do
500 kg

kg 332,000 31,75 10 541,00 CS ÚRS 2022 01

"ZH1 česle" 332

Součet

D 99  Staveništní přesun hmot 27 528,13

86 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.  dopravní
vzdálenost do 500 m

t 5 203,805 5,29 27 528,13
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 02 - Dráha soustředěného odtoku DSO4

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 21.06.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 491 787,85

D 1 Zemní práce 387 744,85

1 K 121151125
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300
mm

m2 1 981,000 15,87 31 438,47 CS ÚRS 2022 01

594,3/0,3

2 K 122551106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti III
skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 138,800 158,73 22 031,72 CS ÚRS 2022 01

138,8

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 138,800 105,82 14 687,82 CS ÚRS 2022 01

4 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 222,080 201,06 44 651,40 CS ÚRS 2022 01

138,8*1,6

5 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 138,800 12,70 1 762,76 CS ÚRS 2022 01

6 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při
souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

m2 2 925,000 79,37 232 157,25 CS ÚRS 2022 01

7 K 181351115
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 1 005,000 15,87 15 949,35 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
rozprostření ornice na okolních pozemcích se souhlasem uživatele
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(594-292,5)/0,3

8 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 2 925,000 6,03 17 637,75 CS ÚRS 2022 01

2925

9 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 58,500 126,98 7 428,33 CS ÚRS 2022 01

2925 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství

D 4 Vodorovné konstrukce 104 043,00

10 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  bez proštěrkování z
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m3 50,000 2 080,86 104 043,00 CS ÚRS 2022 01

50

D 99  Staveništní přesun hmot 564,78

11 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.  dopravní
vzdálenost do 500 m

t 106,763 5,29 564,78
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 04 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 22.06.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 373 015,86

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 582,01

1 K R03 Čištění vozovky po celou dobu stavby ks 1,000 10 582,01 10 582,01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 362 433,85

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 258 730,16

2 K 011002000.1 Průzkumné práce soubor 1,000 10 582,01 10 582,01

Poznámka k položce:
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí na staveništi nebo
dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a
provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí(např.
chráničky, panely apod.)

3 K 011214000 Botanický a zoologický průzkum stavba 1,000 8 465,61 8 465,61 CS ÚRS 2022 01

4 K 011314000 Archeologický dohled soubor 1,000 7 936,51 7 936,51

5 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 79 365,08 79 365,08

Poznámka k položce:
Zaměření před stavbou, vytyčení stavby, vytyčení lomových bodů parcel

6 K 012303000.1 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 79 365,08 79 365,08

Poznámka k položce:
Zaměření skutečného provedení stavby vč. příp. geometrických plánů pro kolaudační řízení,
příp. majetkové vypořádání a zápis stavby do KN (ve 4 vyhotoveních tištěně a 1 vyhotovení
elektronicky na CD)

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 52 910,05 52 910,05 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 013294000 Ostatní dokumentace - Manipulační a provozní řád … 2,000 2 116,40 4 232,80 CS ÚRS 2022 01

9 K R011103000 Geotechnický dohled stavba 1,000 10 582,01 10 582,01

10 K R06
Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po
staveništi

kpl 1,000 5 291,01 5 291,01

Poznámka k položce:
Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:
- zabezpečnení okrajů kontrukcí proti pádu osob
- komunikací pro pohyb osob ve staveništi
- přechodů přes výkopy
- a další prvky kolektivní ochrany osob

D VRN3 Zařízení staveniště 35 978,82

11 K 030001000.1 Zařízení staveniště soubor 1,000 12 698,41 12 698,41

Poznámka k položce:
Veškeré náklady související s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

12 K 034203000 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm ks 1,000 5 291,01 5 291,01

"Náhrady škody vzniklé na porostu okolních pozemků po dobu výstavby"1

13 K 034403000 Osvětlení staveniště soubor 1,000 2 116,40 2 116,40 CS ÚRS 2022 01

14 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště soubor 5,000 3 174,60 15 873,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN4 Inženýrská činnost 64 550,27

15 K 041903000 Dozor jiné osoby stavba 1,000 15 873,02 15 873,02 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Biologický dohled

16 K 043002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní
měření

soubor 1,000 31 746,03 31 746,03

Poznámka k položce:
statické zátěžové zkoušky prováděné na pláních a při stavbě hráze každý 1m výškový

17 K 043203003 Rozbory celkem … 2,000 8 465,61 16 931,22 CS ÚRS 2022 01

D VRN9 Ostatní náklady 3 174,60

18 K 091504000 Náklady související s publikační činností … 1,000 3 174,60 3 174,60 CS ÚRS 2022 02
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 Č.j. objednatele: 275-2023-523101 
  Č.j. zhotovitele: 29/2023 
 
 

                                                            

Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost 

Emisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 



                                                                                                                  Č.j. objednatele: 275-2023-523101
 Č.j. zhotovitele: 29/2023 
 

 

 

◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 



Příloha č. 4 Podmínky povinné publicity NPO 

 
Pro splnění povinné publicity NPO je možné využít internetovou aplikaci zpracovanou 
Ministerstvem pro místní rozvoj Generátor nástrojů povinné publicity, dostupnou na: 
https://publicita.dotaceeu.cz/. Při používání tohoto nástroje je nutné sledovat odlišnosti NPO.  
 
 

1. Podmínky pro použití log Evropské unie  
Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých hesel a log Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci 
nástrojů povinné i nepovinné publicity. Povinné je použití loga EU a NPO.  
 
Použití jiných log než zde uvedených, je nepřípustné.  
 
V rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity je upřednostňováno použití plnobarevných 
variant jednotlivých log. Pokud to není technicky možné, je možné použít černobílou variantu, 
přičemž platí zásada, že zvolená barevná varianta je použita na všechna loga v rámci jedné 
publicity. Není tedy přípustné, aby například logo EU bylo v černobílé variantě a logo NPO v 
plnobarevné variantě.  
 
1.1 Logo Evropské unie  
U každé komunikační aktivity s přímým vztahem k RRF v rámci všech forem publicity NPO je 
povinné uvádět heslo EU („FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ – NEXTGENERATIONEU“) 
a znak EU, který v kombinaci s heslem EU tvoří logo EU (viz Obr. č. 1).  
 
XXXXXXXXXXXXXX 
  
Pro použití loga EU platí dvě základní pravidla:  

a. nesmí být menší než jakékoliv jiné použité logo,  
b. musí být umístěno na prvním místě, ať již jde o horizontální nebo 
vertikální model.   
 

Další pravidla pro použití loga EU jsou následující:  
a. Žádné jiné logo EU nesmí být používáno, než které je uvedeno výše.  
b. Logo EU nesmí být překryto, upraveno.   
c. Pokud bude logo EU doplněno jiným logem, musí mít logo EU nejméně 
stejnou velikost, jako největší logo, které bylo použito.  
d. V rámci RRF se nesmí používat žádná doplňující loga dodavatelů a 
subdodavatelů.  
e. Na webových stránkách se použije vždy barevné logo.   
f. Monochromatická barva se použije v odůvodněných případech (např. 
běžný kancelářský tisk).  

 
 

1.2 Logo Národního plánu obnovy  
Při publicitě projektů aktivity Pozemkové úpravy je rovněž povinné uvádět logo Národního 
plánu obnovy (viz Obr. č. 2).  
 
XXXXXXXXXXXXXX  
  
  

2. Povinné nástroje publicity  
 

1. Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)  
2. Dočasný billboard  

https://publicita.dotaceeu.cz/


3. Stálá pamětní deska nebo stálý billboard  
 
Prvky povinné publicity  
Výše uvedené povinné nástroje publicity pro aktivitu Pozemkové úpravy musí obsahovat tyto 
prvky (informace):  

a. název projektu (Objednatel předá Zhotoviteli název projektu),  
b. hlavní cíl operace (dle textu v Tab. č. 1 (dle záměru))  
c. logo a heslo EU  
d. logo NPO  
 

Záměr  Text hlavního cíle operace  
a) Realizace opatření k ochraně životního 
prostředí a k adaptaci krajiny na změnu 
klimatu  

Cílem jsou investice do realizací opatření k 
ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na 
změnu klimatu  

b) Realizace opatření k posílení 
biodiverzity a mimoprodukčních funkcí 
krajiny  

Cílem jsou investice do realizací opatření k posílení 
biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny  

Tab. č. 1: Text povinné publicity pro jednotlivé záměry aktivity Pozemkové úpravy – hlavní cíle operace  

 
Je doporučeno, aby první tři prvky povinné publicity, tedy název projektu, hlavní cíl operace, 
heslo a logo EU zaujímaly nejméně 25 % plochy billboardu, desky nebo plakátu. V případě 
internetové stránky je v těchto 25 % zahrnutý i stručný popis hlavního cíle daného projektu.  
 
2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektů NPO  
 
Variantně: U projektů do výše 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt): 
Zhotovitel trvale umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost alespoň 1 plakát o minimální 
velikosti A3 s informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informační desku o 
minimální velikosti A3.  
Variantně: U projektů nad 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt): 
Zhotovitel umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost dočasný billboard s logem EU a 
logem NPO. Po ukončení výsadby zeleně bude dočasný billboard nahrazen stálou pamětní 
deskou s logem EU a logem NPO, případně bude tento billboard ponechán trvale (pokud svým 
technickým provedením toto trvalé ponechání umožňuje).  
 
Přehled povinných nástrojů publicity a jejich použití je přehledně uveden v Tab. č. 2. 
 

Nástroj  Fáze rozpracovanosti projektu  Termín splnění publicity  
Projekty do 1 000 000 EUR 

Informační deska nebo 
plakát  

V průběhu realizace projektu i po 
ukončení realizace projektu 

Do 1 měsíce od předání 
staveniště (trvalé umístění)  

Projekty nad 1 000 000 EUR 

Dočasný billboard  V průběhu realizace projektu 
   

Do 1 měsíce od předání 
staveniště  

Stálá pamětní deska   
nebo stálý billboard   

Po ukončení realizace projektu Do 3 měsíců od ukončení 
realizace projektu 

Tab. č. 2: Přehled povinných nástrojů publicity a jejich termíny splnění  

 
2.2 Manuál pro publicitu a použití log při zadání do tisku  
V případě publicit určených k tisku (všech s výjimkou internetových stránek) je nutné 
postupovat následovně:  

a. Objednatel vyplní příslušnou šablonu nástroje pro publicitu (úprava názvu 
projektu a hlavního cíle operace), vytvoří dokument ve formátu pdf a předá jej 
společně s logy EU a NPO v plné kvalitě Zhotoviteli,  



b. Zhotovitel k objednávce tisku povinné publicity přiloží vytvořený dokument, v 
samostatné příloze pak loga EU a NPO v plné kvalitě. Poměr velikostí písma a 
formátování textu musí být zachovány. 

 
2.3 Povinná publicita v průběhu realizace projektu 
 
2.3.1 Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)  
a. Tento typ publicity se používá u projektů, kde celková výše podpory z veřejných zdrojů 
(tj. celková výše dotace na projekt) nepřesáhne 1 000 000 EUR (přepočet dle kurzu ECB ke 
dni zadávání veřejné zakázky s přihlédnutím k odhadnuté vysoutěžené ceně). V případě 
projektů, které se skládají z většího množství dílčích aktivit, bude informační deska/plakát 
obsahovat pouze informace o projektu jako celku.   
b. Informační deska musí mít rozměr minimálně velikosti A3, musí být vyhotovena z 
trvanlivého, voděodolného materiálu a musí být umístěna v místě realizace projektu na místě 
snadno viditelném pro veřejnost.   
c. Pokud toto umístění není technicky možné, bude v sídle pobočky KPÚ na místě snadno 
viditelném pro veřejnost umístěn plakát o minimální velikosti A3.   
d. Informační deska nebo plakát musí být na určeném místě umístěny do 1 měsíce od 
předání staveniště.  
e.  Nástroje uvedené v této podkapitole jsou umístěny trvale i po ukončení realizace 
projektu. 
 
2.3.2 Dočasný billboard  
a. Dočasný billboard je použit u projektů, u kterých celková výše podpory z veřejných 
zdrojů (tj. celková výše dotace na projekt jako celek) přesáhne 1 000 000 EUR (tuto informaci 
obdrží Zhotovitel od Objednatele).   
b. Dočasný billboard musí být umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost, 
přednostně v místě realizace projektu.  
c. Doporučená (a současně minimální) velikost dočasného billboardu je 2100x2200 mm. 
Po ukončení realizace projektu je dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou nebo 
stálým billboardem, případně může být ponechán na místě trvale.   
d.  Dočasný billboard musí být na určeném místě umístěn do 1 měsíce od předání 
staveniště.  
 
 
2.4 Povinná publicita po ukončení realizace projektu 
 
2.4.1 Informační deska nebo plakát  
Informační deska nebo plakát o minimální velikosti A3, které byly instalovány během realizace 
projektu, jsou umístěny trvale.  
 
2.4.2 Stálá pamětní deska nebo stálý billboard  
U projektů s podporou nad 1 000 000 EUR se po ukončení realizace projektu používá povinná 
publicita ve formě stálé pamětní desky nebo stálého billboardu, přičemž záleží na Objednateli, 
zda zvolí k publicitě stálou pamětní desku či stálý billboard. Stálou pamětní desku nebo stálý 
billboard je povinné umístit do 3 měsíců od ukončení realizace projektu.  
 

Stálá pamětní deska  
Stálá pamětní deska musí splňovat následující parametry:  

a. je umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost,  
b. minimální rozměr je 300 x 400 mm,  
c. může být orientována na výšku nebo na šířku,  
d. poměr velikostí písma musí být zachován.  

 
Stálý billboard  



Stálý billboard musí splňovat následující parametry:  
a. je umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost,  
b. minimální a zároveň doporučený rozměr je 2 100 x 2 200 mm,  
c. poměr velikostí písma musí být zachován.  

 

3. Další informace a doporučení  
 
Materiál: plakát o minimální velikosti A3 – papír nebo jeho vhodně upravená forma např. v 
provedení laminovaného papíru; informační deska, dočasný billboard, stálá deska/billboard – 
trvanlivý/voděodolný materiál (např. laminát, plachta, kov, kámen, dřevo apod.).  
 
Umístění: místo snadno viditelné pro veřejnost, prioritně v místě realizace projektu, příp. u 
silnice v blízkosti realizace projektu apod., eventuálně v sídle pobočky KPÚ (např. vstupní či 
jiné prostory budov přístupné veřejnosti). Při umístění je potřeba brát v potaz druh materiálu, 
ze kterého jsou jednotlivé nástroje povinné publicity vyrobeny a jejich účel. V případě použití 
plakátu je vhodné takové umístění, které zamezí jeho poškození.  
 


