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Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 931-2022-523101, číslo smlouvy zhotovitele 

65/2022/SOD ze dne 27. září 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. listopadu 2022, 

na provedení stavby polních cest P1, Pv5, sanace strže a dalších opatření v k.ú. Holešín, 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů mezi smluvními stranami: 

 
 

Objednatelem č. 1:  Česká republika - Státní pozemkový úřad,                                                                                

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj                                   

se sídlem Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněna 

jednat:   
Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

Telefon: 727 957 163 

E-mail : jihomoravsky.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

V technických záležitostech oprávněny 

jednat:  
JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko 

 Ing. Zdenka Hebelková, pobočka Blansko 

Sídlo pobočky: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 

Telefon: 727 956 383 JUDr. Antlová 

 725 765 795 Ing. Hebelková 

E-mail : blansko.pk@spucr.cz, z.hebelkova@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č. 1“) 

 

Objednatelem č. 2: Město Rájec-Jestřebí Město Rájec-Jestřebí 

Sídlo: Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí 

Zastoupený: Mgr. Romanou Synakieviczovou, starostkou města 

Telefon : xxx, xxx 

Ve smluvních záležitostech oprávněna 

jednat: 

Mgr. Romana Synakieviczová, starostka města 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Jan Dobiášek, vedoucí oddělení správy a 

údržby majetku 

Telefon: xxx - Ing. Dobiášek 

E-mail:                                                                podatelna@rajecjestrebi.cz  

 udrzba@rajecjestrebi.cz  

ID DS: 2ipbbtf 
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 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 19-2324631/0100 

IČO: 00280836 

DIČ : CZ00280836, je plátcem DPH 

(dále jen „objednatel č. 2“) 

 

a 

 

 

Zhotovitelem: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 

Zastoupeným: Ivo Fišerem, předsedou představenstva 

 Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 

 Ing. Andreou Piro, členkou představenstva 

Telefon : xxx 

E-mail:                                                                xxx  

ID DS: J8pd5dg 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx 

Telefon: xxx 

E-mail:        xxx  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu: 250048-621/0100, 2102043465/2700 

IČO: 25317628 

DIČ :   CZ25317628, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 
2144 

 (dále jen „zhotovitel“) 

V projektové dokumentaci bylo navrženo podchycení viditelných vývěrů v km 0,130 polní cesty 

P1 pod stávající studnou tak, že budou odváděny pomocí svodných žlabů a v případě jejich 

průsaku k úrovni pláně cesty cestní drenáží. Během výkopů stavby polní cesty P1 v úseku km 

0,100 - 0,140 byly vývěry ve zvětralém skalním podloží svahu zjištěny již od km 0,110 a 

nejenom nad předpokládanou niveletou, ale také pod ní. Ponecháním tohoto stavu bez řešení 

by mělo za následek nekontrolované zvodnění prostoru mezi výkopem svahu a svodnými 

žlaby, což by v zimním období vedlo k destrukci konstrukce žlabů mrazem.  

S ohledem na výše uvedené důvody dojde na základě dohody smluvních stran, se souhlasem 

autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace a technického dozoru stavebníka, 

ke změně v provádění stavby polní cesty P1 v k.ú. Holešín. S předběžnou opatrností se 

v úseku km 0,010 – 1,140 změní příčné uspořádání cesty. Jako hlavní opatření bude zřízen 

protimrazový klín a polštáře ze ŠD 8/16 pod žlaby, mezi žlaby a pod výkopem svahu v km 

0,010 – 0,140, rovněž bude provedeno připoložení drenážního potrubí DN160 v km 0,100 až 

0,140 na dno výkopu pod žlaby. Drenážní potrubí bude zaústěno do odlehčení žlabu v km 

0,100.  

Ve výkazu výměr projektové dokumentace stavebního objektu SO304 Zatravněná údolnice 

chybí ocenění položek zához kamene s urovnáním líce. Autorský dozor zhotovitele projektové 

dokumentace tuto chybu rozpočtu potvrdil a na základě současného reálného stavu terénu 

navrhl mírnou změnu příčného profilu údolnice tak, aby kamennou stabilizaci bylo možné 

provést pouze v jedné šířce 3,0 m.   
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V soupisu prací bylo počítáno s ohumusováním a osetím celého objektu zatravněné údolnice, 

ovšem v místech, kde bude proveden zához kamene s urovnáním líce se ohumusování a 

zatravnění nebude provádět.  

 

Zhotovitel předložil ocenění víceprací a méněprací, které odsouhlasili autorský dozor 

zpracovatele projektové dokumentace a technický dozor stavebníka.  

Cena díla se v důsledku změn v provádění stavby polní cesty P1 v k.ú. Holešín navyšuje 

o hodnotu víceprací v celkové výši 878 277,52 Kč bez DPH, tj. 1 062 715,80 Kč včetně DPH 

a současně se snižuje o hodnotu méněprací v celkové výši 52 976,94 Kč bez DPH, 

tj. 64 102,10 Kč včetně DPH.  

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 

Nepodstatné změny byly odsouhlaseny ústředím objednatele.  

Harmonogram postupu prací se v souvislostí s výše uvedenými změnami nemění. 

 

Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy 

o dílo 

Čl. III odst. 4 nově zní: 

Celková cena za provedení díla: 

                bez DPH činí   …………………………………….   29 607 281,03 Kč 

                DPH 21 % činí ……………………………………      6 217 529,02 Kč 

                Celková cena za provedení díla včetně DPH činí  35 824 810,05 Kč 

Mění se a nově zní příloha č. 4 ke smlouvě o dílo Podrobná kalkulace ceny díla. Úplné 

nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Vkládá se nová příloha 2b Položkový rozpočet víceprací a méněprací. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a 

souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 

 

 

Přílohy 

• Položkový výkaz víceprací a méněprací (příloha č. 2b) 

• Podrobná kalkulace ceny díla (aktualizovaná příloha č. 4) 
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V Brně dne: 29.3.2023               V Brně dne: 28.3.2023 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Ing. Renata Číhalová 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 

pro Jihomoravský kraj  

Státní pozemkový úřad 

v z. JUDr. Jarmila Báčová 

(objednatel č. 1) 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Ing. Pavel Borek 

člen představenstva 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

(zhotovitel) 

 

V Rájci-Jestřebí dne: 24.3.2023 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Mgr. Romana Synakieviczová 

starosta města Rájec-Jestřebí 

(objednatel č. 2) 

 

 

 

 

 

Za věcnou správnost: Mgr. Robert Bílek 

 

 

 

 

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů:  

Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele č. 1: 931-2022-523101, č. smlouvy 

zhotovitele: 65/2022, byl dne 20.3.2023 schválen Radou města Rájec-Jestřebí, usnesením č. 4. 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 998 613,70

825 300,58 173 313,1221,00%

0,00 0,0015,00%

IMPORT_1

Kopie - VCP Dodatek č.2 - soupis prací

825 300,58

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

644 988,09533 048,0115040-2-6 SO304 Zatravn...

825 300,58 998 613,70

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

353 625,61292 252,57
15040-2-1-

1
SO101.1 Pol...

Kopie - VCP Dodatek č.2 - soupis prací

21. 3. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 292 252,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 292 252,57 21,00% 61 373,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 353 625,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kopie - VCP Dodatek č.2 - soupis prací

15040-2-1-1 - SO101.1 Pol...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 292 252,57

HSV - Práce a dodávky HSV 292 252,57

    1 - Zemní práce 262 466,65

    2 - Zakládání 16 434,40

    4 - Vodorovné konstrukce 10 030,80

    5 - Komunikace pozemní 3 320,72

15040-2-1-1 - SO101.1 Pol...

Kopie - VCP Dodatek č.2 - soupis prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 292 252,57

D HSV Práce a dodávky HSV 292 252,57

D 1 Zemní práce 262 466,65

1 K 132451103

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3

m3 43,725 1 053,00 46 042,43

3 K 130001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 

výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 43,725 378,43 16 546,85

4 K 132412122

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 

nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 

nesoudržných

m3 23,400 2 980,80 69 750,72

6 K 162451125

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4-5 na vzdálenost 

přes 1 000 do 1 500 m

m3 67,125 107,73 7 231,38

7 K 167151102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 až 5

m3 67,125 173,34 11 635,45

8 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 67,125 323,19 21 694,13

10 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 147,675 86,50 12 773,89

11 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 67,125 8,65 580,63

12 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 128,370 421,67 54 129,78

13 K 175151201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 

strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 

vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 

jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 58,350 378,43 22 081,39

D 2 Zakládání 16 434,40

20 K 212752402

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 

sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150

m 40,000 410,86 16 434,40

D 4 Vodorovné konstrukce 10 030,80

22 K 451971111

Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 

svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, 

s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky 

hřeby

m2 260,000 16,22 4 217,20

Kopie - VCP Dodatek č.2 - soupis prací

15040-2-1-1 - SO101.1 Pol...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 M 69311169 geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2 m2 260,000 22,36 5 813,60

D 5 Komunikace pozemní 3 320,72

35 K 569903311
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se 

zhutněním
m3 8,775 378,43 3 320,72
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 533 048,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 533 048,01 21,00% 111 940,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 644 988,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kopie - VCP Dodatek č.2 - soupis prací

15040-2-6 - SO304 Zatravn...

 

Strana 7 z 9



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 533 048,01

HSV - Práce a dodávky HSV 533 048,01

    1 - Zemní práce -52 976,94

    4 - Vodorovné konstrukce 579 316,36

    998 - Přesun hmot 6 708,59

15040-2-6 - SO304 Zatravn...

Kopie - VCP Dodatek č.2 - soupis prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 533 048,01

D HSV Práce a dodávky HSV 533 048,01

D 1 Zemní práce -52 976,94

2 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
m3 0,000 97,31 0,00

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 0,000 146,54 0,00

7 K 171201102R Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 0,000 86,50 0,00

8 K 181102302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 0,000 19,46 0,00

9 K 181151331

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 

přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 

mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 -564,000 30,27 -17 072,28

10 K 181301113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 0,000 18,38 0,00

11 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 -564,000 59,47 -33 541,08

12 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg -14,100 167,63 -2 363,58

D 4 Vodorovné konstrukce 579 316,36

15 K 462511270

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů do 200 kg

m3 188,000 1 459,64 274 412,32

16 K 462519002

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu 

z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m2 564,000 540,61 304 904,04

D 998 Přesun hmot 6 708,59

19 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 413,600 16,22 6 708,59

Kopie - VCP Dodatek č.2 - soupis prací

15040-2-6 - SO304 Zatravn...
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Příloha č. 4  ke SoD ve znění dodatku č. 2

Podrobná kalkulace ceny  díla - Stavba polních cest P1, Pv5, sanace strže a další optření v k. ú. Holešín

 bez DPH DPH         včetně DPH

Polní cesta P1 v km 0,000-0,155 1 706 907,05 358 450,48 2 065 357,53

méněpráce (dodatek č. 1) -352 389,82 -74 001,86 -426 391,68

vícepráce  (dodatek č. 1) 197 025,48 41 375,35 238 400,83

vícepráce  (dodatek č. 2) 292 252,57 61 373,04 353 625,61

VRN (101.1) 196 132,28 41 187,78 237 320,06

Polní cesta P1 v km  0,155 -1,041 7 244 965,60 1 521 442,78 8 766 408,38

méněpráce (dodatek č. 1) -449 745,70 -94 446,60 -544 192,30

VRN (101.2) 225 649,43 47 386,38 273 035,81

Vodohospodářské opatření pro PC Pv1 - 

betonové žlaby
3 025 267,73 635 306,22 3 660 573,95

méněpráce (dodatek č. 1) -38 600,50 -8 106,11 -46 706,61

vícepráce  (dodatek č. 1) 114 844,91 24 117,43 138 962,34

Vodohospodářské opatření pro PC Pv1 - 

betonové žlaby
1 202 210,88 252 464,28 1 454 675,16

Vodohospodářské opatření pro PC Pv1 -

zemní rigol
368 654,89 77 417,53 446 072,42

Vodohospodářské opatření pro PC Pv1 -

cestní příkop
1 280 977,84 269 005,35 1 549 983,19

Polní cesta Pv5 4 745 533,94 996 562,13 5 742 096,07

VRN (102) 208 782,49 43 844,32 252 626,81

SO 302
Vodohospodářské opatření pro PC Pv5 - 

zemní rigol
389 929,72 81 885,24 471 814,96

SO 303 Sanace strže 5 888 556,43 1 236 596,85 7 125 153,28

Zatravněná údolnice vč. Zatravněných 

přístupů ZTP12 a ZTP13
1 377 224,86 289 217,22 1 666 442,08

méněpráce (dodatek č. 2) -52 976,94 -11 125,16 -64 102,10

vícepráce  (dodatek č. 2) 586 024,95 123 065,24 709 090,19

VRN (304) 225 649,43 47 386,38 273 035,81

SO 801 Interakční prvek IP1 869 112,84 182 513,70 1 051 626,54

29 251 990,36 6 142 917,98 35 394 908,34

Zatrubnění 159 158,39 33 423,26 192 581,65

VRN (301.5) 196 132,28 41 187,78 237 320,06

355 290,67 74 611,04 429 901,71

29 607 281,03 6 217 529,02 35 824 810,05

Cena v Kč

č. 1.

SO 101

SO 301                

(301.1-301.4)

SO 102

SO 304

Celkem objednatel č. 1

č.2
SO 301.5

Celkem objednatel č. 2

Celková cena díla

Objednatel Objekty Část díla


