
Číslo smlouvy objednatele: 630-2019-514101  
Číslo smlouvy zhotovitele:  12/2019  
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rožmitál a v k.ú. Benešov u Broumova 

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3  
 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
                                                                          Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký  
                                                                          kraj  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
   
Zastoupený: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 

Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 

Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí pobočky Náchod 
                                                                          Kateřina Řeháková, Pobočka Náchod  
Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod  
Tel. +420 725 002 570  
E-mail: nachod.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

Zhotovitel: Sdružení firem: GROMA PLAN s.r.o.  

a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.  

 

Člen sdružení č. 1 – reprezentant sdružení 

 

GROMA PLAN s.r.o. 

Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Pavlem Vostrackým - jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx 

Telefon: +420 xxx xxx xxx 

E-mail : xxxx 

ID DS: ekc85xd 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 27-4501350277/0100 

IČO: 25233025 

DIČ: CZ25233025 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

mailto:nachod.pk@spucr.cz
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Člen sdružení č. 2 

 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Ing. Helenou Krausovou - jednatelkou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová 

Telefon: +420 xxx xxx xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: qzhp5bf 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu: 5279999001/5500 

IČO: 29099323 

DIČ: CZ29099323 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
(společně dále jako „smluvní strany“). 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3  
ke smlouvě o dílo ze dne 26.8.2019 (číslo objednatele 630-2019-514101, číslo zhotovitele 
12/2019), včetně dodatku č.1 a 2. 

Čl. I 
Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách původní smlouvy o dílo č. 630-2019-

514101, uzavřené na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) 

v katastrálním území Rožmitál a v katastrálním území Benešov u Broumova, Příloha č.1 a) 

Položkový výkaz činností – KoPÚ Rožmitál a Příloha č.1 b) Položkový výkaz činností – KoPÚ 

Benešov u Broumova. 

Předmětem dodatku č. 3 jsou změny termínů dle čl. 5.1. smlouvy o dílo. 

 

1.1. Změna termínu plnění bodu 3.5.1 (včetně částí 3.5.i.a, 3.5.i.b, 3.5.i.c) – vypracování 
plánu společných zařízení 

Původní termín – 31. 3. 2023               Nový termín – 31. 7. 2023 

1.2. Změna termínu plnění bodu 3.5.2 – vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

Původní termín – 31. 1. 2024               Nový termín – 31. 5. 2024 

 
Důvodem pro prodloužení termínů byla nutnost vyhotovení geotechnického průzkumu pro 
zpracování dokumentace technického řešení pro navrhovaná vodohospodářská opatření. 
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Čl. II 
Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
2.2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

V Hradci Králové dne 30.03.2023 

 

V Plzni dne 30.03.2023 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 

 
 

 

 
Ing. Petr Lázňovský 
ředitel 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 

 
Pavel Vostracký 
jednatel reprezentanta sdružení 
GROMA PLAN s.r.o. 

 
 

 

Přílohy:  

1a) Položkový výkaz činností – KoPÚ Rožmitál 

1b) Položkový výkaz činností – KoPÚ Benešov u Broumova  



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1a) ke Smlouvě o dílo - Dodatku č. 3 - KoPÚ Rožmitál

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 12 1 000 12 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 3 000 30 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 524 800 419 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 6 1 000 6 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 2 4 000 8 000 28.2.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 176 1 300 228 800 28.2.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 12 2 000 24 000 28.2.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 530 350 185 500 31.7.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 527 500 263 500 30.9.2022

1 177 000

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 530 800 424 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)
ha 21 1 000 21 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 1)

100 bm 52 1 000 52 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 2 4 000 8 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 529 800 423 200 31.5.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

objednatele

948 200

3.6. Mapové dílo ha 530 400 212 000 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

212 000

30.9.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.5.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.7.2023



1 177 000 Kč

948 200 Kč

212 000 Kč

2 337 200 Kč

490 812 Kč

2 828 012 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 30.03.2023

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Plzni dne 30.03.2023

Ing. Petr Lázňovský                                                                                           

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                 

pro Královéhradecký kraj                                                                                    

Státní pozemkový úřad

Pavel Vostracký, jednatel GROMA PLAN s.r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

………………………………………… …………………………………………………………………….



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1b) ke Smlouvě o dílo - Dodatku č. 3 pro KoPÚ Benešov u Broumova

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 4 1 000 4 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 3 000 18 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 164 1 000 164 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 12 1 000 12 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 2 4 000 8 000 28.2.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 107 1 400 149 800 28.2.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 3 4 000 12 000 28.2.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 14 2 000 28 000 28.2.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 176 600 105 600 31.7.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 174 600 104 400 30.9.2022

605 800

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 176 1 000 176 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)
ha 12 1 000 12 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 1)

100 bm 30 1 000 30 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 3 4 000 12 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 176 1 000 176 000 31.5.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

objednatele

426 000

3.6. Mapové dílo ha 176 400 70 400 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

70 400

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.5.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.7.2023

30.9.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



605 800 Kč

426 000 Kč

70 400 Kč

1 102 200 Kč

231 462 Kč

1 333 662 Kč

Ing. Petr Lázňovský                                                                                           

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                 

pro Královéhradecký kraj                                                                                    

Státní pozemkový úřad

Pavel Vostracký- jednatel GROMA PLAN s.r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 30.03.2023

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Plzni dne 30.03.2023


