
 Číslo smlouvy objednatele: 698-2019-508101/8 

 UID dokumentu: spudms00000013513883 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Charvatce u Martiněvsi 

 

Dodatek č. 8 
ke smlouvě o dílo č. 698–2019–508101 ze dne 03. 09. 2019  

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Pobočka Litoměřice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro 
Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Radek Kugler, rada Pobočky Litoměřice 

Adresa: Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice 

Telefon: + 420 727 956 745 

E-mail : r.kugler@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Společná nabídka: Reprezentant zhotovitele: 

Zhotovitel: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, 
s.r.o. 

Sídlo: plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 
Praha 10 

Zastoupen: jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXXXXXXXXX 

Telefon: XXXXXXXXXX 

E-mail: XXXXXXXXXX 

ID DS: 74f75k9 

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10 

Číslo účtu: 51-3715620207/0100 

IČO: 266 95 103 

DIČ: CZ26695103 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném: 

U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 
87873 
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a 

 Další zhotovitel: 

Zhotovitel: GEOS Litoměřice s.r.o. 

Sídlo: plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 
Praha 10 

Zastoupen: jednatelem Ing. Janem Nedomou 

Telefon: XXXXXXXXXX 

E-mail: XXXXXXXXXX 

ID DS: 9vjhm85 

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10 

Číslo účtu: 115-4380790267/0100 

IČO: 060 35 159 

DIČ: CZ06035159 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném: 

U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 
274940 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8 ke smlouvě o 
dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Charvatce u Martiněvsi (dále jen 
dodatek). 

 

Článek I.  

Předmět a účel dodatku 

1.1. Úprava počtu MJ a ceny u dílčí části přípravných prací. 

Při zpracování dílčí části – projednání nároků vlastníků, nedali vlastníci (dle § 3 odst. 3 

zákona) souhlas s řešením svých pozemků dle § 2 v komplexní pozemkové úpravě.  

Pozemky nesouhlasících vlastníků se nacházejí na vnitřním obvodu pozemkových úprav 

a je nutné provést změnu vnitřního obvodu a tyto pozemky převést mezi pozemky mimo 

obvod KoPÚ. Na základě uvedené skutečnosti je potřeba provést nové zjišťování hranic 

pozemků obvodu KoPÚ. V položkovém výkazu činností se u přípravných prací doplňuje 

řádek u dílčí části 3.4.2. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – nové 

služby“, s počtem 7 MJ s cenou 7.500 Kč/MJ bez DPH, s celkovou cenou 52.500 Kč bez 

DPH a termínem plnění do 30. 08. 2023. 

Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem dne 15. 03. 2023 podána žádost, 

která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 104090/2023. Před podáním žádosti byla 

smluvními stranami odsouhlasena a dohodnuta nová služba u dílčí části přípravných prací 

se stanovením termínu plnění. 

1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 698-2019-508101, respektive v její příloze, tak dochází 
k následujícím změnám: 
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a) původní znění: 

 

 

b) nové znění: 

 
 

1.3. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně: 

a) původní znění: 

 

b) nové znění: 

 

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 až 7 se nemění. 

 

Článek II.  

Závěrečná ustanovení 

2.1. Tento dodatek č. 8 je nedílnou součástí smlouvy č. 698-2019-508101 ze dne 03. 09. 

2019, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Charvatce u Martiněvsi. 

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 202 2 020 408 040 15.9.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
 100 bm 17 2 500 42 500 15.10.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice
100 bm 11 3 500 38 500

3.4.2.

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 202 2 020 408 040 15.9.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
 100 bm 17 2 500 42 500 15.10.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona - nové služby
 100 bm 7 7 500 52 500 30.8.2023

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice
100 bm 11 3 500 38 500

3.4.2.

 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 1 108 240,- Kč 

Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 344 350,- Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 128 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 580 590,- Kč 

DPH 21% 331 924,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 912 514,- Kč 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 1 055 740,- Kč 

Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 344 350,- Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 128 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 528 090,- Kč 

DPH 21% 320 899,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 848 989,- Kč 



Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Charvatce u Martiněvsi 

 
Strana 4 

 

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Teplicích dne 14.04.2023 V Praze dne 13.04.2023  

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

 

Ing. Pavel Pojer  

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 

 

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, 

s.r.o. 
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Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty
ha 320 940 300 800

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 23 1 200 27 600

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových 

bodů

100 bm 78 850 66 300 15.11.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 202 2 020 408 040 15.9.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
 100 bm 17 2 500 42 500 15.10.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona - nové služby
 100 bm 7 7 500 52 500 30.8.2023

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice
100 bm 11 3 500 38 500

3.4.3. Rozbor současného stavu                      ha 320 230 73 600 15.05.2021

3.4.4.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 328 300 98 400 30.7.2022

1 108 240 30.7.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 320 400 128 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 5 800 4 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 45 950 42 750

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 5 7 000 35 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 319 400 127 600 30.7.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 3 500 7 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

344 350

3.6. Mapové dílo ha 320 400 128 000
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

128 000

1 108 240 Kč

344 350 Kč

128 000 Kč

1 580 590 Kč

331 924 Kč

1 912 514 Kč

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

 V Praze dne 13.04.2023

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.1.

Ing. Pavel Pojer

…………………………………………

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

3.4.2.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Charvatce u Martiněvsi

jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Ing. Zbyněk Řezník

15.10.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.6.2024

…………………………………………………………………….

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 14.04.2023           

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

 


