
  Číslo Smlouvy Objednatele: 1351-2021-521101  
            
  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pivín. 

DODATEK Č. 1 

smlouvy o dílo 

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pivín 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.  
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov 
           Ing. Daniel Gottvald, Pobočka Prostějov 
Kontaktní údaje: 
Tel.:   +420 724 202 564, +420 602 427 670, 
E-mail:  olomoucky.kraj@spucr.cz;  
  prostejov.pk@spucr.cz 
  
ID datové schránky: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 
(„Objednatel“) 

a 

(2) GEOREAL spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 
301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  
v Plzni, oddíl C, vložka 1442. 
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx 
Kontaktní údaje: 
Tel.: xxxxx 
E-mail:  
ID datové schránky: s85762s 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 0720092329/0800 
DIČ: CZ40527514  
(„Zhotovitel“) 

 
(společně dále jako „smluvní strany“). 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy 

o dílo (dále jen „dodatek“): 

 

mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz
mailto:prostejov.pk@spucr.cz
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Článek I. 
Předmět dodatku 

 
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu měrných 
jednotek u následujících dílčích částí díla: 
 

 Dílčí část MJ 

Původní 

počet 

MJ 

Nový 

počet 

MJ 

Snížení 

počtu 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH 

Snížení 

ceny v Kč 

bez DPH 

6.2.4. 

Zjišťování hranic obvodu 

KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu 

KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky     

č. 357/2013 Sb. 

100 

bm 
194 133 61 2 000 122 000 

6.2.5. 
Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 Zákona 

100 

bm 
2 0 2 2 000 4 000 

6.2.8. 
Dokumentace k soupisu 

nároků vlastníků pozemků 
ha 645 643 2 200 400 

6.3.1. 
Vypracování plánu 

společných zařízení 
ha 645 643 2 600 1 200 

6.3.2. 

Vypracování návrhu 

nového uspořádání 

pozemků k jeho vystavení 

dle § 11 odst. 1 Zákona 

ha 645 643 2 900 1 800 

6.4. Mapové dílo ha 645 643 2 300 600 

 

Hodnota díla se celkově snižuje o 130 000 Kč bez DPH. 

 

Předmětem dodatku je dále změna termínu plnění u následujících dílčích částí díla: 

 

 

Dílčí část / hlavní celek 
Původní 
termín 

Nový 
termín 

6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 30.06.2023 30.11.2023 

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení  

30.09.2024 31.01.2025 

6.3.1 
i) a) 

Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) 
a) Smlouvy 

6.3.1 
i) b) 

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 
Smlouvy 

6.3.1 
i) b) 

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

6.3.1 
i) c) 

DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) 
Smlouvy 

6.3.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků       
k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

30.09.2025 31.01.2026 
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Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. 

Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
 

Odůvodnění: 

Důvodem výše uvedených změn je skutečnost, že v sousedním katastrálním území Výšovice, včetně 

části katastrálních území Pivín a Vřesovice u Prostějova, probíhá dokončení zpracování návrhu KoPÚ 

s předpokladem vydání tzv. II. rozhodnutí v termínu 6-7/2023. V rámci tohoto správního řízení dojde 

ke změně katastrální hranice mezi k.ú. Výšovice, Vřesovice u Prostějova a Pivín. Proto dochází ke 

změně výměry řešeného území v rámci KoPÚ Pivín, tak i šetřeného obvodu KoPÚ Pivín. 

Z těchto důvodu je dále nutné změnit termín plnění dílčí části 6.2.8. a následně dílčích částí 6.3.1. a 

6.3.2. 

 

 

Čl. II. 
Cena za provedení díla 

 
Původně sjednané znění čl. 3, odst. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem: 
 

Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH 940.600,00,- Kč 

Hlavní celek 2 – Návrhové práce celkem bez DPH 1.101.400,00,- Kč 

Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH 192.900,00,- Kč 

Celková cena Díla bez DPH 2.234.900,00,- Kč 

DPH 21 % 469.329,00,- Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 2.704.229,00,- Kč 

 
 
 
 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1351-2021-521101, uzavřená dne 

08.10.2021, nemění. 

3.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je 

přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. 

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění  

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).    
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3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Olomouci 20.04.2023                V Plzni 19.04.2023 

 

Za objednatele:                 Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
JUDr. Roman Brnčal, LL. M. Martin Vondráček 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatel 



Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 1 –  Komplexní pozemkové úpravy Pivín

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání                  

k akceptačnímu 

řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole 1)  bod 18 1 000,00 18 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole 1) bod 15 3 000,00 45 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 626 500,00 313 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 19 1 000,00 19 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 133 2 000,00 266 000,00 30.4.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 0 2 000,00 0,00 30.4.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 11 2 000,00 22 000,00 30.4.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 645 200,00 129 000,00 30.11.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 643 200,00 128 600,00 30.11.2023

940 600,00 30.11.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 643 600,00 385 800,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2)
ha 85 500,00 42 500,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 2)

100 bm 43 500,00 21 500,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 14 500,00 7 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 2)
ks 5 5 000,00 25 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 4 200 4 200
na výzvu Objednatele                                  

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 2 400 2 400
na výzvu Objednatele                  

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 900 900
na výzvu Objednatele                                  

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 643 900 578 700 31.01.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7)
100 bm 1 4 000 4000

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

10 ha 12)
ha 1 5 400 5 400

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

31.01.2025

30.11.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

30.11.20226.2.1

6.2.2



6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

50 ha 12)
ha 1 2 700 2 700

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 1 300 1 300

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 101 400,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 643 300,00 192 900,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

192 900,00 xxxxx

940 600,00

1 101 400,00

192 900,00

2 234 900,00

469 329,00

2 704 229,00

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny


