
Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bernartice u Stráže

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH 
celkem v Kč

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole bod 17 2 000 34 000 31.08.2018

3.4.2.

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porostech ha 352 1 000 352 000

31.05.2019
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 78 1 650 128 700

Vektorizace vlastnické mapy ha 630 90 56 700 31.05.2019

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů

100 bm 195 1 000 195 000 15.11.2019

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 118 2 800 330 400 30.04.2020

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 100 bm 6 3 000 18 000 Termín dle DKM

3.4.4. Rozbor současného stavu ha 417 400 166 800 31.07.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 417 300 125 100 30.11.2020

3.4.6.
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.-došetření

100 bm 1 10 000 10 000 30.10.2020

3.4.7. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků- 
aktualizace ks 1 26 000 26 000 31.8.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 1 442 700 Termín dle DKM

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 417 1 350 562 950

30.06.2023
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 10 2 000 20 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 2)

100 bm 30 1 000 30 000

3.5.Í.C)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 10 1 000 10 000

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 417 1 000 417 000 30.06.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 15 000 30 000 do 1 měsíce od výzvy 
zadavatele

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 1 069 950

3.6. Mapové dílo ha 430 350 150 500 do 3 měsíců od 
výzvy objednatele

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 150 500

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 1 442 700,00 Kč ■

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 1 069 950,00 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 150 500,00 Kč



Celková cena bez DPH v Kč 2 663 150,00 Kč

DPH 21% v Kč 559 261,50 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 3 222 411,50 Kč



s.r.o.
Racíobyčická 10,301 00 Plzeň

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
T.G.Masaryka 1326
347 01 Plzeň

V Plzni 27.01.2023

Věc: KoPÚ Bernartice u Stráže - žádost o dodatek č. 6 k SOD č. 356-2018-504204/4 - změna 
termínu dokončení etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (PSZ) a všech 
následných etan.

V souvislosti s pracemi na etapě 3.5.1. - Vypracování plánu společných zařízení bylo nutné 
získat vyjádření od NET4GAS za účelem ověření hloubky plynovodu a kabelu katodové ochrany 
plynovodu v jejich správě v místě navrženého svodného průlehu, jehož součástí byla také zemní 
hrázka (návrh vycházel ze zpracované studie odtokových poměrů) a návrh vodní nádrže VN4 spolu 
s revitalizací Bernartického potoka (návrh vycházel ze zpracované studie odtokových poměrů). 
Toto vyjádření bylo nezbytné pro další postup prací a pro zadání IGP. Z důvodu nutnosti 
opětovných vyjádření od NET4GAS došlo k prodloužení zadání IGP o dobu tři měsíce.

V souvislosti s řádným dokončením etapy 3.5.1. - Vypracování plánu společných zařízení 
bylo nutné provést dodatečný IGP pro stanovení parametrů nově navrhovaných vodohospodářských 
opatření VN4, VN5, OP4, OP5 a OP6, opatření k ochraně ZPF ORG2-zastavnění a opatření ke 
zpřístupnění pozemků VC6. V období provádění IGP byly pozastaveny práce na zpracování návrhu 
KoPÚ. V současné době obdržel zpracovatel od objednatele oznámení o konci pozastavení prací 
spolu s výsledky zadaného IGP a je tedy možné zahájit opětovně práce na dokončení etapy 3.5.1.. 
Celková doba přerušení prací z důvodu zpracování IGP byla pět měsíců.

Na základě výše uvedených skutečností Vás žádám o vyhotovení dodatku k SOD a 
prodloužení termínů etap prací. Nový termín odevzdaní etapy 3.5.1. Vypracování plánu 
společných zařízení (PSZ) navrhujeme 30.06.2023. Následně pak etapy 3.5.2. Vypracování 
návrhu nového uspořádání pozemků navrhujeme termín 30.06.2024.

Děkuji za vstřícnost.

S pozdravem

Ing. Lubor Pekarský-jednatel


