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Dodatek č. 3 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 671-2021-520203 –  
KoPÚ v k.ú. Košetice 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  

Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka 

KPÚ pro Kraj Vysočina 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov 

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 727 957 213 

E-mail: pelhrimov.pk@spucr.cz  

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Zhotovitel na základě smlouvy o společném plnění závazku: PROJEKCE & AREA G.K. 

1. člen – reprezentant společného plnění závazku: Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE  

Sídlo:       xxxxxx 

Místo podnikání:     Pelhřimov 

Zastoupený:      Ing. Jindřichem Jírou 

IČO:       438 20 654 

DIČ:       xxxxx 

 

2. člen – společného plnění závazku:  AREA G.K. spol. s r.o., 

Sídlo:       U Elektry 650, 198 00 Praha 9 

Zastoupený:      Milanem Novým - jednatelem 

IČO:       250 94 459 

DIČ:       CZ25094459 

 

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jindřich Jíra 

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jindřich Jíra, xxxxx 

 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

ID datové schránky: ezcpkw8 

mailto:pelhrimov.pk@spucr.cz
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Bankovní spojení: xxxxx 

Číslo účtu: xxxxx 

DIČ: xxxxx 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Čl. I. 
 

1. Tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu změny počtu měrných jednotek 
v etapě 6.2.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a v etapě 6.2.3. - Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle §2 zákona. Tento dodatek dále řeší přidání nové etapy 6.2.2.b) – Zaměření 
průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty včetně označení lomových bodů. 

2. V průběhu prací na KoPÚ Košetice a v souvislosti s přihlédnutím k zaměření polohopisu 
v obvodu upravovaného území byl svolán kontrolní den, kde bylo dohodnuto několik změn: 

• Úprava vnitřního obvodu 

Hranice vnitřního obvodu byly mírně upraveny v souvislosti se zastavitelným územím 
stanoveným v územním plánu obce Košetice a na základě zaměření skutečného stavu 
v terénu. Některé lokality byly z obvodu PÚ vyloučeny a některé naopak zahrnuty. Jednalo 
se o drobné změny. Z KoPÚ byla vyloučena lokalita hřbitova a zaplocená část kolem 
zemědělského družstva.  

• Změna katastrální hranice a rozšíření obvodu KoPÚ:  

Do obvodu pozemkových úprav bylo nutné zahrnout část k.ú. Arneštovice, kde byly 
pozemkové úpravy již ukončeny, avšak nebyla šetřena kat. hranice a část kat. hranice 
zůstala s nižší kvalitou přesnosti. Kat. hranice mezi k.ú. Košetice a k.ú. Arneštovice tak 
bude zpřesněna v rámci zpracování návrhu na nezpochybnitelné hranice. Část katastrální 
hranice s Arneštovicemi již byla vyšetřena s přesností kvality bodu 3 a bude převzata. 

• Úprava rozsahu pozemků neřešených dle §2 zákona a přidání etapy zaměření 
průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty 

V důsledku novelizace vyhlášky č. 13/2014 Sb. byly vstupující stavební parcely a parcely, 
na kterých se nachází budova, zařazeny mezi pozemky neřešené dle §2.  

Některé lesní pozemky, které se nachází na okrajích velkých lesních komplexů a některé 
drobné lesní pozemky, které byly původně plánovány jako pozemky neřešené, bude nutno 
po dohodě se zpracovatelem a Katastrálním pracovištěm Pelhřimov zahrnout do KoPU 
jako pozemky řešené. Z podrobného zaměření polohopisu daného území je patrné, že na 
těchto pozemcích nesouhlasí druh pozemku ve skutečnosti s druhem pozemku zapsaným 
v katastru nemovitostí. Přes některé pozemky prochází i vyježděné polní cesty. Bylo 
dohodnuto, že výše uvedené pozemky budou zahrnuty do pozemků řešených, aby bylo 
možno tyto nesouladu odstranit.  

Tímto postupem dojde k vyřešení nesouladů druhů pozemků u lesních pozemků 
a zároveň budou vyšetřeny vnitřní vlastnické hranice lesních pozemků s jejich vlastníky. 
Tímto Pobočka Pelhřimov předejde možným budoucím sporům a pochybnostem 
a vyšetřené hranice budou podkladem pro návrh nového uspořádání pozemků.  

• Úprava vnějšího obvodu KoPÚ u k.ú. Chýstovice:  

Část katastrální hranice mezi k.ú. Košetice a k.ú. Chýstovice nebude šetřena, jelikož 
obvod KoPÚ bude veden podél Martinického potoka. Pozemky za potokem v k.ú. Košetice 
je možno zpřístupnit pouze ze strany k.ú. Chýstovice. Ke zpřístupnění těchto pozemků by 
bylo nutné zahrnout větší část k.ú. Chýstovice. Tuto část k.ú. Košetice je nutno zahrnout 
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do budoucích KoPÚ Chýstovice. 
 

3. Výše uvedenými změnami obvodu upravovaného území, přidáním etapy Zaměření průběhu 
vlastnických hranic řešených pozemků s porosty a změnou počtu neřešených pozemků 
došlo ke změně počtu měrných jednotek v etapě zjišťování hranic obvodů KoPÚ a v etapě 
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona.  
 

4. Do smlouvy bude přidána nová etapa 6.2.2.b) – Zaměření průběhu vlastnických hranic 
řešených pozemků s porosty včetně označení lomových bodů v počtu 29 MJ (1 MJ = 100 
bm). Cena za MJ v této etapě byla stanovena po dohodě zhotovitele s Pobočkou Pelhřimov 
na 2400,- Kč bez DPH z důvodu náročnosti měření v lesních porostech, vyšší četnosti bodů 
na 100 m délky hranice, složitosti terénu a s přihlédnutím k vývojovým trendům v poslední 
době. Termín této etapy byl stanoven na 31.7.2023.  

 
5. Změny měrných jednotek jsou rekapitulovány v následující tabulce: 

 

 Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet MJ 
- původní 

Počet MJ 
- nový  

Změna ceny 
dle § 222 

6.2.2.b) 
Zaměření průběhu vlastnických 
hranic řešených pozemků s porosty 
včetně označení lomových bodů 

100 bm - 29 + 69 600,- 

6.2.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 304 234 -126 000,- 

Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 

 100 bm 168 129 -70 200,- 

Celkem  -126 600,- 

Celkem (hodnota změny) 265 800,- 

 
6. Nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy o dílo dle §222, odst. 4 na tuto akci 

vyvolané dodatkem č. 3 činí 265 800,- Kč bez DPH, což představuje 6,76 % ceny původní 
zakázky. 
 

7. Z důvodu přidání etapy č. 6.2.2.b) – Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených 
pozemků s porosty včetně označení lomových bodů se do smlouvy o dílo do čl. 6 přidává 
pod položku 6.2.2. odstavec d) ve znění: 

6.2.2. d) Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty podle § 8 odst. 
6 Zákona v terénu. K zaměřování podle předchozí věty Objednatel pozve vlastníky 
předmětných pozemků. Vypracovaná dokumentace o zaměřeném průběhu hranic 
bude sloužit jako podklad pro návrh nového uspořádání předmětných pozemků a 
pro zhotovení Hlavního celku 3. Zaměřování průběhu vlastnických hranic pozemků s 
porosty bude provedeno včetně dočasného/trvalého označení lomových bodů. 
Dokumentace bude vytvořena v souladu s bodem V. přílohy č. 1 k Vyhlášce. 

 
 

Čl. II. 
 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový 
výkaz činností, kde jsou zahrnuty veškeré změny z uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo 
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č. objednatele 671-2021-520203. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo 
č. objednatele 671-2021-520203 nemění. 

 
 

Čl. III. 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  
 

2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz toho připojují své podpisy.  

 

 

 
ČR – Státní pozemkový úřad    PROJEKCE & AREA G.K. 
KPÚ pro Kraj Vysočina     zhotovitel na základě smlouvy  

       o společném plnění závazku 
 
 
Místo: Jihlava       Místo: Pelhřimov 
Datum: 19.4.2023 Datum: 17.4.2023 

 

 

 

……………………………………………… ……..…………………..…………… 
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.     Ing. Jindřich Jíra 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina     reprezentant společného plnění závazku 

Státního pozemkového úřadu    PROJEKCE & AREA G.K. 

    
 
   
 
Příloha č. 1: Položkový výkaz činností 
 
 
 
 
Za správnost: 
 
 
 
…………………… 
Ing. Miroslava Smejkalová 
KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov 
 



Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Košetice

Hlavní  celek / dílčí část
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)
Termín

6.2 Hlavní celek 1 – Přípravné práce

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 13 1 600,00 20 800,00 30.9.2021

6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 1176 700,00 823 200,00 31.5.2022

6.2.2b)

Zaměření průběhu vlastnických hranic 

řešených pozemků s porosty včetně označení 

lomových bodů 8)

 100 bm 29 2 400,00 69 600,00 31.7.2023

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 234 1 800,00 421 200,00 31.7.2023

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 129 1 800,00 232 200,00 31.7.2023

6.2.4 Rozbor současného stavu                      ha 1176 150,00 176 400,00 31.1.2024

6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1176 250,00 294 000,00 30.4.2024

2 037 400,00 30.4.2024

6.3 Hlavní celek 2 – Návrhové práce

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 1176 500,00 588 000,00

6.3.1 i) a)

Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní 

erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá 

výstavba a realizace společných zařízení 2)

ha 72 800,00 57 600,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
100 bm 80 500,00 40 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 2)

100 bm 36 800,00 28 800,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní 

nádrže, poldry) 2)
ks 0 100 000,00 0,00

6.3.2 i) Aktualizace PSZ  3), 11) ha 15 1 000,00 15 000,00 30.4.2026

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 1157 650,00 752 050,00 30.4.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000,00 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

1 530 450,00

6.3.4
Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální 

hranice 3), 7)
100 bm 1 9 000,00 9 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

3), 12)
LV 1 10 000,00 10 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.4 Hlavní celek 3 - Mapové dílo ha 1176 200,00 235 200,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

235 200,00

   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem bez DPH v Kč

6.2.3

30.6.2025

6.3.1 i) b)

Mapového dílo celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

4 601 690,50

2 037 400,00

1 530 450,00

235 200,00

3 803 050,00

798 640,50



11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je  minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, 

zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ.

12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený  změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá 

jeden list vlastnictví.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

5) Termín ukončení hlavního celku 6.2 a celku 6.3.2 stanovuje Objednatel. 

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci 

počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

3) V Zadávací dokumentaci bude vždy uvedena minimálně 1 Měrná jednotka. 

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu 

vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v 

přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.


