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      Dodatek č. 5 
ke smlouvě o dílo č. 565-2020-508101 ze dne 17. 7. 2020 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka 
Chomutov 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového 
úřadu pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového 
úřadu pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeňka Bachorcová, odborný rada, KPÚ pro 
Ústecký kraj – Pobočka Chomutov 

Adresa: Jiráskova 2528, 43003 Chomutov 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : z.bachorcova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Společná nabídka:     Reprezentant zhotovitele: 

Zhotovitel: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. 

Sídlo: Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 

Zastoupen: jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: 74f75k9 

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10 

Číslo účtu: 51-3715620207/0100 

IČO: 26695103 

DIČ: CZ26695103 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Městského soudu Praha, oddíl C,  
vložka 87873 

a 

Další zhotovitel: GEOS Litoměřice s.r.o. 

Sídlo: Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 

Zastoupen: jednatelem Ing. Janem Nedomou 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: 9vjhm85 

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10 

Číslo účtu: 115-4380790267/0100 

IČO: 06035159 

DIČ: CZ06035159 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Městského soudu Praha, oddíl C,  
vložka 274940 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené 
na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Článek I.  
Předmět a účel dodatku smlouvy 

1.1. Obě smluvní strany se dohodly na posunech termínů následující etapy návrhových prací, z důvodů 
zajištění včasného odevzdání prací a kvalitního zpracování, a to tak, aby byl zachován časový odstup 
mezi jednotlivými etapami jako ve SoD. 
 

1.2. Potřeba posunu termínu vznikla z důvodu větší administrace a časové náročnosti při odstranění 
poznámek spornosti u pozemků na LV 10002 a dále požadavku na zajištění geotechnického průzkumu          
a dat ČHMÚ po projednání navrhovaných opatření ke zpřístupnění pozemků a protierozních opatření. 
 

1.3. Jedná se o tyto etapy: hlavní fakturační celek Návrhové práce – dílčí etapy 3.5.1 – Plán společných 
zařízení; 3.5.i.a) – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé 
porosty; 3.5.i.b) – potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ; 
3.5.i.c) – potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ 
z termínu 30. 5. 2023 na 30. 11. 2023 a dále dílčí etapy 3.5.2 – Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle § 11odst. 1 zák. z termínu 30. 8. 2023 na 29. 2. 2024. Ostatní 
termíny budou plněny dle SoD.  

Obě smluvní strany souhlasí s posunem dílčích částí návrhových prací v termínech uvedených v čl. I 
tohoto dodatku. 
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Článek II.  
Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění. Tento dodatek je společně                         
s dodatkem č. 1, dodatkem č. 2, dodatkem č. 3 a dodatkem č. 4   nedílnou součástí smlouvy č.  565 
– 2020 - 508101 ze dne 17.7.2020  s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Kadaňský Rohozec“.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Položkový výměr činností. 

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv         
a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.3. Dodavatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své 
pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Teplicích dne 17.05.2023 V Praze dne 16.05.2023  

Za objednatele: Za zhotovitele:  

 
 
..........................................................                                         
 
Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  

 
 
..........................................................                                         
 
Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, 
s.r.o. 

 



Položkový výkaz činností - Příloha č.1 dodatku č.5 SoD KoPÚ v k. ú. Kadaňský Rohozec 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 7 500,00 3 500,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 1 1 200,00 1 200,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 152 850,00 129 200,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 16 1 050,00 16 800,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 5 000,00 0,00 30.7.2021

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů 

100 bm 25 1 800,00 45 000,00 30.10.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 90 2 400,00 216.000 30.3.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona

 100 bm 16 4 500,00 72 000,00 30.3.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice 

100 bm 0 8 500,00 0,00

Rozbor současného stavu                      ha 168 400,00 67 200,00 30.1.2022

Studie odtokových poměrů ha 0 8 500,00 0,00

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 170 450,00 76.500 30.6.2022

712 900,00 30.6.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 169 900,00 152.100

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

ha 25 500,00 12 500,00

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 100 450,00 45 000,00

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 15 000,00 0,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 169 500,00 84.500 29.2.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000,00 10 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

302 700,00

3.6. Mapové dílo ha 170 600 102.000.00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

100 800,00

712 900,00 Kč

302 700,00 Kč

100 800,00 Kč

1 116 400,00 Kč

221 340,00 Kč

1 350 844,00 Kč

                 

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj jednatel

30.5.20213.4.1.

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele: Geodetická kancelář Nedoma & ,Řezník, s.r.o.

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 17.05.2023        

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V Praze dne 16.05.2023

30.6.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.11.2023

…………………………………………………………………….

3.4.4.

Ing. Pavel Pojer Ing. Zbyněk Řezník

…………………………………………

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč


