
  
 Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice – část 2 Vlčkovice 

DODATEK Č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 878-2021-544101, Č. ZHOT. PU-2021-002 ZE DNE 30.6.2021 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 

Pardubice  

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj   

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ   

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Hana Jeníčková, PhD., Pobočka Ústí nad Orlicí  

Kontaktní údaje: 

Tel.: 727 966 745, 601584038 

E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz, r.filipova@spucr.cz  

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) GEOVAP, spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo 

nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234. 

Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxx 

E-mail: xxxx 

ID datové schránky: Wyx77xh 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 500069362/0800 

DIČ: CZ15049248 

 („Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz
mailto:r.filipova@spucr.cz
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1. PŘEDMĚT  DODATKU 

1.1 Záměna osoby ve věcech technických do smluvní strany č. 1. Alena Chalupová se nahrazuje 
Ing. Hanou Jeníčkovou, PhD., h.jenickova@spucr.cz, tel. 601584039.  

1.2 Posunutí termínu pro zpracování dílčích částí 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení 
včetně podbodů a) až c) z 31.5.2023 na 31.10.2023 a 6.3.2. Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků z 31.3.2024 na 30.6.2024. 

1.3 Důvodem pro posunutí termínu pro zpracování dílčích celků byla nutnost zadání 
geotechnického průzkumu pro návrh vodohospodářských opatření, který nebyl součástí 
smlouvy o dílo a jehož výsledky byly nutné pro dokončení dílčího celku 6.3.1. Termín pro 
zpracování dílčího celku 6.3.2. se posunuje v důsledku posunu termínu 6.3.1.  

1.4 Nové termíny jsou uvedeny v příloze Položkový výkaz činností.  

 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena 

tímto dodatkem, se nemění. 

2.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy 
ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost. 

2.3 Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha položkový výkaz činností, který nahrazuje původní 
přílohu v celém rozsahu. 

2.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen 

za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  

 

 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  GEOVAP, spol. s r.o. 
V Pardubicích V Pardubicích 
Datum: 13.4.2023 Datum: 13.3.3023 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Miroslav Kučera Jméno: Ing. Pavel Cimpl 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  Funkce: jednatel  
pro Pardubický kraj  

 

 



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Vlčkovice

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole  bod 3 1 500,00 4 500,00 30.9.2021

6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 290 450,00 130 500,00 31.10.2021

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 82 2 200,00 180 400,00 31.8.2022

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 10 2 000,00 20 000,00 28.2.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů

 100 bm 67 1 900,00 127 300,00 30.6.2022

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 290 250,00 72 500,00 30.9.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 290 250,00 72 500,00 28.2.2023

607 700,00 28.2.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 290 700,00 203 000,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy
ha 20 400,00 8 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy

100 bm 40 1 200,00 48 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

100 bm 10 1 200,00 12 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy
ks 2 40 000,00 80 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 4 900 4 900,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 2 800 2 800,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 050 1 050,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 290 600 174 000,00 30.6.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 7 700 4 900,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

10 ha
ha 1 4 200 4 200,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

50 ha
ha 1 2 400 2 400,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha
ha 1 900 900,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

31.10.2024

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



576 150,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 290 250,00 72 500,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

72 500,00 xxxxx

607 700,00

576 150,00

72 500,00

1 256 350,00

263 833,50

1 520 183,50

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

________________________________ 

Funkce: jednatel

________________________________ 

Jméno: Ing. Pavel CimplJméno: Ing. Miroslav Kučera

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOVAP, spol. s r.o.

Místo: Pardubice

Datum: 13.4.2023

Místo: Pardubice

Datum: 13.4.2023

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč


