
 

Číslo jednací objednatele: SPU 217875/2023 
Číslo smlouvy zhotovitele:                                                                                                                                              

DODATEK č. 1  
ke smlouvě o dílo číslo 978-2022-529101, uzavřené dne 03. 10. 2022, na vypracování 
„Projektové dokumentace pro výstavbu VPC 8R a DPC 22 a tůně v k. ú. Kostelní““ (dále jen 
„Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatelem  
Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj  
Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary  
Pobočka Karlovy Vary  
Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary  
                    
Zastoupený:  Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského 

pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  

 
Ing. Miroslav Irovský, Pobočka Karlovy Vary 

Tel.:     +420 727 956 752 
E-mail:     m.irovsky@spucr.cz 
ID DS:     z49per3  
Bankovní spojení:     ČNB    
Číslo účtu:     3723001/0710  
IČO:     01312774                                                                   
DIČ:    není plátcem DPH   
dále jen jako „objednatel“)     
 a    
Zhotovitelem       
Jméno:    GEOREAL spol. s r.o. 
Sídlo:          Hálkova 12, 301 00 Plzeň 
Zastoupený:        Martinem Vondráčkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Martin Vondráček, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxx 
Bankovní spojení:          Česká spořitelna, a. s. 
Číslo účtu:            0720092329/0800 
IČ/DIČ:            40527514/CZ40527514 
  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 
1442. 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
v souladu s ustanovením Čl. XIII, bodu 13.6.   

 Článek I.                                                             
Vymezení rozsahu změn  

  

1.1 Změna znění textu Smlouvy v Článku III. bodu 3.1:  

Původní znění: 

  
Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 

a) geotechnický průzkum, výškopisné a polohopisné zaměření: 30. 11. 2022 
b) projektová dokumentace: 31. 3. 2023 
c) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 31. 5. 2023 

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové 
dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou 
dokumentací. 

 

Nové znění:   

Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 

a) geotechnický průzkum, výškopisné a polohopisné zaměření: 30. 11. 2022 
b) projektová dokumentace: 31. 3. 2023 
c) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 15. 7. 2023 

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové 
dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou 
dokumentací. 

 
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.  

1.2 Odůvodnění: 

 K uvedené změně termínu plnění Smlouvy u části díla dle Čl. III, odst. 3.1.1 c) stavební povolení 
(rozhodnutí s doložkou právní moci) dochází z důvodu požadavků dotčených správních orgánů 
spojených se stavebním povolením.  
O stavební povolení bylo požádáno pro tůň dne 1. 4. 2023 a pro polní cesty  VPC 8R a DPC 22 
dne 8. 4. 2023, stavební úřad zahájil řízení dne 10.5.2023 a vyslovil nové požadavky:  
- odnětí pozemku p. p. č. 714 ze ZPF; 
- řešení povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, včetně umístění stanovené 

náhradní výsadby; 
- identifikace neznámé podzemní inženýrské sítě na pozemku p. p. č. 716; 
- požadavek na zaplacení správního poplatku za vydání stavebního povolení v rozporu 

se § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. 
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Z uvedeného je patrno, že potřeba změny termínu vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Navržená změna nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky malého rozsahu, termín předání Díla nebyl hodnotícím kritériem veřejné zakázky malého 
rozsahu. 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení  

  

2.1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
NOZ. 

2.2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.  
2.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

 
  
V Karlových Varech dne 30. 5. 2023 
 
Za objednatele: 
 
 
 
 

V Plzni dne 29. 5. 2023 
 
Za zhotovitele: 

   

…………………………………………. 
Ing. Šárka Václavíková 
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj 

……….….……………………………………. 
Martin Vondráček 
jednatel 
GEOREAL spol. s r.o. 
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