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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy objednatele 3/2023/504203, číslo smlouvy zhotovitele 2302), uzavřené dne 22. 3. 2023 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a 

tůní v k.ú. Fleky“ (dále jen „smlouva“). 

 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Pobočka Klatovy  

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu 
příloh je oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy 

Ing. Libuše Špačková, odborný rada Pobočky 
Klatovy 

 Bc. Milan Václavík, DiS., rada Pobočky Klatovy 
               
Tel.: +420 727 956 729    
E-mail: klatovy.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:  

Jméno:     JSF stavební s.r.o. 

Sídlo:                                                      Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko 

zastoupený:                                                 Ing. Jiří Svejkovský, jednatel  
tel./fax:                                                          XXXXX 
e-mail:         XXXXX                                                
ID DS: dcp6k22 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX   
tel./fax:                                                           XXXXX 
e-mail: XXXXX 
bankovní spojení: KB a.s. Klatovy   

mailto:klatovy.pk@spucr.cz
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číslo účtu: 115-3575860267/0100    
IČO: 05568714             
DIČ: CZ05568714    je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, 

vložka 33521. 

(dále jen „zhotovitel“) 

PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen 
„dodatek“) je změna ceny za provedení díla Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 
XIX.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů. 

2. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava projektové dokumentace včetně 
položkového výkazu činností a změna celkové ceny díla. 

3. Smluvní strany shodně konstatují, že úprava ceny za provedení díla se jeví jako nezbytná 
z těchto důvodů. 

 SO 03 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP OP12 
Z důvodu zabezpečení paty svahu odvodňovacího příkopu v místě výrazných podélných 
sklonů je navrženo, nad rámec PD, podlití dlažby v tl. 100 mm a prolití otvorů dlažby 
monolitickým betonem C25/30 prováděné v jednom pracovním kroku pro spojení obou vrstev 
do úrovně cca Q20. Pro zvýšení příčné stabilizace příkopu jsou doplněny zajišťovací prahy z 
betonu C30/37. 
SO 04 SVODNÝ PŘÍKOP SP4 
Zaměřením trasy svodného příkopu v místě stávajícího polohového bodového pole č.216 
/zhušťovací bod/ byla zjištěna vzdálenost břehové čáry svodného příkopu od zhušťovacího 
bodu cca 0,7 m – stavba příkopu tedy neohrozila vlastní konstrukci zhušťovacího bodu a není 
nutné zrušení nivelační značky tohoto bodu. 
 
Výše uvedené změny jsou nezbytné pro zajištění návaznosti prací mezi jednotlivými 

stavebními objekty.   

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy      
na veřejnou zakázku. 
 

PŘEDMĚT DODATKU 

Cena díla uvedená ve smlouvě v článku III. odst. 4 se mění takto: 

Původní cena dle SOD:  

Celková cena díla bez DPH                                                     6 979 396,03 Kč                         
DPH 21% činí                                                                            1 465 673,17 Kč 
Celková cena vč. DPH                                                             8 445 069,20 Kč                                     
 
Vícepráce cena:                                

Celková cena díla bez DPH                                                             315 423,94 Kč                                                                        
DPH 21% činí                                                                                     66 239,03 Kč    
Celková cena vč. DPH                                                                  381 662,97 Kč 
 
Méněpráce cena:                              

Celková cena díla bez DPH                                                              -5 000,00 Kč                                                                   
DPH 21% činí                                                                                    -1 050,00 Kč                                                        
Celková cena vč. DPH                                                                       -6 050,00 Kč 
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Nová cena po přičtení víceprací a odečtení méněprací:                              

Celková cena díla bez DPH                                                         7 289 819,97 Kč                                    
DPH 21% činí                                                                                1 530 862,20 Kč                    
Celková cena vč. DPH                                                                 8 820 682,17 Kč 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 - 2 zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 
(GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené 
v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. 
Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat 
v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje 
dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 
 

 
V Plzni dne 12. 6. 2023 V Bystřici nad Úhlavou dne 12. 6. 2023 

 

 

  

…………………………………… …………………………………… 

Objednatel 

Ing. Jiří Papež 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

Státní pozemkový úřad 

 

 

Administrátor VZ/ 

v souladu s MP: 

Zhotovitel 

Ing. Jiří Svejkovský  

jednatel 

JSF stavební s.r.o. 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zadní Fleky Datum: 18. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 01312774

Česká republika – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 375 612,97

310 423,94 65 189,0321,00%

0,00 0,0015,00%

401

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky - dodatek č.3

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

310 423,94

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 401

Stavba:

Místo: Zadní Fleky Datum:

Zadavatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA-6 050,00-5 000,0004 SO 04 SVODNÝ PŘÍKOP - méněpráce

310 423,94 375 612,97

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

381 662,97315 423,9403 SO 03 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP - vícepráce

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky - dodatek č.3

18. 5. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zadní Fleky Datum: 18. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 01312774

Česká republika – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 315 423,94

Cena bez DPH 315 423,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 315 423,94 21,00% 66 239,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 381 662,97

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky - dodatek č.3

03 - SO 03 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP - vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zadní Fleky Datum: 18. 5. 2023

Zadavatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 315 423,94 315 423,94

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 315 423,94 315 423,94

    1 - Zemní práce 0,00 13 919,98 13 919,98

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 0,00 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 301 503,96 301 503,96

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky - dodatek č.3

03 - SO 03 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP - vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zadní Fleky Datum: 18. 5. 2023

Zadavatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 315 423,94

D HSV Práce a dodávky HSV 315 423,94

D 1 Zemní práce 13 919,98

13 K 124253102 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 51,64 0,00 90,01 4 648,12
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253102

VV "prohloubení pro betonové lože"

VV "staničení 394,56 - 406,18" (406,18-394,56)*0,8*2*0,1 1,86

VV "staničení 357,70 - 380,44" (380,44-357,70)*0,8*2*0,1 3,64

VV "staničení 332,84 - 357,70" (357,70-332,84)*0,8*2*0,1 3,98

VV "staničení 69,35 - 332,84" (332,84-69,35)*0,8*2*0,1 42,16

VV Součet 51,64

14 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 21,67 0,00 174,14 3 773,61

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104

VV "výkop pro prahy staničení 111,30;171,34;191,34;236,59;275,95;326,45;369,74" 1,97*11 21,67

36 K R03_4 Likvidace přebytečného materiálu na skládku, včetně naložení, uložení a poplatků za skládku m3 73,31 0,00 75,00 5 498,25

VV
"odvoz přebytečného vykopaného materiálu (zemina, kámen) na skládku včetně souvisejících činností (naložení, přemístění, 

uložení)" 

VV "a poplatků v souladu s platnou legislativou"

VV "výkopek z prohloubení pro betonové lože" 51,64 51,64

VV "výkopek z prahů" 21,67 21,67

VV Součet 73,31

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 301 503,96

97 K 457311117 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 25/30 m3 66,24 0,00 3 915,73 259 377,96
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457311117

VV "podlití a zalití otvorů v betonových tvárnicích"

VV "staničení 394,56 - 406,18" (406,18-394,56)*0,8*2*0,1+(406,18-394,56)*0,8*2*0,37*0,08 2,41

VV "staničení 357,70 - 380,44" (380,44-357,70)*0,8*2*0,1+(380,44-357,70)*0,8*2*0,37*0,08 4,72

VV "staničení 332,84 - 357,70" (357,70-332,84)*0,8*2*0,1+(357,70-332,84)*0,8*2*0,37*0,08 5,15

VV "staničení 69,35 - 332,84" (332,84-69,35)*0,8*2*0,1+(332,84-69,35)*0,8*2*0,37*0,08 54,64

VV "odpočet betonové prahy" -(0,8*2*0,1*0,3*11+0,8*2*0,37*0,08*0,3*11) -0,68

VV Součet 66,24

53 K R03_7
Zajišťovací práh z betonu C30/37 na dně a ve svahu. 

V cenách jsou započteny i náklady na bednění a odbednění. 
m3 4,13 0,00 10 200,00 42 126,00

VV "betonový práh staničení 111,30" 1,97*0,3 0,59

VV "betonový práh staničení 171,34" 1,97*0,3 0,59

VV "betonový práh staničení 191,34" 1,97*0,3 0,59

VV "betonový práh staničení 236,59" 1,97*0,3 0,59

VV "betonový práh staničení 275,92" 1,97*0,3 0,59

VV "betonový práh staničení 326,45" 1,97*0,3 0,59

VV "betonový práh staničení 369,74" 1,97*0,3 0,59

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky - dodatek č.3

03 - SO 03 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP - vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Součet 4,13
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zadní Fleky Datum: 18. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 01312774

Česká republika – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž -5 000,00

Cena bez DPH -5 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -5 000,00 21,00% -1 050,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -6 050,00

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky - dodatek č.3

04 - SO 04 SVODNÝ PŘÍKOP - méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zadní Fleky Datum: 18. 5. 2023

Zadavatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 -5 000,00 -5 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -5 000,00 -5 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -5 000,00 -5 000,00

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky - dodatek č.3

04 - SO 04 SVODNÝ PŘÍKOP - méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zadní Fleky Datum: 18. 5. 2023

Zadavatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -5 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV -5 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 000,00

23 K R04_3 Zrušení nivelační značky kpl -1,00 0,00 5 000,00 -5 000,00

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky - dodatek č.3

04 - SO 04 SVODNÝ PŘÍKOP - méněpráce
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