
Č.j.: SPU 230059/2023  
KoPÚ v k. ú. Třebouň s částí k.ú. Políkno u Toužimi a KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Prachomet s částmi k.ú. Třebouň a Kosmová 

 

DODATEK č. 6 
ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 1055-2018-529101 ze dne 22.10.2018, ve znění Dodatku 
č. 1 ze dne 30.6.2020, Dodatku č. 2 ze dne 23.9.2021, Dodatku č. 3 ze dne 6.12.2021, Dodatku 
č. 4 ze dne 17.10.2022 a Dodatku č. 5 ze dne 27.2.2023 (dále jen „Smlouva o dílo“) 
na provedení díla - návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Třebouň s částí 
k.ú. Políkno u Toužimi (dále jen „KoPÚ v k.ú. Třebouň“)  a Bezděkov u Prachomet s částmi 
k.ú. Třebouň a Kosmová (dále jen „KoPÚ v k.ú. Bezděkov“) uzavřené podle § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“),  

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 
Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského 

pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 

pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha - Žižkov 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary 
Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 
Telefon: +420 602 420 536 
E-mail : j.loufek@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ 01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 
a  
 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s.r.o. 
Sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň 
Zastoupen Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx 
Telefon: xxxxxxx 
E-mail: xxxxxxx 
ID DS s85762s 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 0720092329/0800 
IČO: 40527514 
DIČ: CZ40527514 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném: 

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1442 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 
ke Smlouvě o dílo v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavec 12.2. Smlouvy o dílo. 

 
Článek I. 

Vymezení rozsahu změn 

1. Změna termínů dokončení fakturačních celků  
 
Termín ukončení níže uvedených ucelených částí a fakturačních celků uvedených v Příloze 
ke Smlouvě o dílo se mění následovně:  
 
Původní znění:  
 
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Třebouň 

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet 
MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem  
v Kč 

Termín dle 
čl. 5.1. 

Smlouvy  
o dílo 

3.5. Návrhové práce 
3.5.1. Vypracování plánu společných 

zařízení ha 404 600 242 400 

15.11.2021 

3.5.1. a) Výškopisné zaměření 
zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty 

ha 13 1 500 19 500 

3.5.1. b) Potřebné podélné profily, 
příčné řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 bm 14 800 11 200 

3.5.1. c) Potřebné podélné profily, 
příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 4 1 000 4 000 

3.5.2. Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků 
k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona 

ha 404 800 323 200 13.2.2023 

3.5.3. Předložení aktuální 
dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000 

Do 1 
měsíce  

od výzvy 
zadavatele 

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč  630 300  

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků  
KoPÚ v k.ú. Třebouň s částí k.ú. Políkno u Toužimi: 

   
Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 851 900 Kč 
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 630 300 Kč 
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 181 800 Kč 
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Celková cena bez DPH 1 664 000 Kč 
DPH 21 % 349 440 Kč 
Celková cena díla včetně DPH 2 013 440 Kč 

 
Nové znění:  
 
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Třebouň 

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet 
MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v KČ 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
KČ 

Termín dle 
čl. 5.1. 

Smlouvy o 
dílo 

3.5. Návrhové práce 
3.5.1. Vypracování plánu společných 

zařízení ha 404 600 242 400 

15.11.2021 

3.5.1. a) Výškopisné zaměření 
zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty 

ha 13 1 500 19 500 

3.5.1. b) Potřebné podélné profily, 
příčné řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 bm 14 800 11 200 

3.5.1. c) Potřebné podélné profily, 
příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 4 1 000 4 000 

3.5.2. Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků 
k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona 

ha 404 800 323 200 31.5.2024 

3.5.3. Předložení aktuální 
dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000 

Do 1 
měsíce od 

výzvy 
zadavatele 

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč  630 300  

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků  
KoPÚ v k.ú. Třebouň s částí k.ú. Políkno u Toužimi: 

   
Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 851 900 Kč 
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 630 300 Kč 
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 181 800 Kč 
Celková cena bez DPH 1 664 000 Kč 
DPH 21 % 349 440 Kč 
Celková cena díla včetně DPH 2 013 440 Kč 

 

Čl. VI Cena za provedení díla – bod 6.1. a ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají 
beze změny. 
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Odůvodnění: 

Dodatek je uzavírán z důvodu přerušení prací na provedení díla - návrhu KoPÚ v k.ú. Třebouň 
z důvodu potřeby zpracování etapy FC 3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků dle § 11 odst. 1 zákona (č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“).  

Z dosavadního průběhu prací na KoPÚ v k.ú. Třebouň (Příloha č. 1 Smlouvy o dílo) a 
bezprostředně navazující KoPÚ v k.ú. Bezděkov (Příloha č. 2 Smlouvy o dílo) vzešlo jako 
nezbytné pokračovat v obou sousedících KoPÚ souběžně. Tato potřeba vychází především 
z požadavků majoritních vlastníků pozemků, kteří byli i žadateli o zahájení obou KoPÚ. Tak 
bylo postupováno podle uzavřené Smlouvy o dílo až do r. 2022, kdy došlo z důvodu dodatečně 
prováděného GTP v rámci KoPÚ Bezděkov u sousedící KoPÚ k termínovému rozkolu. 
I následující etapu je nezbytné zpracovávat souběžně se zpracováním návrhu nového 
uspořádání pozemků v KoPÚ v k.ú. Bezděkov, a to z důvodu nutnosti navrhnout uspořádání 
pozemků tak, aby pozemky jednotlivých vlastníků na sebe navazovaly v rámci obvodů 
řešeného území obou KoPÚ. Dále je potřeba vyhotovení podkladů ke změně katastrální 
hranice mezi k.ú. Bezděkov a k.ú. Třebouň, která bude navržena v rámci KoPÚ v k.ú. 
Bezděkov.   

Pozemkový úřad práce na KoPÚ v k.ú. Třebouň přerušil dne 31.5.2022 do doby odsouhlasení 
zpracovaného plánu společných zařízení v KoPÚ v k.ú. Bezděkov Zastupitelstvem města 
Toužim, aby poté mohly být zahájeny práce na etapě FC 3.5.2 - Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků i v této bezprostředně navazující KoPÚ. Dne 13.4.2023 Zastupitelstvo 
města Toužim projednalo a odsouhlasilo zpracovaný plán společných zařízení v KoPÚ v k.ú. 
Bezděkov a práce na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Třebouň byly ode dne 14.4.2023 
obnoveny. 

Vzhledem k výše uvedenému a k termínu odevzdání etapy FC 3.5.2 – Vypracování návrhu 
nového uspořádání pozemků dle § 11 odst. 1 zákona v KoPÚ v k.ú. Bezděkov dle Smlouvy 
o dílo, který je stanoven na 31.5.2024, není termín odevzdání etapy FC 3.5.2 – Vypracování 
návrhu nového uspořádání pozemků dle § 11 odst. 1 zákona v KoPÚ v k.ú. Třebouň 
prodloužen o dny přerušení prací, ale je stanoven termín totožný s termínem předmětného FC 
v KoPÚ v k.ú. Bezděkov.  

Z uvedeného je patrno, že potřeba změny termínu vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nejedná se o podstatnou změnu 
závazku dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. Navržená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1.1. Pokud v Dodatku č. 6 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními NOZ.  
1.2. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou Dodatkem č. 6 dotčena, zůstávají i nadále 

v platnosti.  
1.3. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
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1.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že Dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

 

 

V Karlových Varech dne 19. 6. 2023   V Plzni dne 19. 6. 2023 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………………….   ………………………………… 
Ing. Šárka Václavíková    Martin Vondráček 
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  Jednatel GEOREAL spol. s r.o. 
pro Karlovarský kraj 


