
 Číslo smlouvy objednatele: 753-2019-523101 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vilémovice u Macochy 

 

 
Dodatek č. 7 

 
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 753 -2019-523101 ze dne 9. září 2019, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. července 2020, dodatku č. 2 ze dne 16. února 2021, dodatku 
č. 3 ze dne 14. června 2021, dodatku č. 4 ze dne 27. října 2021, dodatku č. 5 ze dne 12. října 
2022 a dodatku č. 6 ze dne 2. prosince 2022, na vypracování návrhu Komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území  Vilémovice u Macochy, uzavřené 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „NOZ“), mezi smluvními stranami:  
 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ JMK 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ JMK 
V technických záležitostech oprávněni jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko  
 Ing. Zdeněk Dinga, pracovník pobočky Blansko 
Adresa: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko 
Tel: +420 727 956 796   
E-mail: blansko.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: HRDLIČKA spol. s r.o.  
Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín  
Zastoupený: Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, jednatel společnosti 
Tel: xxxxxx 
E-mail: xxxxxx 
ID DS: caxt3mz  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun 
Číslo účtu: 300345131/0100 
IČO: 18601227 
DIČ: CZ18601227  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 4062 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“). 
 

Smluvní strany se dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo, na níže specifikovaných 
změnách: 
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Zhotovitel požádal dopisem ze dne 5. června 2023 o posunutí termínu dokončení a předání 
dílčí části díla 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona. Důvodem pro posunutí termínu je složité a komplikované projednávání návrhu 
nového uspořádání pozemků s vlastníky s ohledem na zonaci a ochranu přírody v chráněné 
oblasti. Katastrální území Vilémovice u Macochy se nachází v CHKO Moravský Kras. 
Objednatel uznal důvody za opodstatněné a s posunutím termínu dokončení a předání 
uvedeného fakturačního celku souhlasí. 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá objednateli kompletní dílčí část díla 3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
v termínu do 15. ledna 2024 s tím, že dřívější termín plnění je možný.  
 
 
Mění se a nově zní příloha č. 1 Položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo. Úplné nové 
znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků se nemění a nadále zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem. Dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  
 
 
 
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 
 
Příloha  

Položkový výkaz činností 

 

V Brně dne: 20. 6. 2023  V Praze dne: 19. 6. 2023  

 
 
 
 
 
……………………………………….. 
Ing. Renata Číhalová 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad  

 
 
 
 
 
………………………………………….. 
Jaromír Prošek 
prokurista společnosti 
HRDLIČKA spol. s r.o. 
(zhotovitel) 

(objednatel)  
 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za 

MJ bez

DPH v Kč

Cena celkem                 

bez DPH v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1.
Revize a doplnění stávajícího 

bodového pole
 bod 0 0

3.4.2.
Podrobné měření polohopisu v 

obvodu 
ha 377 730 275 210 20.11.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 

geometrický plán pro stanovení 

obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

135 2 100 283 500

méněpráce (dodatek č. 4) -4 2 100 -8 400 

skutečnost po odečtu méněprací 131 2 100 275 100

3.4.3. a)
 Změna hranic obvodu KoPÚ - 

vícepráce (dodatekč. 5)
1 hod 40 1 200 48 000 30.11.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 377 350 131 950 20.11.2020

3.4.5.
Dokumentace k soupisu nároků 

vlastníků pozemků
ha 377 450 169 650 31.03.2022

899 910 31.03.2022

3.5. Návrhové práce

Vypracování plánu společných 

zařízení
377 1 100 414 700

méněpráce (dodatek č. 5) -1 1 100 -1 100 

skutečnost po odečtu méněprací 376 1 100 413 600

Výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých a 

mimo trvalé porosty 

70 700 49 000

méněpráce (dodatek č. 5) -59 700 -41 300 

skutečnost po odečtu méněprací 11 700 7 700

Potřebné podélné profily, příčné 

řezy a podrobné situace liniových 

staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

170 450 76 500

méněpráce (dodatek č. 5) -116 450 -52 200 

méněpráce (dodatek č.6) -24 450 -10 800 

skutečnost po odečtu méněprací 30 450 13 500

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné 

řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

5 800 4 000

méněpráce (dodatek č. 5) -5 800 -4 000 

skutečnost po odečtu méněprací 0 800 0

Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení 

dle § 11 odst. 1 zákona

377 1 050 395 850

méněpráce (dodatek č.  5) -1 1 050 -1 050 

skutečnost po odečtu méněprací 376 1 050 394 800

3.5.3.
Předložení aktuální dokumentace 

návrhu KoPÚ 
ks 2 10 000 20 000

do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

849 600

Mapové dílo 377 380 143 260

méněpráce (dodatek č.  5) -1 380 -380 

skutečnost po odečtu méněprací 376 380 142 880

142 880Mapového dílo celkem (3.6.) 

15.1.2024

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) 

3.6. ha
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

30.11.2022

3.5.i.a) ha

3.5.i.b) 100 bm

100 bm

Příloha č. 1 k dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 753-2019-523101 - KoPÚ Vilémovice u Macochy

Položkový výkaz činností

3.4.3  100 bm 30.09.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) 

3.5.1. ha

3.5.2. ha



3.4.

3.5.

3.6.

397 401,90

2 289 791,90

Rekapitulace hlavních celků díla

899 910,00

849 600,00

142 880,00

1 892 390,00

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

 Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

 Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

 Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč


