
Akce:

Předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti SoD

Zahájení prací : do 5 pracovních dnů od předání staveniště 

Dokončení stavebních prací : 15. října 2023

Dokončení výsadby zeleně: 10. listopadu 2023

Předání a převzetí díla : 12. listopadu 2023

Uzlový bod 1: do 98 dní od nabytí účinnosti SoD

Uzlový bod 2: do 119 dní od nabytí účinnosti SoD

Uzlový bod 3: do 126 dní od nabytí účinnosti SoD

ROK 

MĚSÍC

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Polní cesta H2B-R

Kácení

Zemní práce

Sanace aktivní zóny, úprava pláně

Trativody z drenážních trubek

Podkladní vrstvy ze štěrkodrti 

Recyklace podkladní vrstvy za studena

Asfaltové vrstvy

Realizace propustku

Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot

Polní cesta H2C-R

Kácení

Zemní práce

Sanace aktivní zóny, úprava pláně

Trativody z drenážních trubek

Podkladní vrstvy ze štěrkodrti 

Asfaltové vrstvy

Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot

Doprovodná zeleň

Výsadba zeleně

Uzlový bod 1 - příprava pláně
Uzlový bod 2 - položení podkladních vrstev

Uzlový bod 3 - položení finálních vrstev

Dokončení stavebních prací

Dokončení výsadby zeleně

Předání a převzetí díla

Realizace polních cest HC2B-R a HC2C-R v k.ú. Štítary

Č A S O V Ý   H A R M O N O G R A M

6. měsíc1. měsíc 4. měsíc 5. měsíc

1. rok

2. měísc 3. měsíc



Dne: 8.5. 2023


