
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Studánka u Tachova

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez Cena bez DPH Termín dle čl. 5.1.
DPH v Kč celkem v Kč smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole bod 35 1 600 56 000 30.11.2017

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porostech ha 310 800 248 000 30.11.2017

3.4.2. Podrobné měřeni polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porostech - rozšíření obvodu
ha 2 6 000 12 000 31 12.2023

Vektorizace vlastnické mapy ha 711 70 49 770 30.11.2017

Zjišťováni hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 197 2 000 413 700 30.4.2018

3.4.3
Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšířeni obvodu

100 bm 6 6 000 36 000 31.12.2023

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření

100bm 14 4 286 60 004 31.10.2019

3.4.4.
Rozbor současného stavu ha 310 320 99 200 30.4.2018

Rozbor současného stavu - rozšíření obvodu ha 2 8 000 16 000 31.1.2024

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 310 320 99 200 30.4.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků- 
aktualizace ha 1 39 168 39 168 30.12.2019

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

rozšíření obvodu
ha 2 8 000 16 000 29.2.2024

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 1 145 042 29.2.2024

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 308 950 292 600

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)

ha 30 660 19 800
30.6.2023

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 2)

100 bm 20 1 000 20 000

3.5.Í.C)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 10 1 000 10 000

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 308 800 246 400 31.1.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 15 000 30 000 do 1 měsíce od výzvy 
zadavatele

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 618 800

3.6. Mapové dílo ha 308 320 98 560
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 98 560

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 150 600 90 000

Nejpozději do 30.9. 
roku následujícího po 
roce v němž došlo k 

zápisu KoPÚ do 
katastru nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč 90 000



Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 1 145 042,00 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 618 800,00 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 98 560,00 Kč

4. Vytyčení pozemků celkem (3.7.) bez DPH v Kč 90 000,00 KČ

Celková cena bez DPH v Kč 1 952 402,00 Kč

DPH 21% v Kč 410 004,42 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 362 406,42 Kč



COO s.r.o.
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
T.G.Masaryka 1326
347 01 Plzeň

V Plzni 30.05.2023

Věc : KoPÚ Studánka u Tachova - žádost o dodatek k SOD č. 10-2017-504204/7 - rozšíření 
obvodu KoPÚ.

V průběhu zpracování plánu společných zařízení byla několikrát řešena situace ohledně 
vodní nádrže VN5 na rozhraní k.ú. Tachov a k.ú. Studánka u Tachova. Na jednání sboru zástupců 
dne 2.3.2023 byl dohodnut následují postup ve věci vodní nádrže VN5.

• Podle hydrologických dat bude přepočtena potřeba zadržení vody v prostoru vodní nádrže 
VN5, následně bude návrh nově navržené vodní nádrže VN5 nebo soustavy více nádrží, 
upraven tak, aby se nezasahovalo do prostoru územní rezervy pro místní komunikaci (dle 
ÚP Tachov)

• V případě, že by soustava nádrží zasahovala mimo obvod KoPÚ, bude tento návrh nejprve 
projednán zástupci Obce Studánka a Města Tachov, v případě jejich souhlasu bude rozšířen 
obvod KoPÚ dle potřeby.

Dne 16.5.2023 byl sbor zástupců vlastníků pozemků, včetně zástupců obce Studánka a 
Města Tachov seznámen s návrhem soustavy vodních nádrží. Z důvodu požadované kapacity 
vodních nádrží společně s podmínkou Města Tachov (minimální zásah do územní rezervy pro MK), 
byl představen návrh na rozšíření obvodu KoPÚ. Všichni přítomni s návrhem soustavy vodních 
nádrží spolu s nutností rozšíření obvodu KoPÚ souhlasili.

Na základě výše uvedených skutečností Vás žádám o vyhotovení dodatku k SOD 
spočívajícím v navýšení počtu MJ jednotlivých etap prací a ve změně termínů plnění 
jednotlivých etap prací tak, jak je uvedeno níže v tabulkách položkového výkazu.

Děkuji za spolupráci



Navýšení měrných jednotek a kalkulace víceprací

Číslo
etapy Etapa MJ

Počet
MJ

Cena za
MJ

Cena
vícepráce

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
mimo trvalé porosty ha 2 6000 12000

3.4.3.
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

100
bm 6 6000 36000

3.4.4. Rozbor současného stavu ha 2 8000 16000

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků ha 2 8000 16000

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 2 950 1900

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 2 800 1600

3.6. Mapové dílo ha 2 320 640
CELKEM ZA VÍCEPRÁCE v Kč bez DPH 84140

Návrh na posun termínu

Číslo

etapy
Etapa Původní termín

Navržený

termín

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

30.11.2017

Odevzdáno
31.12.2023

3.4.3.
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 
pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 
dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

31.10.2019

(dle dodatku č.3)

Odevzdáno

31.12.2023

3.4.4. Rozbor současného stavu - Aktualizace
30.4.2018

Odevzdáno
31.1.2024

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 
Aktualizace

30.12.2019

(dle dodatku č.4)

Odevzdáno

29.2.2024

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 30.6.2023 30.6.2024

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

30.11.2023 30.11.2024

3.6. Mapové dílo
Do 3 měsíců od výzvy

objednatele


